RESUMEN DE CERTIFICACION

sep-15

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	433.875.240	233.679.600	667.554.840
Gastos reembolsables	255.186.342	93.803.538	348.989.880
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	689.061.582	327.483.138	1.016.544.720
IVA 10%	68.906.157	32.748.313	101.654.470
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	757.967.739	360.231.451	1.118.199.190
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	75.796.774	36.023.145	111.819.919
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	682.170.965	324.208.306	1.006.379.271

RUBRO	OFERTA	SALDO A CERTIFICAR	OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Remuneración	13.233.346.560	12.565.791.720	
Gastos reembolsables	7.221.198.894	6.872.209.014	Contrato S.G. Ministro No. 139/2015
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	19.438.000.734	
IVA 10%	2.045.454.545	1.943.800.075	Monto Total del Contrato (IVA INCL.)
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	21.381.800.810	
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	2.138.180.081	Gs. 22.500.000.000.-
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	19.243.620.729	

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 3

sep-15

CONSULTORA: ***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (SIN IVA)	1.016.544.720
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (SIN IVA)	689.061.582
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (SIN IVA)	**327.483.138**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	327.483.138
2	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	32.748.314
3	TOTAL A CERTIFICAR	**294.734.824**
4	REAJUSTE DEL MES (SIN IVA)	
5	TOTAL	**294.734.824**
6	IVA (10%)	29.473.482
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**324.208.306**

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 3

sep-15

RUBRO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	689.061.582	327.483.138	1.016.544.720	19.438.000.734
IVA 10%	2.045.454.546	68.906.157	32.748.313	101.654.470	1.943.800.076
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	757.967.739	360.231.451	1.118.199.190	21.381.800.810

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 3

sep-15

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR				
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	433.875.240	233.679.600	667.554.840	12.565.791.720
Gastos reembolsables	7.221.198.894	255.186.342	93.803.538	348.989.880	6.872.209.014
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	689.061.582	327.483.138	1.016.544.720	19.438.000.734

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 3

sep-15

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación					Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificada				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero													
Especialista	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	40.464.000	64.742.400	0	0	0	64.742.400
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	2,00	1,00	3,00	5,00	50.580.000	404.640.000	101.160.000	50.580.000	151.740.000	252.900.000
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
ESTEBAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	0,20	0,10	0,30	12,90	50.580.000	667.656.000	10.116.000	5.058.000	15.174.000	652.482.000
Personal Local													
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	0,20	0,10	0,30	32,40	50.580.000	1.653.966.000	10.116.000	5.058.000	15.174.000	1.638.792.000
		Campo	12,90	0,30	0,15	0,45	12,45	50.580.000	652.482.000	15.174.000	7.587.000	22.761.000	629.721.000
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	0,20	0,10	0,30	8,10	44.510.400	373.887.360	8.902.080	4.451.040	13.353.120	360.534.240
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	2,00	1,00	3,00	83,00	40.464.000	3.479.904.000	80.928.000	40.464.000	121.392.000	3.358.512.000
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	0,20	0,10	0,30	8,10	40.464.000	339.897.600	8.092.800	4.046.400	12.139.200	327.758.400
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	2,00	1,00	3,00	21,00	29.336.400	704.073.600	58.672.800	29.336.400	88.009.200	616.064.400
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	1,00	0,50	1,50	40,50	20.232.000	849.744.000	20.232.000	10.116.000	30.348.000	819.396.000
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0
CARLOS LLANO OSCAR CORVALAN	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	2,00	2,00	4,00	44,00	9.104.400	437.011.200	18.208.800	18.208.800	36.417.600	400.593.600
FRANCISCO GONZALEZ - RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	5,00	3,00	8,00	64,00	9.104.400	655.516.800	45.522.000	27.313.200	72.835.200	582.681.600
GREGORIO SILVA ELIGIO FLORENTIN	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	3,00	2,00	5,00	43,00	9.104.400	437.011.200	27.313.200	18.208.800	45.522.000	391.489.200
PERIODO DE MANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
CIANO FORNERON EULOGIA GONZALEZ	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	4,00	2,00	6,00	42,00	4.046.400	194.227.200	16.185.600	8.092.800	24.278.400	169.948.800
MARCELINO CARDOZO ELVIO ALVAREZ	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	4,00	2,00	6,00	42,00	4.046.400	194.227.200	16.185.600	8.092.800	24.278.400	169.948.800
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	485.568.000	0	0	0	485.568.000
Precios Totales (SIN IVA)									13.233.346.560	436.808.880	236.613.240	673.422.120	12.559.924.440
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente (Cláusula 4.5 d) de las CEC) hasta respuesta de la DV con respecto a la solicitud de no aplicación de la misma									-	2.933.640	2.933.640	5.867.280	-5.867.280
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave									13.233.346.560	433.875.240	233.679.600	667.554.840	12.565.791.720

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 3

sep-15

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR													
Nº	Descripción	Unidad	Cantidades					Precio Unitario	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificadas				Guaranies (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)
1.	**Viáticos**												
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	0,023	0,012	0,035	0,965	220.000.000	220.000.000	5.123.260	2.561.630	7.684.890	212.315.110
	Técnicos y otros	gl.	1,00	0,034	0,019	0,054	0,946	508.000.000	508.000.000	17.300.000	9.900.000	27.200.000	480.800.000
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	160.000.000	160.000.000	0	0	0	160.000.000
3.	**Otros gastos de viaje**												
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	0,014	0,005	0,018	0,982	126.000.000	126.000.000	1.707.903	617.754	2.325.657	123.674.343
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	0,024	0,012	0,036	0,964	168.000.000	168.000.000	4.000.000	2.000.000	6.000.000	162.000.000
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**												
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	4,000	2,000	6,000	102,000	4.500.000	486.000.000	18.000.000	9.000.000	27.000.000	459.000.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	0,028	0,019	0,046	0,954	270.000.000	270.000.000	7.500.000	5.000.000	12.500.000	257.500.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	0,024	0,012	0,036	0,964	420.000.000	420.000.000	10.000.000	5.000.000	15.000.000	405.000.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	0,407	0,000	0,407	0,593	12.000.000	12.000.000	4.880.000	0	4.880.000	7.120.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
7.	**Flete de efectos personales**												
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	0,887	0,000	0,887	0,113	10.000.000	10.000.000	8.874.620	0	8.874.620	1.125.380
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**												
10.	**Subcontratos**												
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	0,033	0,025	0,058	0,942	300.000.000	300.000.000	9.897.000	7.471.040	17.368.040	282.631.960
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**												
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,024	0,012	0,036	0,964	210.000.000	210.000.000	5.000.000	2.500.000	7.500.000	202.500.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,029	0,017	0,047	0,953	126.000.000	126.000.000	3.700.000	2.200.000	5.900.000	120.100.000
13.	**Seguros**								0	0	0	0	0
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	0,964	0,000	0,964	0,036	21.000.000	21.000.000	20.250.000	0	20.250.000	750.000
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	0,964	0,000	0,964	0,036	21.000.000	21.000.000	20.250.000	0	20.250.000	750.000
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	0,144	0,000	0,144	0,856	54.000.000	54.000.000	7.760.000	0	7.760.000	46.240.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	0,100	0,000	0,100	0,900	21.000.000	21.000.000	2.100.000	0	2.100.000	18.900.000
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**												
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	2,000	1,000	3,000	81,000	24.077.526	2.022.512.184	48.155.052	24.077.526	72.232.578	1.950.279.606
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	2,000	1,000	3,000	81,000	12.038.763	1.011.256.092	24.077.526	12.038.763	36.116.289	975.139.803
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	2,000	1,000	3,000	81,000	8.025.842	674.170.728	16.051.684	8.025.842	24.077.526	650.093.202
	Chofer	mes	84,00	2,000	1,000	3,000	81,000	3.410.983	286.522.572	6.821.966	3.410.983	10.232.949	276.289.610
Precios Totales (SIN IVA)									**7.221.198.894**	**255.186.342**	**93.803.538**	**348.989.880**	**6.872.209.014**

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C