CONVENIO MODIFICATORIO N° 01/2022

CONTRATO N° 64/2021

DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/2021 "SERVICIOS DE CAMBIOS DE TUBERÍA DE RED DE AGUA POTABLE, EXTENSIONES PARA ANILLADOS DE RED Y SECTORIZACIÓN DE RED, RAMALES DOMICILIARIOS Y TAREAS AFINES EN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN CON PROVISIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS" - ID. 390.962.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 27 días del mes de enero del año 2022, entre la **EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA, ESSAP S.A.** domiciliada en José Berges N° 516 entre San José y Brasil con Teléfono N°: 225-001/3 con RUC N° 80024191-6 representada por el **Ing. Natalicio E. Chase Acosta,** con Cédula de Identidad N° 721.270, en su carácter de Presidente del Directorio, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **PROEL INGENIERIA,** con RUC N° 741180-4, Teléfono N° (021) 312 - 296, domiciliada en Ita Yvate 1893 c/ Marieta Carnevalle, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Augusto Ortellado Narváez**, con Cédula de Identidad N° 741.180, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente **"PARTE"**, acuerdan celebrar el **CONVENIO MODIFICATORIO N° 01** del **Contrato principal N° 64/2021 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/2021 "SERVICIOS DE CAMBIOS DE TUBERÍA DE RED DE AGUA POTABLE, EXTENSIONES PARA ANILLADOS DE RED Y SECTORIZACIÓN DE RED, RAMALES DOMICILIARIOS Y TAREAS AFINES EN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN CON PROVISIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS" - ID. 390.962.,** autorizada por **Resolución N° 20 del Acta N°1503/21 de fecha 29 de diciembre de 2021,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

NUMERAL 1°

Que, en el presente **Convenio Modificatorio N° 01/2022,** el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES del llamado de referencia, sufrirá una modificación en los apartados de SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, referentes a Gerencias y Unidades responsables, sanciones y emisión de órdenes de trabajo, de la siguiente manera:

- **Donde dice:** Gerencia de Redes de Gran Asunción, Gerencia Comercial de Gran Asunción y Gerencia Administrativa.
- **Debe decir: Gerencia Técnica.**
- **Donde dice:** Unidad de Mantenimiento de Redes de Asunción y Unidad de Gestiones y Servicios.
- **Debe decir: Unidad de Fiscalización y Supervisión de Obras, dependiente de la Gerencia Técnica.**

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

NUMERAL 2°

Que, las demás Cláusulas del **Contrato Principal N° 64/2021** que no hayan sido modificadas por el presente **Convenio Modificatorio N° 01/2022**, permanecen válidas e inalterables.

En prueba de conformidad se suscriben 2(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Sr. Augusto Ortellado Narváez
Representante Legal
Proel Ingeniería

Ing. Natalicio Esteban Chase Acosta
Presidente del Directorio
ESSAP S.A.