GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA Nº 1

CONTRATO DE ADJUDICACIÓN N° 033

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución Nro. 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RICHARD ROLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, con **C.I. Nro. 2.895.739**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y, por la otra, la firma **"MONTECRISTO S.A."**, representada para este acto por el **SR. FERNANDO ANDRES CRUZ QUIÑONEZ,** con **C.I. Nro. 2.011.977,** con **RUC: Nº 80028405-4,** domiciliado sobre la calle Picada Diarte Nº 2486 e/ Tokio – Asunción – Paraguay, denominada en adelante el **"CONTRATISTA"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato de Adjudicación Nº 033 **"CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE GRADERIA, BAÑO SEXADO Y VESTUARIO DE ARBITRO DEL CLUB SPORTIVO OBRERO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.

La presente Adenda tiene por objeto rectificar la numeración del referido Contrato en la que se lee Contrato N° 033/2013, se rectifica la numeración del Contrato de Adjudicación debiendo ser lo correcto Contrato N° 033/2014.-------

GOBERNACION DEPARTAMENTO VIII Misiones REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

MONTECRISTO S.A.

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Así también la presente Adenda tiene por objeto la rectificación de la cláusula 3 y 5 del Contrato de Adjudicación que quedan redactados como sigue:

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

[Tabla]

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2014	*2*	*1*	*5*	*00*	*520*	*30*	*11*	*8*	*120.000.000*
2015	*2*	*1*	*5*	*00*	*520*	*30*	*11*	*8*	*14.016.016*

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 282819

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE GRADERIA, BAÑO SEXADO Y VESTUARIO DE ARBITRO DEL CLUB SPORTIVO OBRERO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Precio Unitario (IVA incluido)
1	**Graderías**				
1.1	Movimiento de suelo	m3	48,3	3.416	164.969
1.2	Construcción de muro de hormigón armado 1:2:4	m3	12,6	1301.116	16.394.058
1.3	Vigas de hormigón	m3	15,75	1.301.116	20.492.573
1.4	Provisión y colocación de Plancha de cemento	m3	6,25	819.854	5.124.090
1.5	Cimentación tipo zapata corrida	m3	48,3	1.296.582	62.624.927
2	**Sanitario sexado**				
2.1	Cimentación de pbc	m3	3,9	161.477	629.761
2.2	Nivelación de mampostería de 0,30	m2	3,9	131.497	512.837
2.3	Mampostería de elevación de 0,15	m2	48,75	82.225	4.008.469
2.4	Aislaciónhidrófuga horizontal	ml	58,5	13.864	811.067
2.5	Techo de chapa de fibrocemento ondulada de 6mm	m2	12,24	119.732	1.465.523
2.6	contrapiso de cascotes espesor 0,10	m2	10,52	33.485	352.257
2.7	piso de cerámica esmaltada	m2	4,8	62.447	299.744
2.8	revoque para azulejos	m2	14,4	9.348	134.616
2.9	revestimiento de azulejos	m2	14,4	56.495	813.527
2.10	pintura al látex interior	m2	8,68	19.447	168.803

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

MONTECRISTO S.A.

2.11	tratamiento de ladrillo con silicona	m2	52,125	15.382	801.808
2.12	alisada de cemento	m2	3,24	31.688	102.670
2.13	aberturas				
2.13.1	Puerta placa de 0,60 x 2,10	un	2	470.580	941.160
2.13.2	Abertura de 0,6x0x4	un	2	248.446	496.892
2.14	desagüe cloacal	un	2	298.540	597.080
2.15	agua corriente	un	2	241.534	483.068
2.16	artefactos sanitarios	un	2	754.699	1.509.398
2.17	Instalación eléctrica				
2.17.1	boca de luces	un	4	67.867	271.469
2.17.2	boca de tomacorrientes	un	2	67.867	135.735
2.17.3	Artefactos	un	4	54.395	217.580
3	**Pieza de 3x3 con ss.hh. para vestuario de árbitro**				
3.1	Cimentacion de pbc	m3	4,02	161.477	649.139
3.2	Nivelacion de mamposteria de 0,30	m2	3,35	131.497	440.514
3.3	Mamosteria de elevación de 0,15	m2	40,2	82.225	3.305.445
3.4	Aislacionhidrofuga horizontal	ml	50,25	13.864	696.686
3.5	Techo de chapa de fibrocemento ondulada de 6mm	m2	15,63	119.732	1.871.415
3.6	Contrapiso de cascotes espesor 0,10	m2	11	33.485	368.330
3.7	Piso de ceramica esmaltada	m2	11	62.447	686.917
3.8	Revoque interior de muros	m2	33,75	21.568	727.928
3.9	Pintura al latex interior	m2	33,75	19.447	656.350
3.10	Tratamiento exterior de ladrillo con silicona	m2	38	15.382	584.531
3.11	Aberturas				
3.11.1	Puerta placa de 0,80 x 2,10	un	1	470.580	470.580
3.11.2	Puerta placa de 0,60 x 2,10	un	1	470.580	470.580
3.11.3	Abertura de 1,20x1,00	un	1	754.446	754.446
3.11.4	Abertura de 0,6x0x4	un	1	248.446	248.446
3.12	Desague cloacal	gl	1	298.540	298.540
3.13	Instalación de agua corriente	gl	1	241.531	241.531
3.14	Artefactos sanitarios	gl	1	754.699	754.699
3.15	Revoque para azulejos	m2	8,25	9.348	77.124
3.16	Revestimiento de azulejos	m2	8,25	56.495	466.083
3.17	Instalación eléctrica				
3.17.1	boca de luces	un	4	67.867.	271.469
3.17.2	boca de tomacorrientes	un	3	67.867	203.602

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

3.17.3	Artefactos	un	4	54.395	217.580
			PRECIO TOTAL		134.016.016

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DIEZ Y SEIS MIL DIEZ Y SEIS (Gs. 134.016.016)** con todos los impuestos incluidos.--

CLAUSULA SEGUNDA:

Todas las demás cláusulas del Contrato de Adjudicación **Nº 033**, quedan como están inicialmente establecidas.----------

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presenta Adenda en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de San Juan Bautista, República del Paraguay, a los 12 días del mes de Mayo. del 2.015.----------

ABOG. RICHARD R. RAMÍREZ R.
SECRETARIO GENERAL

GOBERNACION DEPARTAMENTO VIII MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

ABOG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

MONTECRISTO S.A.

SR. FERNANDO ANDRES CRUZ QUIÑONEZ
CONTRATADO