NOTA N° 127/24.-

Encarnación, 24 de junio de 2024

Señora:
NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS

Por la presente me dirijo a usted con el objeto de notificarle la **Resolución N° 847/2024**, del 19 de junio, dictada por el Gobernador de Itapúa. **SE ADJUNTA COPIA ÍNTEGRA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NOTIFICADA.-**

Que en el marco del **CONTRATO N° 35/2023,** correspondiente a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL- ID N° 436.870"**, el GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, mediante **Resolución N° 847/2024**, R E S U E L V E: ***ARTÍCULO 1°: APROBAR la Adenda N° 01/2024 del contrato*** *N° 35/2023* **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL- ID N° 436.870**, *suscripto entre la Gobernación de Itapúa y la Lic. Noelia Elisa Ledesma Ocampos, de conformidad a la planilla de cómputo métrico presentada por la contratista y aprobada por el Secretario Departamental de Obras, manteniendo los precios unitarios ofertados inicialmente.* ***ARTÍCULO 2°: AUTORIZAR*** *la suscripción de la Adenda N° 01 ampliando el monto del contrato N° 35/2023, por el monto de Gs. 14.458.108 (Guaraníes catorce millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento ocho).* ***ARTÍCULO 3°: NOTIFICAR*** *al contratista Diego Jacob Oda o al señor Aaron Saled Mellid Pane, en representación de LOS ANDES INGENIERIA S.R.L., del contenido de la presente resolución a través de la Unidad de Fiscalización de Contratos.* ***ARTÍCULO 4°: REMITIR*** *copia de la presente resolución a las Secretarías y Dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes.* ***ARTÍCULO 5°: COMUNICAR*** *a quienes corresponda registrar, publicar y cumplido archivar.*

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el art, 42, núm. 3 de la ley N° 6715/2021 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS", se comunica cuanto sigue:

En virtud de lo establecido en el art. 64 de la ley N° 6715/2021, contra la resolución aquí notificada puede interponerse **recurso de reconsideración,** dentro del plazo perentorio de **10 (diez) días hábiles,** contados a partir de la presente notificación, presentando su solicitud fundada y por escrito ante la mesa de entrada institucional. Dicho recurso será resuelto por la máxima autoridad institucional, dentro de los siguientes **20 (veinte) días hábiles.** La falta de pronunciamiento de éste implicará la denegatoria ficta del recurso interpuesto.-

Igualmente, se le informa que podrá optar por promover directamente **acción contencioso-administrativa** ante el Tribunal de Cuentas, en razón que la resolución notificada ha sido dictada por la máxima autoridad, en cuyo caso el plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la demanda, establecido en el art. 69 de la ley N°6715/21, se computará a partir de la fecha de la presente notificación.-

En caso de que opere la **denegatoria ficta**, el cómputo del plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la acción contencioso-administrativa se iniciará a partir del día siguiente del término otorgado a la administración para dictar la resolución correspondiente. No obstante, el plazo indicado, persiste mientras no exista notificación personal.-

Atentamente.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Contratos

Ing. Mgtr. Juan Eduardo Méndez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1
26 de junio 2024