Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 062/15 de fecha 18 de agosto de 2015

RESOLUCIÓN N° 062-004/15

POR LA QUE SE RECTIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN C.A. N° 029-014/15, DE FECHA 12 DE MAYO DE 2015, "POR LA QUE SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LA EXTENSIÓN DE VIGENCIA DEL CONTRATO N° 38/13, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO POTÍ, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 130/12, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL".

VISTA: La Nota Interna PR/GAF/N° 134/15, de fecha 11 de agosto de 2015, de la Gerencia de Administración y Finanzas, recepcionada en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 11 de agosto de 2015, por el que se eleva a consideración del Consejo de Administración la solicitud de rectificación de la Resolución C.A. N° 029-014/15, de fecha 12 de mayo de 2015; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. N° 029-014/15, de fecha 12 de mayo de 2015, se aprobó la ampliación del plazo de ejecución del Contrato N° 38/13, suscripto con el Consorcio POTÍ, por el término de 2 (dos) meses, en el marco de la LPN N° 130/12 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", a ser computados desde el 01 de mayo de 2015, en base a lo dispuesto en el Art. 55° Inc. b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"; se aprobó la la extensión del plazo de vigencia del Contrato N° 038/13, suscripto con el Consorcio POTÍ, en el marco de la LPN N° 130/12 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", por el término de 2 (dos) meses posteriores a la fecha del vencimiento, conforme lo expuesto en el exordio de la presente Resolución, dicho acto administrativo fue plasmado a través de la suscripción del Anexo N° 3 en fecha 09 de junio de 2015;

Que, por Memorando DBS/TC/N° 793/15, de fecha 14 de julio de 2015, la Unidad Técnica de Contrataciones, remitió las observaciones realizadas a través de la Nota DNCP N° 14526/15, de fecha 13 de julio de 2015, en relación al ID N° 246995, en el marco de la ampliación de la Licitación Pública Nacional N° 130/12 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", solicitando en la brevedad las aclaraciones de manera a seguir con los trámites para, la obtención del Código de Contratación;

EDO.: Abg. Benigno López Benitez. **Presidente**
Econ. Luis Fleitas Bogarín / Dr. Jorge Magno Britez / Sr. Juan Crisóstomo Torales. **Miembros del Consejo**
Abg. Jose Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

02 SEP 2015

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 062/15 de fecha 18 de agosto de 2015

RESOLUCIÓN Nº 062-004/15

Que, por Nota DNCP/DNC Nº 14526/15, de fecha 13 de julio de 2015, la Dirección Nacional de Contrataciones, informó que: *"...han surgido observaciones por las que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) conforme a la Circular DNCP Nº 01/15 y a continuación detallamos: Motivos de Retención: Indicamos a la convocante que las documentaciones remitidas mencionan la ampliación de la vigencia contractual no así del monto adjudicado. Por lo que solicitamos nos remitan las documentaciones con el objeto de ampliación de monto correspondiente";*

Que, por Nota Interna DSG/DG1/Nº 70/15, de fecha 17 de julio de 2015, la Sección Limpieza, dependiente del Departamento Servicios Generales, a través de la Dirección de Servicios Administrativos, remitió los montos correspondientes a los cálculos de la ampliación de los contratos de la Licitación Pública Nacional Nº 130/12 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", por el termino de 2 (dos), meses conforme al siguiente detalle:

CONTRATO Nº 038/13 CONSORCIO POTÍ

Lote	Ítem Nº:	Dependencia Cubierta	Duración del Contrato - Meses	Fecha de Inicio del Contrato Nº 038/13	Vto. del Contrato Nº 038/13	Fecha de Inicio según Resolución C.A. Nº 029-014/15	Fecha de Vencimiento según Resolución C.A. Nº 029-014/15	Precio Unitario c/IVA del Contrato	Cantidad de Meses Art. 55º	Monto Total Ampliado
1	1	Edif. Anexo	23	05/06/2013	04/05/2015	05/05/2015	04/07/2015	19.532.689	2	39.065.378
	2	Edif. Caja Central	23	05/06/2013	04/05/2015	05/05/2015	04/07/2015	38.411.407	2	76.822.814
	3	Edif. Dirección A.O.P.	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	15.875.994	2	31.751.988
	4	Dpto. de Identificaciones	23	03/06/2013	02/05/2015	03/05/2015	02/07/2015	7.741.545	2	15.483.090
	5	Dirección de Materiales (Imp, Carp.)	23	03/07/2013	02/06/2015	03/06/2015	02/08/2015	12.160.145	2	24.320.290
	6	Dirección de Materiales (Lab, UCCPM	23	03/07/2013	02/06/2015	03/06/2015	02/08/2015	12.693.371	2	25.386.742
	7	Dpto. Transporte	23	30/06/2013	29/05/2015	30/05/2015	29/07/2015	5.809.905	2	11.619.810
	8	Ofic. Avda. Brasil (Archivo Gral.)	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	10.805.910	2	21.611.820
	9	Edif. Boquerón	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	30.138.386	2	60.276.772
	10	Edif. Renta Palma	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	18.705.927	2	37.411.854
	11	Oficina de Call Center	23	22/06/2013	21/05/2015	22/05/2015	21/07/2015	13.421.088	2	26.842.176
	12	CEDES	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	3.524.918	2	7.049.836
	13	Deposito Patrimonio (Ex Neroli)	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	5.868.331	2	11.736.662
	14	O.R.A. Caacupé	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	15	O.R.A. Hernandarias	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	16	O.R.A. Pilar	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	17	O.R.A. Hohenau	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	18	O.R.A. Encarnación	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	19	O.R.A. Pto. Rosario	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	20	O.R.A. Ciudad del Este	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	21	O.R.A. San Estanislao	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	22	O.R.A. Cnel. Oviedo	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	23	O.R.A. Villarrica	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	24	O.R.A. Concepción	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	25	O.R.A. Pedro J. Caballero	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	26	O.R.A. San Juan B. Misiones	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	27	O.R.A. San Pedro del Y.	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	28	O.R.A. Caazapá	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	29	O.R.A. San Ignacio Misiones	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	30	O.R.A. Caaguazu	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	31	O.R.A. Ayolas	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	32	O.R.A. Salto del Guairá	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	33	O.R.A. Santa Rita	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	34	O.R.A Carapeguá	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	35	O.R.A Curuguaty	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
									G.	521.640.548

FDO.: Abg. Benigno López Benitez. **Presidente**
Econ. Luis Fleitas Bogarin / Dr. Jorge Magno Britez / Sr. Juan Crisóstomo Torales. **Miembros del Consejo**
Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

RESOLUCIÓN Nº 062-004/15

Lote	Ítem Nº	Dependencia Cubierta	Duración del Contrato	Fecha de Inicio del Contrato Nº 038/13	Vto. del Contrato Nº 038/13	Fecha de Inicio según Resolución C.A. Nº 029-014/15	Fecha de Vto. según Resolución C.A. Nº 029-014/15	Precio Unitario c/IVA del Contrato	Cantidad de Meses Art. 55º	Monto Total Ampliado
2	36	Hospital Central	23	30/05/2013	28/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	1.283.877.848	2	2.567.755.696
	37	S.E.C.D.H.C.	23	24/06/2013	23/05/2015	24/05/2015	23/07/2015	180.485.548	2	360.971.096
	38	Dpto. Sumin. Médicos	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	18.936.240	2	37.872.480
	39	Hospital de Luque	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	58.352.534	2	116.705.068
	40	Hospital Geriatrico	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	133.724.894	2	267.449.788
	41	Centro de Med. Física y Reahab.	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	12.595.855	2	25.191.710
	42	Centro Odontologico	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	20.179.320	2	40.358.640
	43	C.P. Boqueron	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	39.094.654	2	78.189.308
	44	C.P. Ingavi	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	46.206.517	2	92.413.034
	45	C.P. 12 de Junio	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	38.819.998	2	77.639.996
	46	C.P. Nanawa	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	38.819.998	2	77.639.996
	47	C.P. Isla Poi	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	38.819.998	2	77.639.996
	48	C.P. Yrendague	23	16/06/2015	15/05/2015	16/05/2015	15/07/2015	38.819.998	2	77.639.996
	49	Servicio Psiquiatrico	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	8.364.238	2	16.728.476
	50	Programa de la Salud (SD)	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	7.273.743	2	14.547.486
	51	Programa de la Salud (VM)	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	7.273.743	2	14.547.486
	52	Medicasa	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	7.273.743	2	14.547.486
									G.	3.957.837.738

MONTO AMPLIADO LOTE 1	521.640.548
MONTO AMPLIADO LOTE 2	3.957.837.738
MONTO TOTAL AMPLIADO	**4.479.478.286**

Que, al momento de la suscripción del Anexo N° 3, se contaba con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 1430/15, de fecha 15 de junio de 2015 por un monto de G. 4.837.836.572.- (Guaraníes cuatro mil ochocientos treinta y siete millones ochocientos treinta y seis mil quinientos setenta y dos); que en atención a la nueva planilla remitida por la Dirección de Servicios Administrativos, se solicitó a través del Memorando DBS/DCO/Nº 645/15, de fecha 17 de julio de 2015, del Departamento de Contratos, a la Unidad Técnica de Contrataciones, la reprogramación del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) y la nueva inclusión del PAC 2015, en cuanto al ajuste realizado;

Que, por Memorando DBS/TC/N° 822/15, de fecha 17 de julio de 2015, la Unidad Técnica de Contrataciones, a través de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, solicitó a la Dirección Financiera, la anulación del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 1430/15, de fecha 15 de junio de 2015 y una vez anulada, y la nueva emisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), para el presente Ejercicio;

FDO.: Abg. Benigno López Benitez. **Presidente**
Econ. Luis Fleitas Bogarín / Dr. Jorge Magno Britez / Sr. Juan Crisóstomo Torales. **Miembros del Consejo**
Abg. Jose Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

RESOLUCIÓN Nº 062-004/15

Que, por Memorando DFI/DPR/PR2 Nº 7271/15, de fecha 21 de julio de 2015, la Sección Ejecución y Control Presupuestario, del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, informó que existe disponibilidad presupuestaria para el presente Ejercicio por el monto de G. 4.479.478.286.- (Guaraníes cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve millones cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y seis), en el Rubro 240 "Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones", de los Programas 1 "Administración General" y 2 "Servicios Sociales de Calidad", y cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 1564/15, de fecha 21 de julio de 2015, correspondiente a la ampliación del Contrato Nº 38/13 suscrito con la firma Consorcio Potí;

Que, en este estado de cosas, corresponde rectificar la Resolución C.A. Nº 029-014/15, de fecha 12 de mayo de 2015, mediante la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato Nº 38/15, suscrito con el Consorcio Potí, a fin de ajustar a la planilla enviada por la Dirección de Servicios Administrativos y a la observación realizada por la Dirección de Contrataciones Públicas;

Que, la autoridad administrativa que dicta una Resolución, particular o general, mantiene siempre la facultad de ampliarla, rectificarla y/o aclararla de oficio, supliendo omisiones o corrigiendo errores materiales, como en el caso planteado

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Rectificar parcialmente la Resolución C.A. N° 029-014/15, de fecha 12 de mayo de 2015, "POR LA QUE SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LA EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO N° 38/13, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO POTÍ, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 130/12, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL" , quedando establecido de la siguiente manera:

1°) Aprobar la ampliación del plazo de ejecución del Contrato Nº 38/13, suscripto con el Consorcio POTÍ, por el término de 2 (dos) meses, en el marco de la

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 062/15 de fecha 18 de agosto de 2015

RESOLUCIÓN Nº 062-004/15

Licitación Pública Nacional Nº 130/12 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", a ser computados desde el 01 de mayo de 2015, en base a lo dispuesto en el Art. 55° Inc. b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", conforme al siguiente detalle:

CONTRATO Nº 038/13 CONSORCIO POTÍ

Lote	Ítem Nº:	Dependencia Cubierta	Duración del Contrato - Meses	Fecha de Inicio del Contrato Nº 038/13	Vto. del Contrato Nº 038/13	Fecha de Inicio según Resolución C.A. Nº 029-014/15	Fecha de Vencimiento según Resolución C.A. Nº 029-014/15	Precio Unitario c/IVA del Contrato	Cantidad de Meses Art. 55º	Monto Total Ampliado
1	1	Edif. Anexo	23	05/06/2013	04/05/2015	05/05/2015	04/07/2015	19.532.689	2	39.065.378
	2	Edif. Caja Central	23	05/06/2013	04/05/2015	05/05/2015	04/07/2015	38.411.407	2	76.822.814
	3	Edif. Dirección A.O.P.	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	15.875.994	2	31.751.988
	4	Dpto. de Identificaciones	23	03/06/2013	02/05/2015	03/05/2015	02/07/2015	7.741.545	2	15.483.090
	5	Dirección de Materiales (Imp, Carp.)	23	03/07/2013	02/06/2015	03/06/2015	02/08/2015	12.160.145	2	24.320.290
	6	Dirección de Materiales (Lab, UCCPM	23	03/07/2013	02/06/2015	03/06/2015	02/08/2015	12.693.371	2	25.386.742
	7	Dpto. Transporte	23	30/06/2013	29/05/2015	30/05/2015	29/07/2015	5.809.905	2	11.619.810
	8	Ofic. Avda. Brasil (Archivo Gral.)	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	10.805.910	2	21.611.820
	9	Edif. Boquerón	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	30.138.386	2	60.276.772
	10	Edif. Renta Palma	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	18.705.927	2	37.411.854
	11	Oficina de Call Center	23	22/06/2013	21/05/2015	22/05/2015	21/07/2015	13.421.088	2	26.842.176
	12	CEDES	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	3.524.918	2	7.049.836
	13	Deposito Patrimonio (Ex Neroli)	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	5.868.331	2	11.736.662
	14	O.R.A. Caacupé	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	15	O.R.A. Hernandarias	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	16	O.R.A. Pilar	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	17	O.R.A. Hohenau	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	18	O.R.A. Encarnación	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	19	O.R.A. Pto. Rosario	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	20	O.R.A. Ciudad del Este	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	21	O.R.A. San Estanislao	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	22	O.R.A. Cnel. Oviedo	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	23	O.R.A. Villarrica	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	24	O.R.A. Concepción	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	25	O.R.A. Pedro J. Caballero	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	26	O.R.A. San Juan B. Misiones	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	27	O.R.A. San Pedro del Y.	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	28	O.R.A. Caazapá	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	29	O.R.A. San Ignacio Misiones	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	30	O.R.A. Caaguazu	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	31	O.R.A. Ayolas	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	32	O.R.A. Salto del Guairá	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	33	O.R.A. Santa Rita	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	34	O.R.A Carapeguá	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
	35	O.R.A Curuguaty	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	3.005.939	2	6.011.878
									G.	521.640.548

Monto Total Lote 1: G. 521.640.548.- (Guaraníes quinientos veinte y un millones seiscientos cuarenta mil quinientos cuarenta y ocho), IVA Incluido.

FDO.: Abg. Benigno López Benitez. **Presidente**
Econ. Luis Fleitas Bogarín / Dr. Jorge Magno Britez / Sr. Juan Crisóstomo Torales. **Miembros del Consejo**
Abg. Jose Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

RESOLUCIÓN N° 062-004/15

Lote	Ítem N°	Dependencia Cubierta	Duración del Contrato	Fecha de Inicio del Contrato N° 038/13	Vto. del Contrato N° 038/13	Fecha de Inicio según Resolución C.A. N° 029-014/15	Fecha de Vto. según Resolución C.A. N° 029-014/15	Precio Unitario c/IVA del Contrato	Cantidad de Meses Art. 55°	Monto Total Ampliado
2	36	Hospital Central	23	30/05/2013	28/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	1.283.877.848	2	2.567.755.696
	37	S.E.C.D.H.C.	23	24/06/2013	23/05/2015	24/05/2015	23/07/2015	180.485.548	2	360.971.096
	38	Dpto. Sumin. Médicos	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	18.936.240	2	37.872.480
	39	Hospital de Luque	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	58.352.534	2	116.705.068
	40	Hospital Geriatrico	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	133.724.894	2	267.449.788
	41	Centro de Med. Física y Reahab.	23	04/06/2013	03/05/2015	04/05/2015	03/07/2015	12.595.855	2	25.191.710
	42	Centro Odontologico	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	20.179.320	2	40.358.640
	43	C.P. Boqueron	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	39.094.654	2	78.189.308
	44	C.P. Ingavi	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	46.206.517	2	92.413.034
	45	C.P. 12 de Junio	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	38.819.998	2	77.639.996
	46	C.P. Nanawa	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	38.819.998	2	77.639.996
	47	C.P. Isla Poi	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	38.819.998	2	77.639.996
	48	C.P. Yrendague	23	16/06/2015	15/05/2015	16/05/2015	15/07/2015	38.819.998	2	77.639.996
	49	Servicio Psiquiatrico	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	8.364.238	2	16.728.476
	50	Programa de la Salud (SD)	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	7.273.743	2	14.547.486
	51	Programa de la Salud (VM)	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	7.273.743	2	14.547.486
	52	Medicasa	23	01/06/2013	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015	7.273.743	2	14.547.486
									G.	3.957.837.738

Monto Total Lote 2: G. 3.957.837.738.- (Guaraníes tres mil novecientos cincuenta y siete millones ochocientos treinta y siete mil setecientos treinta y ocho), IVA Incluido.

MONTO AMPLIADO LOTE 1	521.640.548
MONTO AMPLIADO LOTE 2	3.957.837.738
MONTO TOTAL AMPLIADO	**4.479.478.286**

Monto Total Ampliado: G. 4.479.478.286.- (Guaraníes cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve millones cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y seis), IVA Incluido.

2°) Establecer que los demás artículos de la Resolución C.A. N° 029-014/15, de fecha 12 de mayo de 2015, permanecen invariables.----------

3°) Encomendar a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, a través del Departamento de Contratos, la elaboración de la Adenda al Contrato mencionado, en los términos de la presente Resolución.----------

FDO.: Abg. Benigno López Benitez. **Presidente**
Econ. Luis Fleitas Bogarín / Dr. Jorge Magno Britez / Sr. Juan Crisóstomo Torales. **Miembros del Consejo**
Abg. Jose Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

RESOLUCIÓN Nº 062-004/15

4°) Autorizar al Presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, a suscribir la Adenda correspondiente, conjuntamente con el Administrador del Contrato.----------

5°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/vd.

FDO.: Abg. Benigno López Benitez. **Presidente**
Econ. Luis Fleitas Bogarín / Dr. Jorge Magno Britez / Sr. Juan Crisóstomo Torales. **Miembros del Consejo**
Abg. Jose Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA GENERAL - mastigal

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.