A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 6873

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS N°s 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 Y 8418/2021, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1632/2021, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO.

Asunción, 16 de marzo de 2022

VISTO: El pedido formulado en el Interno DD/DSM/5012/2021 de fecha 20 de diciembre de 2021 del Departamento de Suministros de Materiales de Distribución de la División de Proyectos de Distribución, con la aprobación de la Dirección de Distribución, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 de los Contratos N°s 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 y 8418/2021, suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1632/2021, con ID N° 396512, para Adquisición de Postes de Hormigón Armado; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que la Unidad Administradora del Contrato manifiesta que se precisa subsanar errores en los plazos de entrega establecidos en el proceso de contratación;

Que el objeto de la emisión del Convenio Modificatorio, consiste en rectificar el Cronograma de Entregas publicado en el SICP;

Que el procedimiento reúne los requisitos exigidos para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1, conforme a lo establecido en el Art. 63° de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”;

Que cuenta con el Dictamen UOC/ANDE/N° 20/2022 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 25 de febrero de 2022;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 de los Contratos N°s 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 y 8418/2021, suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1632/2021, para Adquisición de Postes de Hormigón Armado, el cual consiste en rectificar el Cronograma de Entregas publicado en el SICP, conforme al siguiente detalle:

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS N°s 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 Y 8418/2021, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1632/2021, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO.

Ítem 9 - Contrato N° 8413/2021 – Grupo Inter S.A.

Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	**Total**
(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
Descripción	Cantidad															
Poste de Hormigón Armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	72	60	60	60	72	72	72	60	60	60	204	216	216	216	24	**1.524**

Ítem 2 - Contrato N° 8414/2021 – Consorcio Arandu (CMC S.A. – Prepar S.A. – Concrechaco S.A. – Hawa S.A. – Construcciones Eléctricas Castelnovo S.R.L.)

Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	**Total**
(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
Descripción	Cantidad															
Poste de Hormigón Armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	306	306	306	306	272	272	272	272	272	272	578	578	578	578	544	**5.712**

Ítem 3 - Contrato N° 8415/2021 – Consorcio CEHA – TESA

Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	**Total**
(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
Descripción	Cantidad															
Poste de Hormigón Armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	240	192	192	192	192	264	192	192	192	192	408	408	408	408	408	**4.080**

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS N°s 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 Y 8418/2021, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1632/2021, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO.

Ítems 4 y 7 - Contrato N° 8416/2021 – Consorcio Laurelty – (Caldetec Ingeniería S.R.L. – DC Ingeniería S.A.)

Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	**Total**
(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
Descripción	Cantidad															
Ítem 4																
Poste de Hormigón Armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	----	----	**780**
Ítem 7																
Poste de hormigón Armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	69	69	69	69	72	72	72	72	72	72	120	120	120	48	----	**1.116**

Ítem 5 - Contrato N° 8417/2021 – Consorcio Boquerón (Balmaceda S.R.L. – Proyectos y Montajes S.R.L. – Tecmag del Ing. Darío Brun Vera)

Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	**Total**
(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
Descripción	Cantidad															
Poste de Hormigón Armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	480	460	460	460	460	460	460	460	460	460	500	500	500	500	500	**7.120**

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 6873

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS N°s 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 Y 8418/2021, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1632/2021, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO.

Ítems 6 y 8 - Contrato N° 8418/2021 – Consorcio RAN (Roca S.A. – Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado Narváez – Santa Isabel de Norma Isabel Girett Ovelar)

Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	**Total**
(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
Descripción	Cantidad															
Ítem 6																
Poste de Hormigón Armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	108	108	108	108	108	162	144	144	144	144	234	234	234	234	72	**2.286**
Ítem 8																
Poste de Hormigón Armado, sección doble T, 15 m / 500 daN	108	108	108	108	96	84	72	72	72	120	240	228	228	228	108	**1.980**

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

ESTEBAN OSCAR RUBEN MOLINAS OZUNA

Firmado digitalmente por ESTEBAN OSCAR RUBEN MOLINAS OZUNA
Fecha: 2022.03.16 15:02:52 -03'00'

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ