MBA'APO, JEPOROMOMBA'APOHA
TETAÝGUA JEIKOPORÃ
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE
PROMOCIÓN PROFESIONAL
"Construyendo competencias para el mundo"

TETÂ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ADENDA 01 DEL CONTRATO N° 02/17

EMITIDO POR: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

A FAVOR: "PEGASUS S.A"

EN CONCEPTO DE: "CONSTRUCCIÓN DE SEDE EN SNPP EN SAN IGNACIO MISIONES – AD REFERENDUM - PLURIANUAL"

AÑO: 2017

ADENDA N° 1

AL CONTRATO Nº 02/17 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 25/16 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE EN SNPP EN SAN IGNACIO MISIONES – AD REFERENDUM - PLURIANUAL"- ID N° 306.767.

Entre el **SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL**, domiciliada en Avda. Molas López 480 e/ Tte. Cirilo Gill, República del Paraguay, representada para este acto por su Director General **LIC. RAMON MACIEL ROJAS**,, con Cédula de Identidad N° 799.438,, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República Nº 1438/14, de fecha 2 de abril de 2014, llamado en adelante "el CONTRATANTE" por una parte y por la otra el Señor **Daniel Enrique López Aranda**, con Cédula de Identidad N° 759.928, en carácter de representante legal de la firma **PEGASUS S.A** con **RUC N° 80067864-8**., llamado en adelante "el CONTRATISTA", domiciliado en la calle 29 de setiembre N°2168 c/ Pirizal, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, convienen en celebrar la presente **ADENDA N° 01 al CONTRATO N° 02/17,** en el marco del llamado **LPN Nº 25/16 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE EN SNPP EN SAN IGNACIO MISIONES – AD REFERENDUM - PLURIANUAL" - ID 306.767,** ampliando el *monto y plazo de ejecución*, amparados en el Artículo 62 "Convenios modificatorios en obras públicas" de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas".----------

1. OBJETO.

La presente **ADENDA N° 1** tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con relación al procedimiento de Ampliación De Contrato en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 25/2016, "CONSTRUCCIÓN DE SEDE EN SNPP EN SAN IGNACIO MISIONES – AD REFERENDUM - PLURIANUAL", que se detallan en el **ANEXO N° 1 PLANILLA DE AMPLIACION** y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (Art. 62 de la Ley N° 2051)

El monto total de la presente Adenda asciende a la suma **Gs. 469.900.000- (Guaraníes cuatrocientos sesenta y nueve millones novecientos mil)** conforme al detalle expresado en el **ANEXO I "CUADRO DE AMPLIACION".**----------

3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Oferente se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor, a entregar la obra de acuerdo a los documentos contractuales a entera satisfacción de la CONVOCANTE.

El contratista tendrá un plazo de 42 (cuarenta y dos) días calendarios a partir de la suscripción de la presente Adenda, para para la recepción definitiva y culminación de

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY · DIRECCION GENERAL

Daniel E. López A.
Representante Legal
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

la obra. Los servicios seguirán siendo realizados en la Sede del SNPP - Ciudad de San Ignacio Misiones----------

Para los demás puntos que afectan a este acuerdo regirá el Contrato original suscripto entre las partes.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN LAS PARTES SUSCRIBEN LA PRESENTE ADENDA N° 1, EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 28 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.----------

DANIEL ENRIQUE LÓPEZ
C.I. N° Nº 759.928
PEGASUS S.A.
RUC. N° 80067864-8

Daniel E. López A.
Representante Legal
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION GENERAL

Ramón Maciel Rojas
Director General del
SNPP

ANEXO N° 1
CUADRO DE AMPLIACION

1	3	4	5	6	7	8	9
Ítem N°	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Cantidad a Ampliar**	**Precio Total Cantidad Total a Ampliar**
3	Relleno y compactación	m^3	196,00	85.000	16.660.000	3.975	337.875.000
12	Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) Dosaje 1:10	m^3	62,40	300.000	18.720.000	388	116.400.000
13	Mampostería de nivelación 0,3 m de ancho X 0,30 alto en cerca perimetral (dosaje 1:2:8)	m^2	78,00	125.000	9.750.000	125	15.625.000
TOTAL							**469.900.000**

Son guaraníes: cuatrocientos sesenta y nueve millones novecientos mil.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Dániel E. López A
Representante Legal
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

ANEXO 2
CUADRO DE AMPLIACION
Cuadro de Ampliación de Plazos

PLAZOS DE LA OBRA	DIAS (calendario)
PLAZO ORIGINAL	210
AMPLIACION PLAZO (obras complementarias)	+42
PLAZO CONTRACTUAL RESULTANTE	**=252**

- El **plazo de ejecución** contractual asciende a 252 días calendarios a ser contados desde la recepción del anticipo, para la recepción definitiva y culminación de la obra.----------

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Daniel E. López A.
Representante Legal
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora