ADENDA 01 DEL CONTRATO N° 22/2022

Entre **LA GOBERNACION DE BOQUERON**, domiciliada en **CARAYA ESQ. HINDENBURG**, República del Paraguay, representada para este acto por el **DR. DARIO RAFAEL MEDINA**, con cédula de identidad N° **1.047.241**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA FENAR, domiciliada en COMENDADOR NICOLAS BO C/ SAN ESTEBAN N° 1868-BARRIO SANTO DOMINGO – CIUDAD DE LAMBARE, República del Paraguay, representada para este acto por NERY PASSI RUMICH AYALA, con cédula de identidad N° 720.953**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente "ADENDA N° 01 del Contrato N° 22/2022 contrato de **"CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON 2022-2023"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Queda ampliado el contrato principal por el monto adicional de **GUARANÍES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL (₲ 598.481.000)** equivalente al 19,92% conforme a lo que establece el Art. 63° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en concordancia con el Decreto Reglamentario N° 2992/19, siendo el objeto de Gasto afectado el 521 – CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO.-

2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Queda Ampliado esta cláusula a través de la RESOLUCIÓN N°145/2023 de fecha 9 de mayo del 2023, quedando redactado de la siguiente manera:

LOTE NRO: 1						
CONSTRUCCION - COLEGIO TECNICO MARISCAL , CONTRATO ABIERTO: NO , ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO: NO					RUBROS CONTRACTUALES CON 20% - ADICIONAL	
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	TRABAJO PRELIMINAR	UNIDAD			
1.3		REPLANTEO Y MARCACION	METROS CUADRADOS	6.500	152	988.000
1.4		RELLENO Y COMPACTACION	METROS CÚBICOS	85.000	90,00	7.650.000
1.5		MOVIMIENTO DE SUELO	METROS CUADRADOS	50.000	120,00	6.000.000
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE H° A° INTERNADO	UNIDAD			
2.1		FUNDACIONES ZAPATAS DE H°A°	METROS CÚBICOS	3.800.000	9,00	34.200.000
2.2		VIGAS DE FUNDACIÓN	COSTO POR MIL	3.400.000	3,60	12.240.000
2.3		FUSTE PILAR Y/O PILASTRAS DE FUNDACION	METROS CÚBICOS	3.200.000	1,30	4.160.000

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador

2.6		VIGAS H°A°	METROS CÚBICOS	3.400.000	1,90	6.460.000
2.7		LOSAS	METROS CÚBICOS	3.500.000	7,00	24.500.000
2.10		RAMPA DE H°A° DE ACCESO DISCAPACITADOS EN EL GRAL	METROS CÚBICOS	4.000.000	2,40	9.600.000
3	72131601-007	TECHO Y CERRAMIENTOS VERTICALES	UNIDAD			
3.1		TECHO CERRAMIENTO HORIZONTAL DE CHAPA TIPO TERMOPANEL	METROS CUADRADOS	550.000	94,00	51.700.000
4	72131601-005	ALBAÑILERIA	UNIDAD			
4.1		MANPOSTERIAS ARMADAS O VIGAS	METROS CÚBICOS	2.500.000	3	7.500.000
4.2		MANPOSTERIA DE LADRILLO	METROS CUADRADOS	187.000	24	4.488.000
4.3		MANPOSTERIA DE LADRILLO COMUN	METROS CUADRADOS	230.000	160	36.800.000
4.4		MANPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 3 AJUGEROS	METROS CUADRADOS	230.000	14	3.220.000
4.5		MANPOSTERIA DE LADRILLO COMUN	METROS CUADRADOS	260.000	16	4.160.000
5	72131601-004	ENVARILLADOS	UNIDAD			
5.1		ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍAS	METRO LINEAL	37.000	50,00	1.850.000
6	72131601-006	AISLACIONES HIDROFUGA	UNIDAD			
6.1		AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL CON AISLANTE Y ASFALTO LIQUIDO	METRO LINEAL	47.000	40	1.880.000
8	72131601-009	PISO	UNIDAD			
8.1		CONTRAPISO CASCOTE P.B	METROS CUADRADOS	60.000	79	4.740.000
8.2		CONTRAPISO DE CASCOTE P.A	METROS CUADRADOS	63.000	77	4.851.000
8.5		DE CEMENTO ALISADA DE CEMENTO RODILLADO Y LLANEADO EN ESCALERA Y RAMPA	METROS CUADRADOS	69.000	14	966.000
8.6		GUARDA OBRA DE CEMENTO ALISADA DE CEMENTO RODILLADO Y LLANEADO ,INCLUYE CORDONES Y REVOQUES	METROS CUADRADOS	190.000	13	2.470.000
8.7		PISO DE CEMENTO ALISADA DE CEMENTO,TIPO BRILLANTE EN CANCHA MULTIUSO,PINTURA DE MARCACION	METROS CUADRADOS	190.000	90,00	17.100.000
9.13		CERCADO PERIMETRAL DE ALAMBRE CON POSTES DE HORMIGON PREFABRICADO DE 1,80 MTS	METROS CUADRADOS	240.000	144,00	34.560.000
10	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	UNIDAD			
10.1		PUSTO EN MEDICION, PILASTRA, CAJA PRESCINTABLE LLAVE CORTE GENERAL	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	4.200.000	0,2	840.000
10.2		ACOMETIDA TRIFASICA CABLE 16MM	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	4.200.000	0,2	840.000
10.3		TABLERO GENERAL ,TRIFASICO DE 48 LLAVES M LLAVES DE CORTE PRINCIPAL ,SECCIONAL DE CIRCUITOS	UNIDAD	4.600.000	0,20	920.000
10.4		SUB TABLERO GRAL.TRIFASICO DE 24 LLAVES TM,LLAVE CO N CORTE SECCIONAL Y DE CIRCULOS	UNIDAD	2.300.000	0,40	920.000

Calle Carayá esquina Hindenburg, 1er Piso Oficina UOC
Telefax: (595) 4914 32051/ 4 - **Email:** uoc.pedroon@gmail.com
Filadelfia, Paraguay

CONSTRUCTORA SONAR

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador

10.10		ACOMETIDA SUBTERRANEA DE 4P PARA EQUIPO DE BOMBEO	UNIDAD	4.300.000	0,20	860.000
10.12		TOMA CORRIENTE	UNIDAD	138.000	12	1.656.000
10.13		TOMAS DE LUCES	UNIDAD	138.000	16,00	2.208.000
10.18		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS DE PATIO DE 250W CON CABEZAL Y POSTE H.P	UNIDAD	1.500.000	1,20	1.800.000
11	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	UNIDAD			
11.3		POZO SOMERO ARTESIANO ,BASE H°A°,CAÑERIAS,LLAVES DE PASO ,SISTEMA DE BOMBEO Y ALIMENTACION ELECTRICA	UNIDAD	40.000.000	0,20	8.000.000
13	72131601-008	REVOQUES	METRO LINEAL			
13.1		REVOQUE PARED INTERIRO EXTERIOR CON HIDRÓFUGO A DOS CAPAS	METROS CUADRADOS	50.000	167	8.350.000
13.2		REVOQUE DE PILARES ,VIGAS,LOSAS	METROS CUADRADOS	60.000	133	7.980.000
13.3		REVOQUE DE ESCALERAS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	COSTO POR MIL	60.000	16	960.000
14	72131601-012	PINTURA	METROS CUADRADOS			
14.1		PINTURA AL LATEX ACRILICO ,PARED Y LOSAS	METROS CUADRADOS	25.000	320	8.000.000
14.2		PINTURA DE PARED VISTA A LA SILICONA	METROS CUADRADOS	25.000	170	4.250.000
17	72131601-005	EQUIPAMIENTO	UNIDAD			
17.4		JUEGO DE ACCESORIOS,COMPLETOS,ARCOS,AROS,RED PARA VOLEY ,FUTBOL,SALA,BASQUETBOL	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	14.000.000	0,20	2.800.000
18	72131601-005	TRABAJOS EXTERIORES	METRO LINEAL			
18.1		GUARDA EDIFICIO,INCLUYE NIVELACION,CORDON DE MAMPOSTERIA ,RELLENO,COMPACTACION ,CONTRAPISO,CONTRAPISO Y ALISADA DE CEMENTO	METRO LINEAL	150.000	11	1.650.000
18.2		PREPARACION DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL SECTOR PORTICO,NIVELACION TERRENOS TERRENO RELLENO Y O COMPACTACIÓN CON HORMIGONADO EN ACCESO VEHICULAR Y PATRONAL 40M2 MOVIMIENTO Y LIMPIEZA	METROS CUADRADOS	140.000	40	5.600.000
18.3		PORTICO DE ACCESO,REVOCADO Y PINTADO CON CARTEL INSTITUCIONAL INDENTIFICADOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	57.000.000	0,20	11.400.000
18.4		PORTEN DE ACCESO VEHICULAR DE DOS HOJAS DE 6.00 X 2,40 MTS.2 UNIDADES INCLUYE PILARES DE H°A°	METROS CUADRADOS	500.000	2,88	1.440.000
18.5		PORTON DE ACCESO PEATONAL DE DOS HOJAS DE 1.50 X1.80 INCLUYE PILARES H°A° DE SOPORTE	METROS CUADRADOS	600.000	0,54	324.000
						352.881.000

CONSTRUCTORA FENAR S.A.

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación del Dpto. Boquerón

PLANILLA ADICIONAL						
ÍTEM		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1		CANCHA DEPORTIVA				
1.1		PISO DE CEMENTO ALISADA DE CEMENTO,TIPO BRILLANTE EN CANCHA MULTIUSO,PINTURA DE MARCACION	METROS CUADRADOS	165	190.000	31.350.000
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO	METROS CUADRADOS	250	50.000	12.500.000
1.3		RELLENO Y COMPACTACION	METROS CUBICOS	350	85.000	29.750.000
1.4		CONTRAPISO CASCOTE P.B	METROS CUADRADOS	285	60.000	17.100.000
1.5		VIGAS DE FUNDACIÓN	COSTO POR MIL	3,5	3.400.000	11.900.000
1.6		MANPOSTERIAS ARMADAS O VIGAS	METROS CÚBICOS	25	2.500.000	62.500.000
2		ILUMINACIÓN CANCHA				
2.1		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS PARA CANCHA - REFLECTORES - POSTE HORMIGÓN	UNIDAD	4	4.500.000	18.000.000
3		CERCADO PERIMETRAL DE ALAMBRE CON POSTES DE HORMIGON PREFABRICADO DE 1,80 MTS	METROS CUADRADOS			
3.1		MANPOSTERIAS ARMADAS O VIGAS	METROS CÚBICOS	25	2.500.000	62.500.000
			TOTAL PLANILLA ADICIONAL			245.600.000

El monto total de la presente Adenda N° 01 del Contrato N° 22/2022 asciende a la suma de GUARANÍES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL ($ 598.481.000).

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente Adenda está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 409.115

4. VIGENCIA DE LA ADENDA

La presente adenda tendrá una vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-

CONSTRUCTORA SENAR
Nery

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación del Chaco Central

5. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

La obra debe ser entregada dentro de los 36 días a partir de la fecha de la suscripción de la misma. -

6. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma de la presente Adenda. -

Las condiciones no contempladas en la presente ADENDA permanecen vigentes e invariables y serán consideradas como lo establece el CONTRATO N° 22/2022.-

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Filadelfia República del Paraguay al día 24 del mes...Mayo....del 2023.-

Firmado por _____ **(en nombre de la Contratante)**

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto Boquerón

Firmado por _____ **(en nombre de la Contratista)**

CONSTRUCTORA PENAR
Nery Passi Rum'ch A.