U.O.C. N.R. N° 707/2013

Asunción, 07 de junio del 2013 del 2013

Señor

**Ing. DOUGLAS ONETO BONZI**

Director

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

**Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de la ampliación de contrato con la firma INFOCENTER adjudicada en la **LPN SBE N° 05/2012 "PROVISIÓN MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA T.I.C. (PRIMERA ETAPA) HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO – CAMPUS U.N.A. PLURIANUAL 2013."** A fin de comunicar se realizaron dos modificaciones; una en el monto siendo éste ampliado en no más del 2% del monto total del contrato principal, según Resolución D.N° 565/2013 y según expediente N° 319222, la otra modificación en el cronograma de entrega de los servicios hasta la fecha 14 de junio del corriente, sin afectar o modificar la vigencia del contrato principal, según Resolución D. N° 644 y expediente N° 319226, ambas modificaciones se encuentran en la Adenda N° 002/2013 correspondiente a la mencionada ampliación.

Al agradecer su deferencia, hago propicia la ocasión para saludarlo atentamente.

**C.P. LILIAN SUAREZ**
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas