ADENDA N. 01 AL CONTRATO N° 04/2024. "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PASEO DE LOS ILUSTRES Y PASEO JOSÉ ASUNCIÓN FLORES – AD REFERENDUM" ID N°437.674

Entre la MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA domiciliada en Defensores del Chaco 170 entre Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez de la ciudad de Itauguá,, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente Abg. Horacio Daniel Fernández Morínigo con Cédula de Identidad N.º 3.244.813, y por su Secretario General Lic. Ronald Ramón Insfrán González con Cédula de Identidad N.º 2.290.113 denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma EM CONSTRUCCIONES RUC 3.637.541-1, domiciliada en Teniente Molas N°216 esquina Luis Irrazabal República del Paraguay, representada para este acto por Erico David Meaurio Alonso con Cédula de Identidad N°3.637.541, denominada en adelante la CONTRATISTA-PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda N° 01 al contrato de **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PASEO DE LOS ILUSTRES Y PASEO JOSÉ ASUNCIÓN FLORES – AD REFERENDUM"**, suscripto entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 05 de febrero de 2024, la presente adenda estará sujeta a las siguientes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMERA: DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la adenda según convenio modificatorio al Contrato de obra N.º 04/2024 originalmente pactado - ID N.º 437.674, autorizada según Resolución I.M. N.º 261/2024.

CLAÚSULA SEGUNDA: DE LA ADICIÓN DE RUBROS CONTRATADOS ORIGINALMENTE A LO EFECTIVAMENTE NECESARIOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA ADICIONAR LOS RUBROS NECESARIOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA, según el siguiente detalle expuesto a continuación:

Descripción del Bien	PLANILLA CONTRATADA			
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
Desmonte de bancos existentes.	Unidad	5	62.000	310.000
Preparacion y reparacion de superficie para pintura.Incluye revoque con hidrofugo.	Metros cuadrados	585,72	56.000	32.800.320
Costura de rajadura.	Metro lineal	3	78.529	235.587
Pintura de cordon.	Metros cuadrados	69,5	19.068	1.325.226
Pintura exterior latex sintetico con aplicacion de sellador.	Metros cuadrados	585,72	32.800	19.211.616
Pintura de alto trafico para rampa.	Metros cuadrados	15	37.681	565.215
Reparacion de piso existente tipo adoquin .	Metros cuadrados	70	105.751	7.402.570
Desmonte de artefactos electricos.	Unidad	20	181.500	3.630.000
Provision y colocacion de faroles.	Unidad	1	2.432.119	2.432.119
Provision y colocacion de spot led circular de embutir ,luz calida.	Unidad	20	168.000	3.360.000
Mantenimiento y reparacion de faroles existentes .incluye carpinteria metalica,pintura y componentes electricos.	Unidad	12	536.000	6.432.000
Placa bibliografica.	Unidad	18	683.060	12.295.080
Retrato en acrilico.	Unidad	18	1.251.965	22.535.370

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

Provision y colocacion de bancos de hierro ,con base de mamposteria y canteros /Incluye alisada y revoque -pintura al agua color gris,esmalte sintetico para asientos y plantines en canteros(ver detalle)	Unidad	8	978.963	7.831.704
Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	565.000	565.000
Reparacion de canteros .Incluye revoque con hidrofugo.	Metros cuadrados	10	82.012	820.120
Provision y colocacion de piso tipo calcareo 20x20.	Metros cuadrados	30	86.821	2.604.630
Provision y colocacion de piso tipo baldoson 40x40.Incluye desmonte existe.	Metros cuadrados	55	87.920	4.835.600
Reparacion de piso existente tipo adoquin .Incluye materiales.	Metros cuadrados	12	169.202	2.030.424
Provision y colocacion de tapa rejilla para registros pluviales.	Unidad	2	363.000	726.000
limpieza de registro de 0,70 x 0,25 existente.	Unidad	2	246.000	492.000
Provision y colocacion de fotocelula.	Unidad	3	76.930	230.790
provision y colocacion de focos led de 70W para pergolas.	Unidad	14	145.600	2.038.400
provision y colocacion de reflector LED 10W RGB 220-240 para exterior.	Unidad	4	283.825	1.135.300
provision de tapas ciegas rectangulares.	Unidad	10	170.005	1.700.050
Mantenimiento del sistema electrico de la fuente existente.	Unidad Medida Global	1	3.952.379	3.952.379
provision e instalacion de equipamiento para motor de 1/2HP con regulador de tiempo.	Unidad	1	4.663.000	4.663.000
Pintura al latex de canteros existente.	Metros cuadrados	30	32.000	960.000
Pintura a la cal para cordones de caminero.	Metro lineal	250	14.567	3.641.750
Pintura de estructura metalica sobre fuente.	Unidad Medida Global	1	296.000	296.000
Pintura al latex de balaustre.	Metros cuadrados	46,56	26.200	1.219.872
Pintura al latex de muro de base de retrato.	Metros cuadrados	5,46	26.200	143.052
pintura acrilica de piso calcareo 20 x 20 existente.	Metros cuadrados	95	36.000	3.420.000
Pintura al latex para fuente.	Metros cuadrados	10	32.000	320.000
Pintura sintetica de sillas de hierro.	Unidad	9	27.200	244.800
Demolicion de azulejo existente en fuente.	Metros cuadrados	30	13.400	402.000
Base con tratamiento exterior revoque cementicio para fuente.	Metros cuadrados	30	135.000	4.050.000
Provision y colocacion de farol.	Unidad	1	2.672.899	2.672.899
Reparacion de silla de hierro exisatente.	Unidad	1	360.000	360.000
Mantenimiento y reparacion de faroles existentes .Incluye carpinteria metalica,pintura y componentes electricos.	Unidad	9	834.474	7.510.266
Placa bibliografica.	Unidad	1	863.883	863.883
Retrato acrilico.	Unidad	1	1.384.740	1.384.740
Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	655.000	655.000
	Total Contractual			174.304.762

RUBROS COMPLEMENTARIOS

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

Limpieza de adoquines, retiro de malezas y utilización de quimicos para limpieza (acido muriatico)	Metros cuadrados	685,5	14.500	9.939.750
Desmonte de bancos existentes	unidad	5	62.000	310.000
Provision y colocacion de fotocelula.	unidad	6	76.930	461.580
Mantenimiento y reparacion de faroles existentes .incluye carpinteria metalica,pintura y componentes electricos.	unidad	8	536.000	4.288.000
Reparacion de piso existente tipo adoquin .Incluye materiales.	Metros cuadrados	30	169.202	5.076.060
Provision de tapas ciegas rectangulares.	Unidad	10	170.005	1.700.050
Reparacion de canteros .incluye revoque con hidrofugo.	Metros cuadrados	15	82.012	1.230.180
Provision y colocacion de piso tipo calcareo 20x20.	Metros cuadrados	20	86.821	1.736.420
Pintura al latex de canteros existente.	Metros cuadrados	15	32.000	480.000
Provision y colocacion de spot led circular de embutir ,luz calida.	Unidad	3	168.000	504.000
Pintura exterior latex sintetico con aplicacion de sellador.	Metros cuadrados	100	32.800	3.280.000
Preparacion y reparacion de superficie para pintura.Incluye revoque con hidrofugo.	Metros cuadrados	100	56.000	5.600.000
	Total Complementario			34.606.161

TOTAL GENERAL

MONTO CONTRACTUAL	174.304.762
MONTO TOTAL RUBROS NO CONTEMPLADOS	34.606.161
MONTO TOTAL RUBROS CONVENIO MODIFICATORIO	208.910.802
PORCENTAJE DE RUBROS AMPLIADOS	19,85%

CLAÚSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.
Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda al Contrato, en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 23 días del mes de abril del año dos mil veinticuatro

SECRETARIA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Abog. Ronald Irala Ibáñez
Secretario General

INTENDENCIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Abog. Horacio Fernández
Intendente Municipal

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

Erico David Meaurio Alonso
Contratista-Proveedor