Universidad Nacional de Concepción
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Tel. Nº 0331 – 240 883 241 069/94 E-mail: uncadmin@gamil.com
Rectorado
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Concepción, 24 de agosto del 2020

ADENDA CONTRACTUAL Nº 02

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Contractual Nº 02**, con relación a la licitación por ***Concurso de Ofertas Nº 13/2019 "CONSTRUCCIÓN DE DECANATO Y AULAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS DE LA U.N.C. PLURIANUAL". ID Nº 368.233***; C.C.: CO-28005-19-181869, procedimiento realizado conforme a los Art. 62 de la Ley 2051/03, y del Art. 95 del Decreto Nº 2992/2019, que al respecto se menciona lo siguiente:

A partir de la presente Adenda y por Resolución REC. Nº 272/2020 de fecha 21 de agosto del 2020, se amplía el **MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa unipersonal **T.C. TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIONES - Señor CARLOS ORTIZ ORTIZ - RUC 662487-1**, por un valor de **Gs. 80.521.000.- (Guaraníes ochenta millones quinientos veintiún mil)**, equivalente al **17,94 % (diecisiete coma noventa y cuatro por ciento)** del monto total adjudicado originalmente, según consta en el Contrato de Licitación U.N.C. N° 38/2019 de fecha 25 de noviembre del 2019.

Los Rubros ampliados, están previstos conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° ***368.233***, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Prog.	Sub. Prog.	Proy.	O.G.	F.F.	O.F.	Dep.	Monto
2020	1	1	0	7	520	30	1	1	30.065.174
2020	1	1	0	1	520	10	1	1	50.455.826

Los rubros ampliados serán realizados, conforme al siguiente detalle:

Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
	TRABAJOS PRELIMINARES					
5	72102905-001	Relleno y Compactación	m	150	45.500	6.825.000
6	72131601-003	Cimiento de ripio 40x40	m3	10	175.000	1.750.000
	HORMIGON ARMADO (Incluye cálculos estructurales y estudio de suelo).					
7	72131601-004	Zapatas con excavaciones	m3	12	1.540.000	18.480.000
8	30101717-001	Viga de fundación de Hormigón Armado 0,30x0,40	ml	55	70.000	3.850.000
9	72131601-015	Pilar de Hormigón	m3	4	1.470.000	5.880.000
10	30101717-001	Viga de Hormigón 1er nivel	m3	5	1.470.000	7.350.000
11	72101704-001	Losa piso 1	m3	5	1.470.000	7.350.000
12	72131601-014	Escalera de 1,00 de ancho según detalle	m3	2	1.470.000	2.940.000
13	72131601-014	Escalera de 1,40 de ancho, según diseño	m3	2	1.470.000	2.940.000
	MAMPOSTERIA					
14	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,50	m2	20	105.000	2.100.000
15	72131601-005	Elevación de 0,15 con ladrillos huecos y comunes. 1er Nivel	m2	55	63.000	3.465.000
16	72131601-005	Mampostería ladrillo visto prensado	m2	10	105.000	1.050.000
	PISOS					
23	72131601-009	Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	m2	25	19.600	490.000
24	72131601-009	Contrapiso de 10cm	m2	25	18.900	472.500
25	72131601-009	Contrapiso losa arriba con pendiente y carpeta con aislación	m2	25	[illegible]	[illegible]
	DESAGUE CLOACAL					

Jorge Daniel Melo Román
Decano
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

C.P.N. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

T.C. Topografía y Construcciones
de Carlos Ortiz Ortiz
RUC: 662487-1
Max Boettner 66 c/ Pitiantuta
San Lorenzo - Paraguay

Dr. CLARITO ROJAS MARIN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

42	72101510-006	En sanitario 1 y2 hasta el registro mas cercano toda la parte de cañería para desagües de inodoro con caño de 100mm, de lavatorio de caño de 40mm	ml	5	70.000	350.000
43	72101510-006	Registros	un	1	175.000	175.000
45	72101510-006	Cañería de desagüe de 150	un	50	56.000	2.800.000
	INSTALACION HIDRAULICA					
46	72131601-011	En sanitario y kitchen. Cañerías de 1/2 PVC. Con llave de paso con campana y griferías cromadas. Para toda la instalación de agua	ml	10	70.000	700.000
	INSTALACIONES ELECTRICAS- (Incluye cálculos de carga de un Ing. Eléctrico).					
49	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Bocas de Tomas comunes	un	25	63.000	1.575.000
50	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Toma especial con tierra	un	4	84.000	336.000
53	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Circuito para Aire Acondicionado Monofásica. Cableado, boca y sistema de desagüe embutida a la pared.	un	2	490.000	980.000
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Circuito (luces), Tableros seccionales y Llaves TM. Cables	un	3	1.050.000	3.150.000
55	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero principal Planta Alta. Conectado del Tablero General Planta Baja	un	0,50	3.500.000	1.750.000
65	72102201-016	Conexión de NY	m	25	119.000	2.975.000
Totales						**80.521.000**

La empresa contratista, en un plazo no mayor a los cinco días corridos de firmado el presente documento, deberá presentar a la Dirección de U.O.C., una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, instrumentado en cualquiera de las formas previstas en el Art. 89 del Decreto N° 2992/2019. El porcentaje solicitado para ser asegurado es del 10 % del monto ampliado en la presente Adenda, cuya vigencia mínima será de hasta el 30 de noviembre del 2020.

T.C. Topografía y Construcciones
de Carlos Ortiz Ortiz
RUC: 862487-1
Max Boettner 65 c/ Pitiantuta
San Lorenzo - Paraguay

……
Señor Carlos Ortiz Ortiz
Rep. Legal de T.C. TOPOG. Y CONST.
Contratista

……
Doctor Jorge Daniel Mello Román
Decano de la F.C.E.T.
Contratante

……
C.P.N. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General - Rectorado
Contratante

……
Doctor Clarito Rojas Marín
Rector – U.N.C.
Contratante