**ADENDA Nº 1/2019 DE LA LCO Nº 10 ID DNCP Nº 340951**

**REPARACIÓN DEL TINGLADO MUNICIPAL, VESTUARIOS Y SS.HH.**

Entre la Municipalidad de Itacurubi del Rosario, domiciliada en Calle Independencia Nacional N° 730 c/14 de mayo de la Ciudad de Itacurubi del Rosario, República del Paraguay, representada en este acto por el Intendente Municipal Q.F. JULIÁN ALBERTO MELO CHAMORRO, con Cédula de Identidad N° 1.260.887, y refrendada para los efectos legales por el Secretario General, Don ARTURO GABRIEL MELO GARCETE, con Cédula de Identidad N° 3.347.645, denominada en adelante la CONTRATANTE, por la otra, la firma EMPRESA UNION PROVISION DE SERVICIOS, domiciliada en Fernando de la Mora – Zona Norte, Dpto. Central, República del Paraguay, representada en este acto por Olga Mercedes Barreto de Bareiro, con Cédula de Identidad N° 3.386.961, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda para la "REPARACION DEL TINGLADO MUNICIPAL, VESTUARIOS Y SSHH", el cual estará siguientes clausulas y condiciones:

Que el Fiscal de Obras, luego de verificar la obra en ejecución, ha informado que los rubros Albañilería, Portones, Aberturas, Cielo raso PVC, Instalación Eléctrica Básica y Coberturas, también son necesarias a una construcción anexa al Tinglado Municipal y para que la terminación adecuada de la obra, por lo que corresponde la solicitud de Ampliación de la "REPARACION DEL TINGLADO MUNICIPAL, VESTUARIOS Y SS.HH.". ----------

**Que**, de acuerdo a los antecedentes obrantes a la vista surge la necesidad de realizar la ampliación de monto del Contrato N° 10/2018 firmada con la "EMPRESA UNIÓN PROVISIÓN DE SERVICIOS" por la suma de Gs. 290.000.000.- (Guaraníes, Doscientos noventa millones), para el incremento de la cantidad de bienes objeto del contrato. ----------

**Que**, las adquisiciones solicitadas no están previstas en el Contrato N° 10/2018, el costo total de las mismas asciende a la suma de Gs. 58.000.000 (Cincuenta y ocho millones), equivalente al 20% del monto total contratado.----------

**Que**, el artículo 55º "Derecho de las Contratantes" de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas establece en el inc. b) que: "Las Contratantes gozan de los siguientes derechos": a modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan si hubiere merito; ----------

**Que,** el artículo 63° "Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios" establece que: Las Unidades Operativas de Contratación (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos. ----------

Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los bienes o servicios de que se trate. ----------

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello.----------

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO

EMPRESA UNION
PROVISION Y SERVICIOS
Tel. (021) Cel. 0961-941 87

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO
INTENDENCIA

Queda prohibido realizar modificaciones contractuales que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.----------

No podrá utilizarse el procedimiento descrito en este artículo, cuando el monto total supere los umbrales fijados para el llamado a licitación pública. ----------

Que, bajo tales condiciones la Intendencia Municipal vía Resolución podrá autorizar la firma de la Adenda Nº 1 al Contrato N° 10/2018 para la ampliación de monto del contrato para la Reparación del Tinglado Municipal, Vestuarios, SS.HH., firmada con la Empresa "UNIÓN PROVISIÓN DE SERVICIOS". ------

Para el cumplimiento de la presente Adenda, regirá las siguientes clausulas:

1. IDENTIFICACION DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

1.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Rubro 520 Construcciones FF-11 (ROYALTIES), incluido en el Presupuesto de Gastos Municipal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, para los Programas y Sub-Programas de la Municipalidad de Itacurubi del Rosario y hasta la suma de Gs. 58.000.000.- (Guaraníes cincuenta y ocho millones).- ----------

2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA AMPLIACION

| *Ítem Nº* | *Descripción del Rubro* | *Computo* | | *Precios* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *Un. Med.* | *Cant.* | *Unitario* | *Total* |
| **AREA OFICINAS EXTERNAS** | | | | | |
| 1 | **ALBAÑILERIA** | | | | |
| 1.1 | Demolición de pared divisoria | gl | 1,00 | 1.110.000 | 1.110.000 |
| 1.2 | Aislación Horizontal de Mampostería | ml | 70,00 | 39.000 | 2.730.000 |
| 1.3 | Mampostería de 15cm con ladrillo común | m2 | 18,00 | 85.000 | 1.530.000 |
| 1.4 | Planchado Hidrófugo | m2 | 70,00 | 19.000 | 1.330.000 |
| 1.5 | Revoque Fratachado y Filtrado Fino | m2 | 150,00 | 49.000 | 7.350.000 |
| 1.6 | Carpeta de regularización | m2 | 70,00 | 39.000 | 2.730.000 |
| 1.7 | Provisión y colocación de piso cerámico | m2 | 70,00 | 60.000 | 4.200.000 |
| 1.8 | Provisión y colocación de zócalo perimetral | ml | 35,00 | 30.000 | 1.050.000 |
| 1.9 | Contrapiso de cascotes de 7cm de espesor | m2 | 70,00 | 45.000 | 3.150.000 |
| 1.10 | Piso alisado de cemento Filtrado Fino | m2 | 70,00 | 87.000 | 6.090.000 |
| | sub total en trabajos de albañilería | | | | **31.270.000** |
| 2 | **PORTONES** | | | | |
| 2.1 | Provisión y colocación de portón corredizo de hierro enchapado | und | 1,00 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | sub total portones | | | | **7.000.000** |
| 3 | **ABERTURAS** | | | | |
| 3.1 | Puerta Placa 0.80 x 2.10mts con Marco, Contramarco de 8cm, Herrajes y Cerradura tipo Sanatorio. PP1 | und | 3,00 | 1.500.000 | 4.500.000 |

EMPRESA UNION
PROVISION Y SERVICIOS
Tel. (021) Cel. 0961-941.871

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Cristal templado de 8mm para ventanas con perfileria de aluminio, batiente. 80cmx1.10m | und | 2,00 | 950.000 | 1.900.000 |
| | sub total en trabajos de aberturas | | | | **6.400.000** |
| 4 | **CIELO RASO DE PVC** | | | | |
| 4.1 | Cielorraso de PVC | m2 | 40,00 | 125.000 | 5.000.000 |
| | sub total en trabajos de cielo raso | | | | **5.000.000** |
| 5 | **TRABAJOS DE TERMINACIÓN** | | | | |
| 5.1 | Enduido y Pintura latex de Paredes | m2 | 70,00 | 52.000 | 3.640.000 |
| | sub total en trabajos de terminación | | | | **3.640.000** |
| 6 | **INSTALACION ELECTRICA BASICA** | | | | |
| 6.1 | Boca de Luces | bc | 6,00 | 60.000 | 360.000 |
| 6.2 | Boca de Tomas | bc | 6,00 | 120.000 | 720.000 |
| 6.3 | Artefactos luces de bajo consumo con soporte | un | 6,00 | 60.000 | 360.000 |
| | sub total en trabajos de instalación eléctrica básica | | | | **1.440.000** |
| 7 | **COBERTURA** | | | | |
| 7.1 | Enchapado superior con chapa galvanizada ondulada N° 26 | m2 | 10,00 | 190.000 | 1.900.000 |
| 7.2 | Canaleta área desarrollo de 60cm | ml | 15,00 | 90.000 | 1.350.000 |
| | sub total en trabajos de cobertura | | | | **3.250.000** |
| | PRECIO TOTAL | | | | **58.000.000** |

El Precio total a pagar por la ampliación, es de Gs. 58.000.000.- (Guaraníes Cincuenta y ocho millones).-

**3. VIGENCIA DEL CONTRATO**

3.1. El plazo de la vigencia de este Contrato y de la ejecución de la obra será desde la firma de la presente Adenda hasta 90 días, con la posterior certificación y el acta de recepción aprobada por el fiscal de obras. ----------

3.2. Las situaciones que no se contemplen en la presente Adenda será consideradas como lo establece el Contrato. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Itacurubi del Rosario, República del Paraguay, a los once días del mes de junio del año dos mil diez y nueve. ----------

**ARTURO GABRIEL MELO GARCETE**
**SECRETARIO GENERAL**

**Q.F. JULIÁN ALBERTO MELO CHAMORRO**
**INTENDENTE MUNICIPAL**

EMPRESA UNION PROVISION DE SERVICIOS
CONTRATISTA