GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY

Secretaria de Obras Publicas

De : Secretaria de Obras Publicas

A : Secretaria de Administración y Finanzas;

UOC, Unidad Operativa de Contrataciones Publicas

MOTIVO: INFORME TECNICO CONTRATO Nº 11/2021 LOTE No. 5 LUMINICA, GRADERIAS, VESTURIARIOS, BAÑOS EN EL ESTADIO DE PUERTO CASADO DEL LLAMADO CONSTRUCCION DE VARIAS ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-202 I.D. 398.100 SUSCRITO CON LA CONSTRUCTORA GALMENTAL DE ASUNCION GALEANO RIQUELME RUC 713,676-5.

TEMA : REAJUSTE DE PRECIOS.
FECHA : 6 Junio de 2.023

Por la presente me dirijo al señor Secretario de Administración y finanzas y a la UOC, Unidad Operativa de Contrataciones Publicas, en referencia a la nota presentada por al contratista GALMETAL, señor Asunciòn Galeano Riquelme, en fecha de Junio 2.023 donde solicita el REAJUSTE DE PRECIOS del CONTRATO Nº 11/2021 LOTE No. 5 LUMINICA,GRADERIAS, VESTURIARIOS, BAÑOS EN EL ESTADIO DE PUERTO CASADO DEL LLAMADO CONSTRUCCION DE VARIAS ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-202 I.D. 398.100.

En tal sentido cumplo en elevar el INFORME TECNICO de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS a mi cargo, correspondiente a la aplicación de reajuste de precios, previsto en el Art. 6 de las Condiciones Especiales del Pliego de Bases y Condiciones.

Que, la Contratista presenta la aplicación de la formula de reajuste en consideración a las variaciones de precios al momento de cada certificación de obra en secuencia de avance de los trabajos hasta la fecha.

El Contrato se encuentra vigente y ajustadas dentro de los plazos previstos en el cronograma de ejecución de la obra.

Seguidamente se expone en forma detallada el desarrollo de la formula en el cuadro que se acompaña en adjunto conforme al Art. 6 de referencia; con deducción del anticipo.

Conforme al análisis efectuado, y teniendo en cuenta el impacto de las variaciones de los factores que componen la formula de reajuste en el precio a ser reajustado, consideramos que se han reunidos las condiciones previstas en el contrato por lo tanto la Secretaria de Obras Publicas no tiene objeción a la solicitud planteada por la ´Contratista, en derecho, salvo mejor parecer.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
Alto Paraguay

GOBERNACION
DEL XVII DEPARTAMENTO
ALTO PARAGUAY

Paraguay de la gente

GOBERNACION XVII DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY
Secfetaria de Obras

CONTRATO N° 11/2021 LOTE No. 5 LUMINICA,GRADERIAS, VESTURIARIOS, BAÑOS EN EL ESTADIO DE PUERTO CASADO DEL LLAMADO CONSTRUCCION DE VARIAS ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-202 I.D. 398.100 SUSCRITO CON LA CONSTRUCTORA GALMENTAL DE ASUNCION GALEANO RIQUELME RUC 713,676-5.

PLANILLA DE CALCULO DEL REAJUSTE DE PRECIOS			
AP	Ajuste de Precio	REFERENCIAS	
PO	Precio deducido el Anticipo	C	Cemento Portland (CPII-C40) (Bolsa de 50 kg) C - Precio por Kg/gs
20% C	Incidenxia - Cemento	D	Gasoil - Precio por Litro/Gs.
20% D	Incidencia - Gasoil	S	Jornalero - Hora/Gs.
40% S	Incidencia - Salario		
C	Cemento al momento de la Certificaciòn de Obra		
D	Gasoil al momento de la Certifiaiòn de Obra		
S	Jornalero al momento de la Certificaciòn de Obra		
CO = Junio 2.021	Cemento al momento de la presentaiòn de la Oferta		
DO = Junio 2.021	Gasoil al momento de la presentación de la Oferta		
SO = Junio 2.021	Jornalero al momento de la presentaciòn de la Oferta		

DETALLE CERTIFICADO		MONTO DEDUCIDO ANTICIPO			PRECIOS AL MOMENTO DE LA CERTIFICACION			PRECIO AL MOMENTO DE LA OFERTA			INDICE DE VARIACION			INCIDENCIA			FACTOR REAJJUSTE	REAJUSTE PRECIO
Nº	MES	MONTO CERTIFICADO	DEDUCCION ANTICIPO	PRECIO DEDUCIDO ANTIDIPO	C	D	S	CO	DO	SO	C	D	S	20% C	20% D	40% S	(20%C+20%D+40%S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(C/C0)-1	13=(D/D0)-1	14=(D/D0)-1	15=(12*20%)	16=(13*20%)	17=(14*40%)	18=(15+16+17)	19=(18*5)
1	sept-21	623.333.427	110.000.000	513.333.427	964	6.330	16.117	964	4.930	16.117	0,0000000000	0,2839756592	0,0000000000	0,0000000000	0,0567951318	0,0000000000	0,0567951318	29.154.840
2	sept-21	403.938.273	130.000.000	273.938.273	964	6.330	16.816	964	4.930	16.117	0,0000000000	0,2839756592	0,0433703543	0,0000000000	0,0567951318	0,0173481417	0,0741432736	20.310.680
3	oct-21	262.828.410	170.000.000	92.828.410	964	6.330	16.816	964	4.930	16.117	0,0000000000	0,2839756592	0,0433703543	0,0000000000	0,0567951318	0,0173481417	0,0741432736	6.882.602
4	nov-21	222.068.460	140.000.000	82.068.460	964	6.330	16.816	964	4.930	16.117	0,0000000000	0,2839756592	0,0433703543	0,0000000000	0,0567951318	0,0173481417	0,0741432736	6.084.824
5	dic-21	556.669.303	155.000.000	401.669.303	1.090	6.330	16.816	964	4.930	16.117	0,1307053942	0,2839756592	0,0433703543	0,0261410788	0,0567951318	0,0173481417	0,1002843524	40.281.146
6	mar-22	391.321.244	131.000.000	260.321.244	1.090	6.778	16.816	964	4.930	16.117	0,1307053942	0,3748478702	0,0433703543	0,0261410788	0,0749695740	0,0173481417	0,1184587946	30.837.341
7	mar-22	80.000.000		80.000.000	1.090	6.778	16.816	964	4.930	16.117	0,1307053942	0,3748478702	0,0433703543	0,0261410788	0,0749695740	0,0173481417	0,1184587946	9.476.704
8	abr-22	247.960.186		247.960.186	1.100	7.250	16.816	964	4.930	16.117	0,1410788382	0,4705882353	0,0433703543	0,0282157676	0,0941176471	0,0173481417	0,1396815564	34.635.465
9	may-22	221.500.000		221.500.000	1.110	8.050	16.816	964	4.930	16.117	0,1514522822	0,6328600406	0,0433703543	0,0302904564	0,1265720081	0,0173481417	0,1742106063	38.587.649
10	Adenda nov-22	100.000.000		100.000.000	1.200	7.700	18.732	964	4.930	16.117	0,2448132780	0,5618661258	0,1622510393	0,0489626556	0,1123732252	0,0649004157	0,2262362965	22.623.630
11	dic-22	543.629.206		543.629.206	1.200	7.700	18.732	964	4.930	16.117	0,2448132780	0,5618661258	0,1622510393	0,0489626556	0,1123732252	0,0649004157	0,2262362965	122.988.658
12	Adenda dic-22	200.000.000		200.000.000	1.200	7.700	18.732	964	4.930	16.117	0,2448132780	0,5618661258	0,1622510393	0,0489626556	0,1123732252	0,0649004157	0,2262362965	45.247.259
13	jun-22	228.865.468		228.865.468	1.200	8.200	18.732	964	4.930	16.117	0,2448132780	0,6632860041	0,1622510393	0,0489626556	0,1326572008	0,0649004157	0,2465202721	56.419.977
14	jun-22	299.024.080		299.024.080	1.200	8.200	18.732	964	4.930	16.117	0,2448132780	0,6632860041	0,1622510393	0,0489626556	0,1326572008	0,0649004157	0,2465202721	73.715.498
MONTO TOTAL DE REAJUSTE CON DEDUCCION DEL ANTICIPO FINANCIERO																		**537.246.273**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Alto Paraguay

CIRILO V. LIMA B.
Secretario de Obras
Gobernación de Alto Paraguay

CALCULO REAJUSTE SOBRE CERTIFICADO Nº 1 – Setiembre 2.021

Ap = Po (0,20 +0,40 S/So + 0,20 C/Co + 0,20 D/Do) – Po

Donde :

Po = Gs. 623.333.427 – Gs. 110.000.000 = Gs. 513.333.427

S = Gs. 16.117

C = Gs. 964

D = Gs. 6.330

So = Gs. 16.117

Co = Gs. 964

Do = Gs. 4.930

Ap = 513.333.427 (0,20 + 0,40 16.117 / 16.117 + 0,20 (964 / 964) + 0,20 6.330/4.930) – 513.333.427

Ap = 513.333.427 (0,20 + 0,40 x1 + 0,20x1 + 0,20x1,2839756592) – 513.333.427

Ap = 513.333.427 (0,20 + 0,40 + 0,20 + 0,2567951318) – 513.333.427

Ap = 513.333.427 (1,0567951318) – 513.333.427

Ap = 542.488.267- 513.333.427

Ap = 29,154.840

Valor de Reajuste Certificado No. 1 - Setiembre 2.021 Gs, 29.154.840

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
Alto Paraguay

CALCULO REAJUSTE SOBRE CERTIFICADO Nº 2 – Setiembre 2.021

Ap = Po (0,20 +0,40 S/So + 0,20 C/Co + 0,20 D/Do) – Po

Donde :

Po = Gs. 403.938.273 – Gs. 130.000.000 = Gs. 273.938.273

S = Gs. 16.816

C = Gs. 964

D = Gs. 6.330

So = Gs. 16.117

Co = Gs. 964

Do = Gs. 4.930

Ap = 273.938.273 (0,20 + 0,40 16.816/ 16.117 + 0,20 (964 / 964) + 0,20 6.330/4.930) – 273.938.273

Ap = 273.938.273 (0,20 + 0,40 x1,0433703543 + 0,20x1 + 0,20x1,2839756592) – 273.938.273

Ap = 273.938.273 (0,20 + 0,4173481417 + 0,20 + 0,2567951318) – 273.938.273

Ap = 273.938.273 (1,0741432735) – 273.938.273

Ap = 294.248.953 – 273.938.273

Ap = 20.310.680

Valor de Reajuste Certificado No. 2 - Setiembre 2.021 Gs, 20.310.680

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
Alto Paraguay

CALCULO REAJUSTE SOBRE CERTIFICADO N° 3 – Octubre 2.021

Ap = Po (0,20 +0,40 S/So + 0,20 C/Co + 0,20 D/Do) – Po

Donde :

Po = Gs. 262.828.410 -Gs. 170.000.000 = Gs. 92.828.410

S = Gs. 16.816

C = Gs. 964

D = Gs. 6.330

So = Gs. 16.117

Co = Gs. 964

Do = Gs. 4.930

Ap = 92.828.410 (0,20 + 0,40 16.816/ 16.117 + 0,20 (964 / 964) + 0,20 6.330/4.930) – 92.828.410

Ap = 92.828.410 (0,20 + 0,40 x1,0433703543 + 0,20x1 + 0,20x1,2839756592) – 92.828.410

Ap = 92.828.410 (0,20 + 0,4173481417 + 0,20 + 0,2567951318) – 92.828.410

Ap = 92.828.410 (1,0741432735) – 92.828.410

Ap = 99.711.012– 92.828.410

Ap = 6.882.602

Valor de Reajuste Certificado No. 3 – Octubre 2.021 Gs, 6.882.602

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Alto Paraguay

CALCULO REAJUSTE SOBRE CERTIFICADO Nº 4 – Noviembre 2.021

Ap = Po (0,20 +0,40 S/So + 0,20 C/Co + 0,20 D/Do) – Po

Donde :

Po = Gs. 222.068.460 – Gs. 140.000.000 = Gs. 82.068.460

S = Gs. 16.816

C = Gs. 964

D = Gs. 6.330

So = Gs. 16.117

Co = Gs. 964

Do = Gs. 4.930

Ap = 82.068.460 (0,20 + 0,40 16.816/ 16.117 + 0,20 (964/ 964) + 0,20 6.330/4.930) – 82.068.460

Ap = 82.068.460 (0,20 + 0,40 x1,0433703543 + 0,20x1+ 0,20x1,2839756592) – 82.068.460

Ap = 82.068.460 (0,20 + 0,4173481417 + 0,20+ 0,2567951318) – 82.068.460

Ap = 82.068.460 (1,0741432735) – 82.068.460

Ap = 88.153.284– 82.068.460

Ap = 6.084.824

Valor de Reajuste Certificado No. 4 – Noviembre 2.021 Gs, 6.084.824.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

CALCULO REAJUSTE SOBRE CERTIFICADO Nº 5 – Diciembre 2.021

Ap = Po (0,20 +0,40 S/So + 0,20 C/Co + 0,20 D/Do) – Po

Donde :

Po = Gs. 556.669.303 – Gs. 155.000.000 = Gs. 401.669.303

S = Gs. 16.816

C = Gs. 1.090

D = Gs. 6.330

So = Gs. 16.117

Co = Gs. 964

Do = Gs. 4.930

Ap = 401.669.303 (0,20 + 0,40 16.816/ 16.117 + 0,20 (1.090 / 964) + 0,20 6.330/4.930) – 401.669.303

Ap = 401.669.303 (0,20 + 0,40 x1,0433703543 + 0,20x1,1307053942+ 0,20x1,2839756592) – 401.669.303

Ap = 401.669.303 (0,20 + 0,4173481417 + 0,2261410788+ 0,2567951318) – 401.669.303

Ap = 401.669.303 (1,1002843523) – 401.669.303

Ap = 441.950.449– 401.669.303

Ap = 40.281.146

Valor de Reajuste Certificado No. 5 - Diciembre 2.021 Gs, 40.281.146.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

CALCULO REAJUSTE SOBRE CERTIFICADO Nº 6 – Marzo 2.022

Ap = Po (0,20 +0,40 S/So + 0,20 C/Co + 0,20 D/Do) – Po

Donde :

Po = Gs. 391.321.244 – Gs. 131.000.000 = Gs. 260.321.244

S = Gs. 16.816

C = Gs. 1.090

D = Gs. 6.778

So = Gs. 16.117

Co = Gs. 964

Do = Gs. 4.930

Ap = 260.321.244 (0,20 + 0,40 16.816/ 16.117 + 0,20 (1.090 / 964) + 0,20 (6.778/4.930) – 260.321.244

Ap = 260.321.244 (0,20 + 0,40 x1,0433703543 + 0,20x1,1307053942+ 0,20x1,3748478702) – 260.321.244

Ap = 260.321.244 (0,20 + 0,4173481417 + 0,2261410788+ 0,2749695740) – 260.321.244

Ap = 260.321.244 (1,1184587945) – 260.321.244

Ap = 291.158.585– 260.321.244

Ap = 30.837.341

Valor de Reajuste Certificado No. 6 - Marzo 2.022 Gs, 30.837.341.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

CALCULO REAJUSTE SOBRE CERTIFICADO Nº 7 – Marzo 2.022

Ap = Po (0,20 +0,40 S/So + 0,20 C/Co + 0,20 D/Do) – Po

Donde :

Po = Gs. 80.000.000

S = Gs. 16.816

C = Gs. 1.090

D = Gs. 6.778

So = Gs. 16.117

Co = Gs. 964

Do = Gs. 4.930

Ap = 80.000.000 (0,20 + 0,40 16.816/ 16.117 + 0,20 (1.090 / 964) + 0,20 6.778/4.930) – 80.000.000

Ap = 80.000.000 (0,20 + 0,40 x1,0433703543 + 0,20x1,1307053942+ 0,20x1,3748478702) – 80.000.000

Ap = 80.000.000 (0,20 + 0,4173481417 + 0,2261410788+ 0,2749695740) – 80.000.000

Ap = 80.000.000 (1.1184587945) – 80.000.000

Ap = 89.476.704– 80.000.000

Ap = 9.476.704

Valor de Reajuste Certificado No. 7 - Marzo 2.022 Gs, 9.476.704.-

GOBERNACION ALTO PARAGUAY
Alto Paraguay

CALCULO REAJUSTE SOBRE CERTIFICADO N° 8 – Abril 2.022

Ap = Po (0,20 +0,40 S/So + 0,20 C/Co + 0,20 D/Do) – Po

Donde :

Po = Gs. 247.960.186

S = Gs. 16.816

C = Gs. 1.100

D = Gs. 7.250

So = Gs. 16.117

Co = Gs. 964

Do = Gs. 4.930

Ap = 247.960.186 (0,20 + 0,40 16.816/ 16.117 + 0,20 (1.100 / 964) + 0,20 7.250/4.930) – 247.960.186

Ap = 247.960.186 (0,20 + 0,40 x1,0433703543 + 0,20x1,1410788382+ 0,20x1,4705882353) – 247.960.186

Ap = 247.960.186 (0,20 + 0,4173481417+ 0,2282157676+ 0,2941176471) – 247.960.186

Ap = 247.960.186 (1,1396815564) – 247.960.186

Ap = 282.595.651 - 247.960.186

Ap = 34.635.465

Valor de Reajuste Certificado No. 8 - Abril 2.022 Gs, 34.635.465.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Alto P

CALCULO REAJUSTE SOBRE CERTIFICADO Nº 9 – Mayo 2.022

Ap = Po (0,20 +0,40 S/So + 0,20 C/Co + 0,20 D/Do) – Po

Donde :

Po = Gs. 221.500.000

S = Gs. 16.816

C = Gs. 1.110

D = Gs. 8.050

So = Gs. 16.117

Co = Gs. 964

Do = Gs. 4.930

Ap = 221.500.000 (0,20 + 0,40 16.816/ 16.117 + 0,20 (1.110 / 964) + 0,20 8.050/4.930) – 221.500.000

Ap = 221.500.000 (0,20 + 0,40 x1,0433703543 + 0,20x1,1514522821+ 0,20x1,6328600405) – 221500.000

Ap = 221.500.000 (0,20 + 0,4173481417+ 0,2302904564+ 0,3265720081) – 221.500.000

Ap = 221.500.000 (1,1742106062) – 221.500.000

Ap = 260.087.649 – 221.500.000

Ap = 38.587.649

Valor de Reajuste Certificado No. 9 - Mayo 2.022 Gs, 38.587.649.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

CALCULO REAJUSTE SOBRE CERTIFICADO Nº 10 – Diciembre 2.022

Ap = Po (0,20 +0,40 S/So + 0,20 C/Co + 0,20 D/Do) – Po

Donde :

Po = Gs. 100.000.000

S = Gs. 18.732

C = Gs. 1.200

D = Gs. 7.700

So = Gs. 16.117

Co = Gs. 964

Do = Gs. 4.930

Ap = 100.000.000 (0,20 + 0,40 18.732 / 16.117 + 0,20 (1.200 / 964) + 0,20 7.700/ 4.930) – 100.000.000

Ap = 100.000.000 (0,20 + 0,40 x 1,1622510393 + 0,20 x 1,2448132780 + 0,20 x 1,5618661258) – 100.000.000

Ap = 100.000.000 (0,20 + 0,4649004157 + 0,2489626556 + 0,3123732252) – 100.000.000

Ap = 100.000.000 (1,2262362965) – 100.000.000

Ap = 122.623.630 – 100.000.000

Ap = 22.623.630

Valor de Reajuste Certificado No. 10 – Diciembre 2.022 Gs, 22.623.630.-

CALCULO REAJUSTE SOBRE CERTIFICADO Nº 11 – Diciembre 2.022

Ap = Po (0,20 +0,40 S/So + 0,20 C/Co + 0,20 D/Do) – Po

Donde :

Po = Gs. 543.629,206

S = Gs. 18.732

C = Gs. 1.200

D = Gs. 7.700

So = Gs. 16.117

Co = Gs. 964

Do = Gs. 4.930

Ap = 543.629.206 (0,20 + 0,40 18.732 / 16.117 + 0,20 (1.200 / 964) + 0,20 7.700 / 4.930) – 543.629.206

Ap = 543.629.206 (0,20 + 0,40 x 1,1622510393 + 0,20 x 1,2448132780 + 0,20 x 1,5618661258) – 543.629.206

Ap = 543.629.206 (0,20 + 0,4649004157+ 0,2489626556 + 0,3123732252) – 543.629.206

Ap = 543.629.206 (1,2262362965) – 543.629.206

Ap = 666.617.864 – 543.629.206

Ap = 122.988.658

Valor de Reajuste Certificado No. 11 – Diciembre 2.022 Gs, 122.988.658.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

CALCULO REAJUSTE SOBRE CERTIFICADO Nº 12 – Diciembre 2.022

Ap = Po (0,20 +0,40 S/So + 0,20 C/Co + 0,20 D/Do) – Po

Donde :

Po = Gs. 200.000.000

S = Gs. 18.732

C = Gs. 1.200

D = Gs. 7.700

So = Gs. 16.117

Co = Gs. 964

Do = Gs. 4.930

Ap = 200.000.000 (0,20 + 0,40 18.732 / 16.117 + 0,20 (1.200 / 964) + 0,20 7.700/ 4.930) – 200.000.000

Ap = 200.000.000 (0,20 + 0,40 x 1,1622510393 + 0,20 x 1,2448132780 + 0,20 x 1,5618661258) – 200.000.000

Ap = 200.000.000 (0,20 + 0,4649004157+ 0,2489626556 + 0,3123732252) – 200.000.000

Ap = 200.000.000 (1,2262362965) – 200.000.000

Ap = 245.247.259 – 200.000.000

Ap = 45.247.259

Valor de Reajuste Certificado No. 12 – Diciembre 2.022 Gs, 45.247.259.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

CALCULO REAJUSTE SOBRE CERTIFICADO Nº 13 – Junio 2.023

Ap = Po (0,20 +0,40 S/So + 0,20 C/Co + 0,20 D/Do) – Po

Donde :

Po = Gs. 228.865.468

S = Gs. 18.732

C = Gs. 1.200

D = Gs. 8.200

So = Gs. 16.117

Co = Gs. 964

Do = Gs. 4.930

Ap = 228.865.468 (0,20 + 0,40 18.732 / 16.117 + 0,20 (1.200 / 964) + 0,20 8.200 / 4.930) – 228.865.468

Ap = 228.865.468 (0,20 + 0,40 x 1,1622510392 + 0,20 x 1,2448132780 + 0,20 x 1,6632860041) – 228.865.468

Ap = 228,865.468 (0,20 + 0,4649004157+ 0,2489626556 + 0,3326572008) – 228.865.468

Ap = 228.865.468 (1,2465202721) – 228.865.468

Ap = 285.285.445 – 228.865.468

Ap = 56.419.977

Valor de Reajuste Certificado No. 13 - Junio 2.023 Gs, 56.419.977.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

CALCULO REAJUSTE SOBRE CERTIFICADO Nº 14 – Junio 2.023

Ap = Po (0,20 +0,40 S/So + 0,20 C/Co + 0,20 D/Do) – Po

Donde :

Po = Gs. 299.024.080

S = Gs. 18.732

C = Gs. 1.200

D = Gs. 8.200

So = Gs. 16.117

Co = Gs. 964

Do = Gs. 4.930

Ap = 299.024.080 (0,20 + 0,40 18.732 / 16.117 + 0,20 (1.200 / 964) + 0,20 8.200 / 4.930) – 299.024.080

Ap = 299.024.080 (0,20 + 0,40 x 1,1622510392+ 0,20 x 1,2448132780 + 0,20 x 1,6632860041) – 299.024.080

Ap = 299.024.080 (0,20 + 0,4649004157+ 0,2489626556 + 0,3326572008) – 299.024.080

Ap = 299.024.080 (1,2465202721) – 299.024.080

Ap = 372.739.578 – 299.024.080

Ap = 73.715.498

Valor de Reajuste Certificado No. 14 - Junio 2.203 Gs, 73.715.498.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Alto Paraguay