CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
Consorcio Mediterraneo	Dirección de Vialidad	Consorcio de Empresas Consultoras Paraguayas

Obras de Construcción del Acceso al Segundo Puente Internacional sobre el Río Paraná - Presidente Franco/Foz De Iguazú. - Acceso Rural, Lote N° 2: 19+100 - 30+870.

LIBRO DE OBRA Nº 0000063

ARA: FISCALIZACION - SUPERVISION

E: CONTRATISTA

SUNTO: LIMPIEZA FRANJA DE DOMINIO PROG. 30+500 a 30+900

NEXOS:

POR LA PRESENTE SE INFORMA QUE HA SIDO CONCLUIDO LA LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO ENTRE LAS PROGRESIVAS 30+500 a 30+900 DE LA TRAZA PRINCIPAL. CON ESTO QUEDA LIBERADO EL PASO PARA LAS MAQUINAS, DE TAL FORMA A INICIAR LOS TRABAJOS EN DICHO SECTOR.

CABE DESTACAR QUE ESTE PASO TAMBIEN SERVIRÁ PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE CAMPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONDAY MARGEN DERECHA.

.....	.....	.....
Fiscalización	MOPC	Contratista
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../.....	Fecha: 14/04/2023