Asunción, 05 de diciembre de 2023

NOTA CAC N° 084/2023

SEÑORES
Engineering S.A.E.C.A.
Dirección: ruta Cap. Andrés Insfrán N° 1570 c/Lara Castro.
Representante Legal: Eduardo Campos Cervera Walder - Luis Campos Cervera Arroyo - Juan Andrés Campos Cervera
Teléfono: 021 647 883
Correo Electrónico: andres@engineering.com.py

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicar que se ha dictado Resolución UEPP N°906/2023 de fecha 05 de diciembre de 2023 **"POR LA CUAL SE PRORROGA EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS DEL CONTRATO N° 41/2020, - LOTE 16 - MISIONES SUSCRITO CON LA EMPRESA ENGINEERING S.A.E.C.A."**, dicho Contrato es el resultado de la adjudicación del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DEu272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI" - ID 360.254** - convocado por el programa **"AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS"**. Se acompaña copia simple de la Resolución mencionada

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Recibí 05/12/2023 14:30

LAURA SANDOVAL, Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - Unidad Ejec. de Prog. y Proy. Sociales - Coord. de Adq. y Contrat. - Asunción - Paraguay

Elaborado por: **Hugo J. Larrosa Guzmán** Verificado por: **Miguel Ángel Benítez F.**