Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Al servicio de las personas y las naciones

UNDP-OPE-0337/2017
28 de Agosto de 2017

Estimada Señora Directora:

Asunto: Trabajos Complementarios – Contrato No. 04/2015 – Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior del Palacio de Justicia Caazapá

En atención a su comunicación DP-CSJ No. 161/2017 del 06 de Agosto 2017, en la cual remite las planillas consolidadas de las compensaciones, los trabajos complementarios y justificación correspondiente en el marco del Contrato No. 04/2015- *Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior del Palacio de Justicia Caazapá, a favor del contratista Aponte & Latorre* para su revisión y aprobación correspondiente.

Al respecto, permítame informarle que después de una revisión de la documentación suministrada y de acuerdo a las condiciones y procedimientos contractuales, el PNUD no tiene objeción alguna para proceder con las respectivas formalidades y enmienda del contrato para reflejar la descripción y monto de los trabajos complementarios.

Tomamos nota que los trabajos complementarios se realizaron por la necesidad de adecuar los espacios y las instalaciones a los requerimientos funcionales reales de la Circunscripción Judicial que al momento de realizar el diseño final no existían o no fueron considerados y/o fueron optimizados. Asimismo tomamos nota que el monto total de los trabajos complementarios por el monto de Gs. 525.646.241 equivalente al 1.6% del monto del contrato, porcentaje que se encuentra por debajo del 20% permitido para realizar enmiendas de contrato de acuerdo a los procedimientos PNUD.

En base a las observaciones descritas anteriormente, le agradeceremos una vez formalizada la enmienda, nos comparta una copia para nuestros registros.

Sin otro particular me despido de usted con las muestras de mi más alta consideración y estima.

Alfonso Ortega
Especialista de Adquisiciones y Contrataciones
Oficial a Cargo

Señora
Lina Matto
Directora Nacional del Proyecto 14311
Presente