UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
Web: https://generalartigas.gov.py
Email: municipalidad15.20@gmail.com
Municipalidad de General Artigas - Teléf./Fax:0743-20.016

RESOLUCIÓN IM Nº 0014/ 2017.-

POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACION DEL MONTO CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 09/2016 ID 316 454 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TACUARY E/ GRAL ESCOBAR Y PARAGUAY DENTRO DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE GENERAL ARTIGAS

Gral. Artigas, 04 de Enero del 2017.-

VISTO La necesidad de realizar la Ampliación de monto del Contrato Suscripto con la Empresa J. Aguayo Construcciones de José Heriberto Aguayo correspondiente a la Licitación por Contratación Directa N° 09/2016 con ID N° 316 454 para la Construcción de Empedrado sobre la Calle Tacuary e/ Gral. Escobar y Paraguay de la Municipalidad de General Artigas, adjudicado por la suma de Guaraníes: 69.512.900.-(Setenta y nueve millones quinientos doce mil novecientos).----------

CONSIDERANDO: Que el Encargado de UOC , ha presentado el Dictamen de Auditoria N° 01/2017 en el cual formula el pedido de ampliación del monto del Contrato suscripto con el oferente mencionado más arriba , esto obedece a que en el momento de la ejecución de los trabajos se ha encontrado algunos trabajos de construcciones que permitirá el buen avance y terminación de la obra contratada los cuales no se han previsto en la planilla de computo métrico y presupuesto, que totalizan la suma de guaraníes 13.800.000(Trece millones ochocientos mil) ya que la Institución Municipal cuenta con los Recursos necesarios para absorber dicha diferencia, además esas modificaciones fueron solicitadas por la misma Institución.----------

Que en tal sentido, la auditoría técnica de la Municipalidad de General Artigas , ha presentado el Dictamen N° 01 /2016 exponiendo los motivos justificativos de la mencionada solicitud de ampliación del monto, y por la cual recomienda proceder a lo invocado, en virtud a que el monto no sobre pase lo establecido por la Ley 2051/03 de Contrataciones.- ----------

Que igualmente se halla agregado al expediente el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, en donde se constata que se cuenta con el presupuesto en el Rubro520 30 03 por la suma de Guaraníes : 13.800.000(Trece millones ochocientos mil).----------

Que el Art. 62 de la Lery 2051/2003 de Contrataciones Públicas reza cuanto sigue : En caso de que fuere necesario ampliar, modificar, o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la convocante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación pero con el informe previo favorable de la auditoría general correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos , siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original , reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio, y para las cosas en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactado y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en el pliego y el contrato.-

Que es atribución del Intendente Municipal disponer por si solo los pagos previstos en el presupuesto de la Municipalidad, conforme a las disposiciones legales administrativas vigentes, conforme lo establecido.-

POR TANTO
EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES.-
RESUELVE:

Art. 1º) AMPLIAR : El monto delContrato Suscripto con la Empresa J. Aguayo Construcciones de José Heriberto Aguayo correspondiente a la Licitación por Contratación Directa N° 09/2016 con ID N° 316 454 para la Construcción de Empedrado sobre la Calle Tacuary e/ Gral. Escobar y Paraguay de la Municipalidad de General Artigas,de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución.----------

Art 2º) AMPLIAR : El monto delContrato Suscripto con la Empresa J. Aguayo Construcciones de José Heriberto Aguayo correspondiente a la Licitación por Contratación Directa N° 09/2016 con ID N° 316 454 para la Construcción de Empedrado sobre la Calle Tacuary e/ Gral. Escobar y Paraguay de la Municipalidad de General Artigas,por la suma de Guaraníes :13.800.000(Trece millones ochocientos mil)de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución.----------

Art 3º) COMUNICAR a la Dirección General de Contrataciones Públicas y cumplido archivar.----------

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS - Secretaría

Elsa Escobar de Gómez
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS - Intendencia

Jorge G. García
Intendente Municipal