# ADENDA N° 02/2024

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los .31..... días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro, la **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**, con domicilio en España y San Lorenzo, representada en este acto por el **Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA** en carácter de **Intendente Municipal** y el **Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**, en carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L**, domiciliado en la calle Víctor Cáceres N° 409 c/ Pindo, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay con **RUC N° 80008416-0,** representada en este acto por el Ing. ENRIQUE JAVIER PEREIRA THALMANN, con Cédula de Identidad N° 524.875, en carácter de propietario, denominada en adelante la CONTRATISTA, convienen en celebrar la Adenda N° 01 que complementa el Contrato de Obras N° 06/2023 suscripto en fecha 03 de octubre de 2023, para la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2023 OBRA: PROYECTO VITTORIO CURIEL – OBRAS COMPLEMENTARIAS. AD REFERENDUM. PLURIANUAL. ID: 430.285,** bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.**
La **CONSTRUCTORA PEREIRA THALLMAN S.R.L.** y la **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO** acuerdan modificar las siguientes cláusulas de la Adenda N° 01/2024 del presente contrato suscripto entre ambas partes, quedando redactadas de la siguiente manera:

***"CLAUSULA TERCERA: MONTO DE LA OBRA***
*Se deja expresa constancia que la Presente Adenda, es realizada en cuanto a los ítems constructivos compensatorios, a los requeridos adicionalmente y las soluciones planteadas entre Contratista y responsables de la Dirección de Obras y de la Fiscalización.*

***CLAUSULA CUARTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS***

| *Ítem* | *Descripción del Bien* | *Unidad de Medida* | *Cantidad CONTRATO* | *Precio unitario (IVA incluído)* | *Precio total* | *CANTIDAD A EJECUTAR* | *MONTO CONTRATO AJUSTADO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *Limpieza (Obras preliminares)* | *Metros cuadrados* | *21.888,80* | *2.906* | *63.608.852* | *21.888,80* | *63.608.853* |
| *2* | *Cartel de Obra (obras preliminares)* | *Unidad Medida Global* | *1* | *1.797.299* | *1.797.299* | *1* | *1.797.299* |
| *3* | *Replanteo y marcación (Obras preliminares)* | *Unidad Medida Global* | *1* | *29.726.181* | *29.726.181* | *1* | *29.726.181* |
| *4* | *Poda, Tala de árboles de gran porte (obras preliminares)* | *Unidad* | *5* | *4.161.299* | *20.806.495* | *5* | *20.806.495* |
| *5* | *Extracción de raices, con relleno y compactación (Obras preliminares)* | *Unidad* | *4* | *2.804.519* | *11.218.076* | *9* | *25.240.671* |
| *6* | *Recorte de raíces y regularización de tronco (Obras preliminares)* | *Unidad Medida Global* | *1* | *7.048.780* | *7.048.780* | *1* | *7.048.780* |
| *7* | *Pintura termoplástica blanca, Linea discontinua en cruce Bicisenda 1.00x0.30 m (Señalética Horizontal)* | *Metro lineal* | *603,9* | *75.289* | *45.467.027* | *544* | *40.957.216* |
| *8* | *Pintura termoplástica amarilla, Linea restringida de tránsito (Señalética Horizontal)* | *Metro lineal* | *4612,5* | *67.758* | *312.533.775* | *4612,5* | *312.533.775* |
| *9* | *Pintura termoplástica roja en carril de circulación Bicisenda* | *Metros cuadrados* | *1530* | *199.896* | *305.840.880* | *1530* | *305.840.880* |

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Señalética Horizontal) | | | | | | |
| 10 | Pintura termoplástica roja en cruces (Señalética horizontal) | Metros cuadrados | 344,9 | 199.896 | 68.944.130 | 344,9 | 68.944.130 |
| 11 | Figura bicisenda con direccionador (Señalética Horizontal) | Unidad | 109 | 216.310 | 23.577.790 | 99 | 21.414.690 |
| 12 | Pintura termoplástica blanca, franjas peatonales (3,00m x 0,50m) (Señalética Horizontal) | Metros cuadrados | 395 | 202.204 | 79.870.580 | 356 | 71.984.624 |
| 13 | Pintura termoplástica blanca, flecha direccionadora en calle (Señalética Horizontal) | Metros cuadrados | 90 | 201.093 | 18.098.370 | 90 | 18.098.370 |
| 14 | Relleno y compactacion de suelos (pavimentos) | Metros cuadrados | 496,5 | 59.700 | 29.641.050 | 1255,5 | 74.953.350 |
| 15 | Cama de arena lavada, espesor 5cm (Pavimentos) | Metros cúbicos | 148,95 | 86.926 | 12.947.627 | 254,2 | 22.096.589 |
| 16 | Marcos de mampostería para paver (Pavimentos) | Metros cuadrados | 447,5 | 115.974 | 51.898.365 | 497 | 57.639.078 |
| 17 | Piso tipo paver, color rojo 0,10x0,30x0,06 (Pavimentos) | Metros cuadrados | 496,5 | 155.940 | 77.424.210 | 957 | 149.234.580 |
| 18 | Piso de granito reconstituido, podotáctil de 40x40, con contrapiso de 10 cm y carpeta de regularización (Pavimentos) | Metros cuadrados | 258,6 | 210.613 | 54.464.521 | 314 | 66.132.482 |
| 19 | Reparación de capa asfáltica de 3 cm en áreas de estracción de árboles (Pavimentos) | Unidad Medida Global | 1 | 9.523.823 | 9.523.823 | 1 | 9.523.823 |
| 20 | Bolardo de Hormigón prefabricado, medidas diámetro 0,40m (Infraestructura Complementaria) | Unidad | 1220 | 466.343 | 568.938.460 | 1223 | 570.337.489 |
| 21 | Rampa peatonal h° (3,00m x 1,20m) (Infraestructura Complementaria) | Unidad | 28 | 1.657.865 | 46.420.220 | 40 | 66.314.600 |
| 22 | Reductor de Velocidad, tachas retroreflectivas 25x25 cm, medidas reglamentarias, colocación según detalle (infraestructura complementaria) | Unidad | 252 | 86.167 | 21.714.084 | 300 | 25.850.100 |
| 23 | Provisión y colocación de poste de iluminación peatonal metálico, según detalle (Instalación Eléctrica) | Unidad | 50 | 3.504.282 | 175.214.100 | 69 | 241.795.458 |
| 24 | Registro eléctrico (Instalación Eléctrica) | Unidad | 5 | 485.966 | 2.429.830 | 12 | 5.831.592 |
| 25 | Cableado con ductos subterraneos de PBC 2" (Instalación Eléctrica) | Metro lineal | 2800 | 95.135 | 266.378.000 | 1919 | 182.564.065 |
| 26 | Provisión y colocación de banco prefabricado con respaldo, alto 0,75m, ancho 0,40m, profundidad 1,20m según detalle (Mobilarios Urbanos) | Unidad | 24 | 1.091.497 | 26.195.928 | 16 | 17.463.952 |
| 27 | Provisión y colocación de bancos de Hormigón prefabricado 0,55m de alto x 0,60m de ancho x 0,40m de profundidad, según detalle (Mobilarios Urbanos) | Unidad | 50 | 740.866 | 37.043.300 | 11 | 8.149.526 |
| 28 | Provisión y colocación de basureros diferenciados, diseño, según detalle (Mobilarios | Unidad | 7 | 2.817.084 | 19.719.588 | 7 | 19.719.588 |

Abg. Sabrina Flores
Secretaria General
Municipalidad de San Lorenzo



CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

LIC. FELIPE SALOMÓN
Ingeniero
Municipalidad de San Lorenzo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Urbanos) | | | | | | |
| 29 | Provisión y Colocación de estacionamiento para bicicletas metálico, según detalle (Mobilarios Urbanos) | Unidad | 6 | 1.711.247 | 10.267.482 | 6 | 10.267.482 |
| 30 | Mesas de H° prefabricado tipo ajedrez, medidas 1,00x1,00 segun detalle (mobiliarios urbanos) | Unidad | 25 | 3.043.855 | 76.096.375 | 5 | 15.219.275 |
| 31 | Provisión y Colocación de cerco metálico, según detalle (Mobilarios Urbanos) | Metro lineal | 112 | 698.860 | 78.272.320 | 56 | 39.136.160 |
| 32 | Juego tipo trompo (Juego de Niños) | Unidad | 4 | 9.446.342 | 37.785.368 | 0 | 0 |
| 33 | Juego con resortes (Juego de Niños) | Unidad | 4 | 5.170.377 | 20.681.508 | 8 | 41.363.016 |
| 34 | Estación de elongación (Equipos de gimnasio) | Unidad | 2 | 7.409.886 | 14.819.772 | 2 | 14.819.772 |
| 35 | Banco simple (Equipos de gimnasio) | Unidad | 2 | 2.727.291 | 5.454.582 | 2 | 5.454.582 |
| 36 | Barras paralelas (Equipos de gimnasio) | Unidad | 2 | 3.864.303 | 7.728.606 | 2 | 7.728.606 |
| 37 | Fortalecedor de piernas (Equipos de gimnasio) | Unidad | 2 | 6.742.310 | 13.484.620 | 2 | 13.484.620 |
| 38 | Dorsalera doble (Equipos de gimnasio) | Unidad | 2 | 11.693.755 | 23.387.510 | 2 | 23.387.510 |
| 39 | Ensablaje y Colocación de juegos y equipos de gimnasia (Equipos de gimnasio) | Unidad | 2 | e5.949.295 | 11.898.590 | 2 | 11.898.590 |
| | | | TOTAL CONTRATO | | 2.688.368.074 | Total Compensado | 2.688.367.849 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRAS COMPLEMENTARIAS ADICIONALES** | | | | | | |
| | | | | | **Saldo** | **-225** |
| 1 | Revoque de Cordón | ml | 37.000 | | 2587,14 | 95.724.180 |
| 2 | Pintura de Cordón | ml | 19.400 | | 2587,1 | 50.189.740 |
| 3 | Pintura Sintética de Bolardos | unidad | 52.000 | | 1280 | 66.560.000 |
| 4 | Carteles Señalización | unidad | 1.600.000 | | 120 | 192.000.000 |
| 5 | carteles de atención | unidad | 1.300.000 | | 20 | 26.000.000 |
| 6 | relleno, compactación y enripiado | m2 | 55.000 | | 292,6 | 16.093.000 |
| 7 | Demolición de Cordón de Hormigón EN ZONA DARCENA | m2 | 30.000 | | 30 | 900.000 |
| 8 | Reposición de Cordón Hormigón EN ZONA DARCENA | m2 | 60.000 | | 30 | 1.800.000 |
| 9 | Desmonte ZONA DARCENA | m3 | 80.000 | | 9 | 720.000 |
| 10 | PISO HORMIGON 0,15 E 30M2 EN ZONA DARCENA | m3 | 2.500.000 | | 4,5 | 11.250.000 |
| 11 | Provisión y colocación de poste de iluminación peatonal metálico, según detalle (Instalación | Unidad | 3.504.282 | | 21 | 73.589.922 |
| | | | TOTAL RUBROS ADICIONALES | | | 534.826.842. |

Secretaría General
Abog. Santiago Roja
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
INTENDENCIA
República del Paraguay

Lic. FELIPE SALOMON
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo



CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

| | |
|---|---|
| MONTO CONTRACTUAL COMPENSADO | 2.688.367.849 |
| MONTO SOBRANTE DEL CONTRATO DE OBRAS No. 06/2023 | **225** |
| MONTO ADENDA ADICIONAL | **534.826.842** |
| MONTO FINAL DE ADENDA DE RUBROS ADICIONALES | **534.826.617** |

***CLAUSULA QUINTA PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.***
*Ampliar el plazo de ejecución por el lapso de 24 días corridos.----------"*

**CLAUSULA SEXTA: DISPOSICIONES FINALES.**
La **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO** y la empresa **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL,** acuerdan que las demás clausulas y condiciones del Contrato suscripto entre las partes, en fecha 03 de octubre de 2023 y Adenda Nº 01/2024 de fecha 03 de abril de 2024, permanecen invariables y con sus mismos efectos.----------

En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.----------

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO • Secretaría General • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

**Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO • INTENDENCIA • República del Paraguay

**Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA**
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

**Ing. ENRIQUE JAVIER PEREIRA THALMANN**
**CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL**
RUC Nº 80008416-0
"La Contratista"

CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.