ADENDA N° 01 DEL CONTRATO N° 37/2023

ADENDA N° 01 "CONVENIO MODIFICATORIO - AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 37/2023, RESULTANTE DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2023 "EDIFICACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL 2023-2024", CON ID N° 434.622. ---

Entre la **MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS,** con **RUC Nº 80009755-6**, domiciliada en la **Avda. Cesar Gianotti esq. José Asunción Flores, Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Lic. Emiliano Nelson Cano Ozuna**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 827.458**; y la **Secretaria General, Esc. Sandra Violeta Martinez Guerrero**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 5.517.401,** a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. Nº 54, inc. b)**, de la **Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la **Avda. Cesar Gianotti esq. José Asunción Flores**, de esta ciudad, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la Firma **"RONNY JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ"**, con **RUC Nº 2493847-5**, domiciliada en la **Avda. Luis Alberto del Paraná, esq. Indio Guaraní, del Barrio 29 Setiembre, de Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay**, representada para este acto, por el su **Representante Legal**, el **Ing. Ronny Javier González González,** con **Cédula de Identidad Civil N° 2.493.847**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente "**Adenda Modificatoria de Ampliación del Monto del Contrato Nº 37/2023, para la ejecución de Obras Complementarias,** referente a la **Licitación Pública Nacional N° 04/2023 "Edificaciones y Reparaciones Varias en Instituciones Educativas - Plurianual 2023-2024"**, con **ID Nº 434622,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: -----

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan establecer un **Convenio Modificatorio – Adenda Nº 01, de Ampliación del Monto del Contrato para la Ejecución de Obras Complementarias**, en el marco del **Contrato Nº 37/2023**, resultante de la adjudicación del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 04/2023 "Edificaciones y Reparaciones Varias en Instituciones Educativas - Plurianual 2023-2024"**, con **ID Nº 434622**, acorde a la **Resolución I.M. Nº 1.279/2024**, de fecha **28 de Febrero del 2024**, y **Refrendada por Resolución J.M. 28/2024**, de fecha **3 de Abril del 2024**. ----------

CLAUSULA SEGUNDA: Precio Unitario y el Importe Total a pagar por las Obras (Art. Nº 37 inc "c", de la Ley Nº 2051)

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS,
para la **Adenda Nº 01, del Contrato N° 37/2023**, suscripto con la Empresa: "Ronny Javier González González"

Ítem	Descripción del Bien/Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Excavación para fundaciones	m3	16,57	125.000	2.071.250
2	Zapatas de H°A° (1,20x1,20x0,35)m	m3	6,1	2.200.000	13.420.000
3	Tronco de pilar de H°A° (0,25x0,50x0,85)m	m3	1,3	2.200.000	2.860.000
Total Gs. (Guaraníes Diez y ocho millones, Trescientos cincuenta y un mil, Doscientos cincuenta)					***18.351.250***

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias
Alto Paraná
Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

ADENDA N° 01 DEL CONTRATO N° 37/2023

ADENDA N° 01 "CONVENIO MODIFICATORIO - AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 37/2023, RESULTANTE DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2023 "EDIFICACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL 2023-2024", CON ID N° 434.622. ---

CLAUSULA TERCERA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. Nº 37, inc. "d", de la Ley Nº 2051).

El plazo de vigencia de esta Adenda Contractual será desde la suscripción, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la Recepción Definitiva de las Obras. ----------

CLAUSULA CUARTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS.

La Especificación Técnica y los Planos de las Obras Complementarias a ser ejecutadas, en la presente Adenda del Contrato, será conforme al **ANEXO** que forma parte integral de la presente Adenda. ----------

CLAUSULA QUINTA: El Plazo de Ejecución de la Obra de la presente Adenda, es de **30 (treinta) días** corridos. ----------

CLAUSULA SEXTA: Los demás Puntos, Clausulas y Condiciones del **Contrato Nº 37/2023**, de fecha **28 días del mes de Noviembre de 2023**, permanecen firmes e inalterables. ----------

En prueba de conformidad se suscriben **(3) ejemplares** de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los 12 días del mes de Abril de 2024. ----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

.....
Esc. SANDRA VIOLETA MARTINEZ GUERRERO
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

.....
LIC. EMILIANO NELSÓN CANO OZUNA
Intendente Municipal

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

.....
Ing. RONNY JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ
RUC Nº 2493847-5