Asunción, 04 de octubre de 2022

Señor
Abog. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, con relación a la Nota DNC N°10.994/2022 de fecha 29 de septiembre de 2022, referente a los aspectos observados a la Adenda BNF-P N°640/2022 de fecha 24 de agosto de 2022, de la modificación al Contrato BNF-P 529/2021 de fecha 16 de agosto de 2021; y su modificación según Adenda BNF-P N°58/2022 del 31 de marzo de 2022; suscrito con el proveedor: RUC: 80118222-0 CONSORCIO MC; para el ***"Servicio de Limpieza de Sucursales del Banco Nacional de Fomento ID N°394.999/2021.***

Al respecto, cumplimos en informar cuanto sigue:

Aspectos Observados:

1. **Reiteramos que, entre las documentaciones remitidas no se visualiza la nota de solicitud de reajuste por parte del proveedor, se solicita subsanar.**

   Se remite la nota de solicitud del proveedor.

GERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
División Programación, Ejecución y Control
Sección Programación.

JAZMIN DUARTE
Funcionaria Responsable
Sección Programación

JOSE VICTOR MEDINA
Encargado
Sección Programación

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF División Programación, Ejecución y Control Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones

JAVIER RODRIGO ESTECHE
Jefe
División Programación y Ejecución

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Gerente
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones ☎ **419 1578** ✉ **olgaauada@bnf.gov.py**
División Programación, Ejecución y Control ☎ **419 1410** ✉ **javieresteche@bnf.gov.py**

Consorcio MC

Asunción, 1 de Julio de 2022.-

Señores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Presente

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds., a los efectos de manifestar cuanto sigue:

Que, debido al reajuste salarial según Decreto N° 7270/2022 del Poder Ejecutivo, nos vemos en la necesidad de solicitar el incremento en el porcentaje decretado, según lo estable en el Pliego de Bases y Condiciones en su punto N° 8 **REAJUSTE.** El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Si durante la vigencia del presente contrato se verificaren variaciones del salario mínimo oficial, el Banco Nacional de Fomento, reconocerá un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, sobre el 80 (ochenta por ciento) del valor de los servicios a ser realizados del presente Contrato, conforme a la siguiente formula:

$$PR = Po\ (0,20 + 0,80 * \frac{S}{So}) \qquad PR = 659.940.016\ (0,20 + 0,80 * \frac{2.550.307}{2.289.324}) \qquad PR = 720.126.545$$

Dónde:

PR: Precio Regulado
Po: Precio básico de la oferta a ser reajustado
S: salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el mes de prestación de los servicios.
So: salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la apertura de ofertas.

PRECIO MENSUAL CON REAJUSTE: ***Gs. 720.126.545.- (Guaraníes Setecientos veinte millones, ciento veintiséis mil, quinientos cuarenta y cinco) IVA incluido.***

Esperando poder contar con la comprensión al caso, aprovechamos la oportunidad para saludarlos cordialmente.

PAOLO M. LAGUARDIA
Representante Legal

MARIELA C. MOLAS S.
Representante Legal

MC CONSORCIO
RUC:80118222-0

José Emilio Cuevas
Encargado Sección Control de Ejecución
Gerencia Dpto. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Nota DNC N° 10994 /2022

Asunción, 29 de septiembre de 2022

Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	394999
Expediente	315400
Etapa del Procedimiento	Reajuste de precios
Tipo de Procedimiento	Licitación Pública Nacional
Modalidad	Subasta a la Baja Electrónica
Nombre de la Licitación	Servicio de Limpieza de Sucursales (SBE
Entidad	Banco Nacional de Fomento (BNF)
Resultado de la Verificación	Observado

Aspectos Observados

1. Reiteramos que, entre las documentaciones remitidas no se visualiza la nota de solicitud de reajuste por parte del proveedor, se solicita subsanar.

Recordatorio

1. La máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, o quien haya sido delegado para el efecto, vía resolución, es quien autoriza cada etapa del procedimiento de contratación. *Consideración Normativa: Art. 28, 30, 33, 34 inc. c) de la Ley N° 2051/03; Art. 11, 33, 81, 84, 98 del Decreto N° 2992/19; Art. 2, 12, 15 inc. c), 30, 38, 63, 68 de la Res. DNCP N° 5695/19.*
2. La verificación que realiza la DNCP sobre el proceso de contratación, en sus distintas etapas, no supone aprobación o autorización del mismo. Por lo que la realización del procedimiento licitatorio, en los términos y condiciones dadas, es exclusiva responsabilidad de la convocante. *Consideración Normativa: Art. 67 de la Res. DNCP N° 5695/19.*
3. La Convocante es la responsable de los precios obtenidos y ejecutados en las distintas etapas del proceso licitatorio, debiendo otorgar al Estado las mejores condiciones de contratación, sujetándose a los criterios de razonabilidad, austeridad y disciplina presupuestaria. *Consideración Normativa: Art. 4 inc. a) de la Ley de Contrataciones Públicas del Paraguay N° 2051/03. Res. DNCP N° 1890/20. Res. DNCP N° 1697/20. Art. 15 y 85 del Decreto N° 2992/19.*
4. Las verificación que realiza la DNCP sobre los procedimientos de contratación es meramente formal, siendo los procedimientos pasibles de análisis mediante los procedimientos jurídicos previstos en la norma (protestas e investigaciones). *Consideración Normativa: Art 79'y 82 de la Ley 2051/03*

Verificador: adominguez

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ADENDA BNF-P N° 002.- /2022

REAJUSTE AL CONTRATO BNF-P N° 529/2021 Y SU MODIFICACIÓN SEGÚN ADENDA BNF-P N° 58/2022, SUSCRITO CON EL CONSORCIO MC (CONSERMAR de MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO – MIMBI S.A.), PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUCURSALES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. ID N° 394.999/2021.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 24.- días del mes de agosto.- del año 2022, entre el **BANCO NACIONAL DE FOMENTO**, con domicilio en las calles Independencia Nacional entre Cerro Corá y 25 de Mayo, de esta Capital, representado en este acto por su **Presidente**, el Economista **MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA**, con Cédula de Identidad Civil Nº 922.288, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 5400 del 2 de junio de 2021, y por el **Gerente General**, el Economista **GERARDO ALFREDO RUIZ DIAZ FRANCO**, con Cédula de Identidad Civil N° 1.233.252, nombrado por Resolución Nº 16 inserta en el Acta 57 del 27 de julio de 2021 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, el **CONSORCIO MC (CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio – MIMBI S.A.)**, con Registro Único del Contribuyente Nº 80118222-0, domiciliada en la calle Puerto Pinasco esq. Brasil, de la ciudad de Luque, representada por la señora **MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO**, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.200.078 y el señor **PAOLO MIGUEL LAGUARDIA URUNAGA**, con Cédula de Identidad Civil Nº 2.963.507, en calidad de **Representantes Legales**, en adelante el **PROVEEDOR**, en ejecución de la Resolución Nº 21 inserta en el Acta 49 del 28 de julio de 2022 del Directorio del **BNF**, convienen en modificar la Cláusula N° 6 "PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS", del Contrato BNF-P Nº 529/2021 suscrito en fecha 16 de agosto de 2021, y su modificación según Adenda BNF-P N° 58/2022 del 31 de marzo de 2022, para el **"SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUCURSALES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO"**, *de conformidad al Art. 56° inc. b) y Art. 61° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y Resolución DNCP Nº 5695/2019*, en concordancia con las Condiciones Contractuales del PBC – Punto 8. REAJUSTE, que establece: "El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato será reajustable.
La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:
Si durante la vigencia del presente contrato se verificaren variaciones del salario mínimo oficial, el Banco Nacional de Fomento, reconocerá un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, sobre el 80 (ochenta por ciento) del valor de los servicios a ser realizados del presente Contrato, conforme a la siguiente fórmula:

$$PR = PO\left(0{,}2 + 0{,}80 * \frac{S}{So}\right)$$

Donde:
PR= Precio Regulado.
Po= Precio básico de la oferta a ser ajustado;
S= Salario mínimo mensual, Establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el mes de prestación de los servicios;
So= Salario mínimo mensual, Establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la apertura de ofertas", en tal sentido reajustar los precios unitarios, que en lo pertinente quedarán redactados como sigue:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) G.	Precio unitario Reajustado PR= Po (0,20 + 0,80 * S/So)	Diferencia de precio ofertado vs precio reajustado
1	76111501-001	SUCURSAL ENCARNACIÓN	Mes	13	13.511.088	**14.743.300**	1.232.212
2	76111501-001	SUCURSAL VILLARRICA	Mes	13	12.996.083	**14.181.326**	1.185.243
3	76111501-001	SUCURSAL CONCEPCION	Mes	13	11.390.445	**12.429.254**	1.038.809

CONSORCIO MC
Mariela C. Molas S

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF

4	76111501-001	SUCURSAL PEDRO JUAN CABALLERO	Mes	13	10.153.020	**11.078.976**	925.956
5	76111501-001	SUCURSAL CORONEL OVIEDO	Mes	13	9.090.085	**9.919.101**	829.016
6	76111501-001	SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE	Mes	13	14.398.184	**15.711.299**	1.313.115
7	76111501-001	SUCURSAL PILAR	Mes	13	10.212.530	**11.143.913**	931.383
8	76111501-001	SUCURSAL SAN IGNACIO MISIONES	Mes	13	9.090.085	**9.919.101**	829.016
9	76111501-001	SUCURSAL CORONEL BOGADO	Mes	13	9.090.085	**9.919.101**	829.016
10	76111501-001	SUCURSAL HOHENAU	Mes	13	9.090.085	**9.919.101**	829.016
11	76111501-001	SUCURSAL CARAPEGUA	Mes	13	10.153.020	**11.078.976**	925.956
12	76111501-001	SUCURSAL SAN LORENZO	Mes	13	10.217.712	**11.149.568**	931.856
13	76111501-001	SUCURSAL EUSEBIO AYALA	Mes	13	10.153.020	**11.078.976**	925.956
14	76111501-001	SUCURSAL SAN JUAN NEPOMUCENO	Mes	13	10.153.020	**11.078.976**	925.956
15	76111501-001	SUCURSAL SAN JUAN BAUTISTA MISIONES	Mes	13	10.895.475	**11.889.143**	993.668
16	76111501-001	SUCURSAL YUTY	Mes	13	9.090.085	**9.919.101**	829.016
17	76111501-001	SUCURSAL VILLA DE SAN PEDRO	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
18	76111501-001	SUCURSAL SAN ESTANISLAO	Mes	13	12.859.359	**14.032.133**	1.172.774
19	76111501-001	SUCURSAL SALTOS DEL GUAIRA	Mes	13	9.090.085	**9.919.101**	829.016
20	76111501-001	SUCURSAL CAAGUAZU	Mes	13	9.090.085	**9.919.101**	829.016
21	76111501-001	SUCURSAL LOMA PLATA	Mes	13	10.153.020	**11.078.976**	925.956
22	76111501-001	SUCURSAL NUEVA ESPERANZA	Mes	13	5.452.703	**5.949.990**	497.287
23	76111501-001	SUCURSAL ARROYOS Y ESTEROS	Mes	13	9.090.085	**9.919.101**	829.016
24	76111501-001	SUCURSAL CAACUPE	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
25	76111501-001	SUCURSAL PARAGUARI	Mes	13	9.090.085	**9.919.101**	829.016
26	76111501-001	SUCURSAL YBYCUI	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
27	76111501-001	SUCURSAL ITACURUBI DE LA CORDILLERA	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
28	76111501-001	SUCURSAL CAAZAPA	Mes	13	10.109.081	**11.031.029**	921.948
29	76111501-001	SUCURSAL ITACURUBI DEL ROSARIO	Mes	13	9.090.085	**9.919.101**	829.016
30	76111501-001	SUCURSAL HORQUETA	Mes	13	6.515.639	**7.109.865**	594.226
31	76111501-001	SUCURSAL SAN PEDRO DEL PARANA	Mes	13	10.109.081	**11.031.029**	921.948
32	76111501-001	SUCURSAL FRAM	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
33	76111501-001	SUCURSAL JUAN LEON MALLORQUIN	Mes	13	9.090.085	**9.919.101**	829.016
34	76111501-001	SUCURSAL VILLA DEL ROSARIO	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
35	76111501-001	SUCURSAL LA COLMENA	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
36	76111501-001	SUCURSAL HERNANDARIAS	Mes	13	10.057.358	**10.974.589**	917.231
37	76111501-001	SUCURSAL CAPITAN BADO	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
38	76111501-001	SUCURSAL CORPUS CHRISTI	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287

CONSORCIO
Graciela C. Molas L.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF ASUNCION

39	76111501-001	SUCURSAL CAPITAN MEZA	Mes	13	9.090.085	**9.919.101**	829.016
40	76111501-001	SUCURSAL SANTA RITA	Mes	13	9.090.085	**9.919.101**	829.016
41	76111501-001	SUCURSAL SANTA ROSA MISIONES	Mes	13	5.560.035	**6.067.110**	507.075
42	76111501-001	SUCURSAL CURUGUATY	Mes	13	9.197.415	**10.036.219**	838.804
43	76111501-001	SUCURSAL JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA	Mes	13	9.090.085	**9.919.101**	829.016
44	76111501-001	SUCURSAL NATALIO	Mes	13	9.090.085	**9.919.101**	829.016
45	76111501-001	SUCURSAL CHORE	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
46	76111501-001	SUCURSAL TOMAS ROMERO PEREIRA	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
47	76111501-001	SUCURSAL SANTA ROSA DEL AGUARAY	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
48	76111501-001	SUCURSAL MARIANO ROQUE ALONSO	Mes	13	10.191.881	**11.121.381**	929.500
49	76111501-001	SUCURSAL QUINTA AVENIDA	Mes	13	9.198.774	**10.037.702**	838.928
50	76111501-001	SUCURSAL ITAUGUA	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
51	76111501-001	SUCURSAL MERCADO DE ABASTO	Mes	13	9.228.515	**10.070.156**	841.641
52	76111501-001	SUCURSAL MERCADO CUATRO	Mes	13	9.198.774	**10.037.702**	838.928
53	76111501-001	SUCURSAL LUQUE	Mes	13	10.775.100	**11.757.789**	982.689
54	76111501-001	SUCURSAL LUISITO EUSEBIO AYALA	Mes	13	5.323.393	**5.808.887**	485.494
55	76111501-001	SUCURSAL VILLA HAYES	Mes	13	9.198.774	**10.037.702**	838.928
56	76111501-001	SUCURSAL ÑEMBY	Mes	13	9.198.774	**10.037.702**	838.928
57	76111501-001	SUCURSAL MINGA GUAZU	Mes	13	10.291.463	**11.230.045**	938.582
58	76111501-001	SUCURSAL YBY YAU	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
59	76111501-001	SUCURSAL MAYOR OTAÑO	Mes	13	10.291.465	**11.230.047**	938.582
60	76111501-001	SUCURSAL VILLA MORRA	Mes	13	9.198.774	**10.037.702**	838.928
61	76111501-001	SUCURSAL SAN ALBERTO	Mes	13	9.240.145	**10.082.846**	842.701
62	76111501-001	SUCURSAL LIMPIO	Mes	13	5.640.176	**6.154.560**	514.384
63	76111501-001	SUCURSAL EDIFICIO CORPORATIVO VILLA MORRA	Mes	13	23.639.613	**25.795.546**	2.155.933
64	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. ITURBE - VILLARRICA	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
65	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. MAURICIO JOSE TROCHE - VILLARRICA	Mes	13	5.540.662	**6.045.970**	505.308
66	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. FULGENCIO YEGROS - YUTY	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
67	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. PIRIBEBUY - CAACUPE	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
68	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. AYOLAS - SANTA ROSA MISIONES	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF ASUNCION

69	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. GUAYAYBI - SAN ESTANISLAO	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
70	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. JUAN MANUEL FRUTOS - J. EULOGIO ESTIGARRIBIA	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
71	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. YHU - CAAGUAZU	Mes	13	7.961.335	**8.687.409**	726.074
72	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. REPATRIACION - CAAGUAZU	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
73	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. ITAKYRY - HERNANDARIAS	Mes	13	7.961.335	**8.687.409**	726.074
74	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. IRUÑA - SANTA RITA	Mes	13	7.961.335	**8.687.409**	726.074
75	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. ITA - PARAGUARI	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
76	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. LA PALOMA - SALTO DEL GUAIRA	Mes	13	7.961.333	**8.687.407**	726.074
77	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. GRAL. RESQUIN - SANTA ROSA DEL AGUARAY	Mes	13	5.452.704	**5.949.991**	497.287
78	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. BARRIO SAN FRANCISCO - MARIANO ROQUE ALONSO	Mes	13	5.261.356	**5.741.192**	479.836
79	76111501-001	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE C.A.C. SANTA FE DEL PARANA - HERNANDARIAS	Mes	13	5.452.703	**5.949.990**	497.287
80	76111501-001	SUPERVISOR	Mes	13	5.213.581	**5.689.060**	475.479
TOTAL					659.940.016	**720.126.568**	60.186.552

Diferencia de precio ofertado vs precio reajustado	60.186.552
Total diferencia **desde el mes de Julio/2022 hasta el mes de agosto/2023 (13 meses)**	**782.425.176**

Vence el 16 de agosto de 2023

Desglose de fórmula aplicada **659940016*(0,20+0,80*2550307/2289324)**

Precio Unitario Mensual (IVA incluido) en G.	Precio Unitario Mensual Reajustado (IVA incluido) en G.	Diferencia Total del Reajuste por 13 Meses (60.186.552 x 13) en G.
659.940.016	**720.126.568**	**782.425.176**

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF ASUNCION

Las demás Cláusulas del Contrato BNF-P Nº 529/2021 de fecha 16 de agosto de 2021 y su modificación según Adenda BNF-P N° 58/2022 del 31 de marzo de 2022, permanecen invariables surtiendo todos sus efectos.----------

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, firman las partes el presente documento, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha de su otorgamiento.-
---

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF ASUNCION

Econ. Gerardo Alfredo Ruíz Díaz Franco
GERENTE GENERAL
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Econ. Manuel Ochipintti Dalla Fontana
PRESIDENTE
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Mariela Carolina Molas Samudio
REPRESENTANTE – CONSERMAR
CONSORCIO MC

Paolo Miguel Laguardia Urunaga
REPRESENTANTE - MIMBI S.A.
CONSORCIO MC