Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Itapúa

ADENDA N°1 - Ampliación de Monto y Plazo del Contrato "Construcción Campus de la Universidad Nacional de Itapúa – Plurianual 2022 - 2023" Lote N° 02- ID Nº 410.228.----------

Contrato N° 28/2022
ADENDA N° 01

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil veintrés; entre la **Universidad Nacional de Itapúa (UNI)**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada por el **Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene,** refrendado por el **Secretario General, Abg. Néstor Ibáñez Miranda**, por una parte; y por la otra, la firma **SAN BLAS Construcciones S.R.L** con RUC N°:80054285-1, domiciliada en la calle Cerro Cora c/ Antequera – Edificio Don Julio II 2do piso - Dpto A, de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **la Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres**, con Cédula de Identidad N° 3.196.480, EL CONTRATISTA, convienen en ampliar el monto y plazo del Contrato N°:28/2022, celebrado en fecha a los 26 días del mes de agosto de 2022.----------

Que, la **Resolución REC Nº 139/2023**, por el cual se autoriza la suscripción de una Adenda para ampliar el monto y plazo del **Contrato N°: 28/2022,** vigente entre la **UNI** y la firma **SAN BLAS Construcciones S.R.L** con RUC N°:80054285-1; de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°01/2022** "Construcción Campus de la Universidad Nacional de Itapúa – Plurianual 2022 - 2023" Lote N° 02- ID Nº 410.228, a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de **Gs. 46.175.500 (guaraníes cuarenta y seis millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos)**, a ser ejecutados en un plazo de **21 (veintiún) días**, de acuerdo al Memo N° 043/2023 de la Dirección General de Administración y Finanzas, al Dictamen N° 19/2023 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 19/2023 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, realizándose las siguientes incorporaciones al Contrato: ----------

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 01 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Gs.
2023	1	001	00	01	522	30	88	07	**46.175.500**

4. DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación - Paraguay

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Itapúa

ADENDA N° 1 LOTE NRO: 2							
Centro de Documentaciones, Escalera, Sanitarios FaCEA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Observaciones
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global				
1.1		Retiro de árboles	Unidad	1,00	471.000	471.000	Precio de Contrato
1.2		Replanteo de obra	Metros cuadrados	109,70	4.100	449.770	Precio de Contrato
2	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cúbicos				
2.1		Relleno y compactación de suelo - Edificación, zapata mas rampa	Metros cúbicos	30,00	88.900	2.667.000	Precio de Contrato
3	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos				
3.1		Pilares	Metros cúbicos	5,00	3.130.800	15.654.000	Precio de Contrato
3.2		Losa de Fondo para montacargas	Metros cúbicos	0,25	4.000.000	1.000.000	Análisis de Precio
3.3		Tabique para montacargas	Metros cúbicos	0,76	4.500.000	3.420.000	Análisis de Precio
5	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad				
5.1		Conexión Eléctrica subterránea, incluye excavación ducteado.	Metro Lineal	15,00	65.000	975.000	Análisis de Precio
5.2		Cableado de conexión eléctrica subterránea desde la salida al tablero principal	Metro Lineal	21,00	265.000	5.565.000	Análisis de Precio
5.3		Provisión y colocación de caños tipo electroductos para señales débiles	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000	Análisis de Precio
5.4		Provisión y colocación de caños tipo electroductos para central de alarma contra incendios	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000	Análisis de Precio
6	72131601-005	Mampostería	Metros cuadrados				
6.1		Mampostería divisoria de ladrillo hueco para interior, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en tres sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	168,49	77.000	12.973.730	Precio de Contrato
					TOTAL GS:	46.175.500	

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Itapúa

6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LA OBRA.

(…) Que el plazo de ejecución de las obras será de 21 (veintiun) días, contados a partir de la firma del acta de inicio de las obras de la presente adenda (…). ----------

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente. ------

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing.Com. Hilda Patricia Cáceres
C.I N°: 3.196.480
Contratista

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
RECTOR
Encarnación - Paraguay

Prof.Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
SECRETARIA GENERAL
Encarnación - Paraguay

Abg. Nestor Ibañez Miranda
Secretario General