GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

MEMORANDUM S.O.P Nº 237/2022

A: **LIC. REBEKKA RIVEROS;** Jefa – Unidad Operativa de Contrataciones.

De: **ING. ALDO ARGUELLO;** Secretario de Obras Publicas.

Ref: Aceptación de prorroga

Fecha**:** 26 de setiembre de 2022

Me dirijo a usted a los efectos de remitir la conformidad y aceptación de la prorroga solicitada por la empresa **TESAKA INGENIERIA S.A,** como administrador del contrato N° 48/2021 "CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA GOBERNACION DE BOQUERON – PLURIANUAL 2021-2022" ID 391816, ya que la empresa ha justificado suficientemente el retraso de la obra por inclemencias climáticas, cierre de ruta y la escasez de cemento entre otros materiales de construcción.

ING. ALDO ARGUELLO
SEC. OBRAS PÚBLICAS
GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Mesa de Entrada
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobierno de Boquerón
Fecha: 26 / 09 / 2022 Hora: 14.28 Hs.
Firma: Nº 163