RESUMEN DE CERTIFICACION

jun-18

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	6.533.107.913	140.735.640	6.673.843.553
Gastos reembolsables	3.507.705.496	79.251.617	3.586.957.113
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	10.040.813.409	219.987.257	10.260.800.666
IVA 10%	1.004.081.338	21.998.726	1.026.080.064
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	11.044.894.747	241.985.983	11.286.880.730
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION	11.044.894.747	241.985.983	11.286.880.730
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	1.104.489.476	24.198.598	1.128.688.074
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	9.940.405.271	217.787.385	10.158.192.656
REAJUSTE	265.727.852	15.606.311	281.334.163
IVA 10%	26.572.786	1.560.631	28.133.417
TOTAL REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	292.300.638	17.166.942	309.467.580
COSTO DEL SERVICIO + REAJUSTE (IVA INCL.)	10.232.705.909	234.954.327	10.467.660.236

RUBRO	OFERTA	CM N° 1	SALDO A CERTIFICAR	OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	6.924.761.419	
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	3.728.866.740	Contrato S.G. Ministro No. 139/2015
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	10.653.628.159	
IVA 10%	2.045.454.545	2.091.442.883	1.065.362.819	Monto Total del Contrato (IVA INCL.)
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	11.718.990.978	
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0	Gs. 22.500.000.000.-
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	2.250.000.000	1.121.311.926	Monto CM N° 1
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	20.755.871.708	10.597.679.052	Gs. 23.005.871.708.-

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 36

jun-18

CONSULTORA: ***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	11.286.880.730
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	11.044.894.747
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**241.985.983**
4	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.)	309.467.580
5	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	292.300.638
6	MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.)	**17.166.942**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	241.985.983
2	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**241.985.983**
3	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	24.198.598
4	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO	**217.787.385**
5	REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.)	17.166.942
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**234.954.327**

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 36

jun-18

RUBRO	PRECIO TOTAL					
	OFERTA	CM N° 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	20.914.428.825	10.040.813.409	219.987.257	10.260.800.666	10.653.628.159
IVA 10%	2.045.454.546	2.091.442.883	1.004.081.338	21.998.726	1.026.080.064	1.065.362.819
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	11.044.894.747	241.985.983	11.286.880.730	11.718.990.978
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)			0	0	0	
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION	22.500.000.000	23.005.871.708	11.044.894.747	241.985.983	11.286.880.730	11.718.990.978
Total Reajuste (SIN IVA)	0	0	265.727.852	15.606.311	281.334.163	
IVA 10%	0	0	26.572.786	1.560.631	28.133.417	
REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	0	0	292.300.638	17.166.942	309.467.580	

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 36

jun-18

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR					
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL					
	OFERTA	CM N° 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	6.533.107.913	140.735.640	6.673.843.553	6.924.761.419
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	3.507.705.496	79.251.617	3.586.957.113	3.728.866.740
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	10.040.813.409	219.987.257	10.260.800.666	10.653.628.159

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 36

jun-18

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL									
			Oferta	CM 1	Certificada				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONVENIO N° 1	ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	SALDO	
					Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Personal Extranjero																			
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	1,60	1,80	0,60	0,20	0,80	1,00	40.464.000	64.742.400	72.835.200	24.278.400	0	8.092.800	0	32.371.200	0	40.464.000	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,1770	6,79	0,03	6,82	1,35	50.580.000	404.640.000	413.592.660	343.494.400	0	1.686.000	0	345.180.400	0	68.412.260	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	13,20	13,3770	3,69	0,18	3,87	9,51	50.580.000	667.656.000	676.608.660	186.673.920	0	9.104.400	0	195.778.320	0	480.830.340	
Personal Local														0					
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,4080	12,94	0,40	13,34	20,07	50.580.000	1.653.966.000	1.689.776.640	654.505.200	0	20.232.000	0	674.737.200	0	1.015.039.440	
		Campo	12,90	13,1655	5,25	0,15	5,40	7,77	50.580.000	652.482.000	665.910.990	265.545.000	0	7.587.000	0	273.132.000	0	392.778.990	
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,577	3,50	0,10	3,60	4,98	44.510.400	373.887.360	381.765.701	155.786.400	0	4.451.040	0	160.237.440	0	221.528.261	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	86,00	87,77	35,00	1,00	36,00	51,77	40.464.000	3.479.904.000	3.551.525.280	1.416.240.000	0	40.464.000	0	1.456.704.000	0	2.094.821.280	
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	8,40	8,5770	3,50	0,10	3,60	4,98	40.464.000	339.897.600	347.059.728	141.624.000	0	4.046.400	0	145.670.400	0	201.389.328	
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000	0	101.160.000	101.160.000	0	0	0	101.160.000	0	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	24,00	25,77	30,00	0,00	30,00	-4,23	29.336.400	704.073.600	755.999.028	755.999.028	124.092.972	0	0	755.999.028	124.092.972	0	(*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	18,50	0,50	19,00	23,89	20.232.000	849.744.000	867.649.320	374.292.000	0	10.116.000	0	384.408.000	0	483.241.320	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	49,54	58,37	0,00	58,37	-8,83	9.104.400	437.011.200	451.031.976	451.031.976	80.361.504	0	0	451.031.976	80.361.504	0	(*)
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	72,00	76,31	84,37	0,00	84,37	-8,06	9.104.400	655.516.800	694.756.764	694.756.764	73.351.116	0	0	694.756.764	73.351.116	0	(*)
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	50,54	59,37	0,00	59,37	-8,83	9.104.400	437.011.200	460.136.376	460.136.376	80.361.504	0	0	460.136.376	80.361.504	0	(*)
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	4,63	1,00	5,63	54,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	42.183.720	0	9.104.400	0	51.288.120	0	494.975.880	
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	4,63	1,00	5,63	54,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	42.183.720	0	9.104.400	0	51.288.120	0	494.975.880	
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	4,63	1,00	5,63	54,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	42.183.720	0	9.104.400	0	51.288.120	0	494.975.880	
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	56,73	0,00	56,73	-5,19	4.046.400	194.227.200	208.551.456	208.551.456	21.014.439	0	0	208.551.456	21.014.439	0	(*)
AYUDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	60,37	0,00	60,37	-8,83	4.046.400	194.227.200	208.551.456	208.551.456	35.716.224	0	0	208.551.456	35.716.224	0	(*)
FELICIANO FORNERON BRAULIO OLMEDO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	120,00	120,00	9,27	2,00	11,27	108,73	4.046.400	485.568.000	485.568.000	37.496.640	0	8.092.800	0	45.589.440	0	439.978.560	
Precios Totales (SIN IVA)										13.233.346.560	13.671.271.235	6.606.674.176	414.897.759	141.185.640	0	6.747.859.816	414.897.759	6.923.411.419	
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente y del Esp. En Mant. Por Resultados (Cláusula 4.5 d de las CEC)										-	72.666.263	73.566.263	12.409.297	450.000	0	74.016.263	12.409.297	-1.350.000	
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave										13.233.346.560	13.598.604.972	6.533.107.913	402.488.462	140.735.640	0	6.673.843.553	402.488.462	6.924.761.419	

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 2

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

011 - (ONCE)

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 36

jun-18

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades						Precio Unitario	PRECIO TOTAL					
			Oferta	CM 1	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONVENIO N° 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
					Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
1.	**Viáticos**														
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	1,020609	0,408	0,012	0,419	0,601	220.000.000	220.000.000	224.534.084	89.657.050	2.561.630	92.218.680	132.315.404
	Técnicos y otros	gl.	1,00	1,029589	0,628	0,009	0,636	0,393	508.000.000	508.000.000	523.031.000	318.793.360	4.500.000	323.293.360	199.737.640
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	1,00	0,102	0,018	0,120	0,880	160.000.000	160.000.000	160.000.000	16.292.955	2.834.819	19.127.774	140.872.226
3.	**Otros gastos de viaje**														
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	1,021071	0,284	0,015	0,299	0,722	126.000.000	126.000.000	128.655.000	35.767.986	1.880.054	37.648.040	91.006.960
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	1,021071	0,497	0,012	0,509	0,512	168.000.000	168.000.000	171.540.000	83.483.813	2.000.000	85.483.813	86.056.187
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**														
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	111,54	69,367	1,000	70,367	41,173	4.500.000	486.000.000	501.930.000	312.150.000	4.500.000	316.650.000	185.280.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	1,023519	0,713	0,009	0,722	0,301	270.000.000	270.000.000	276.350.000	192.500.000	2.500.000	195.000.000	81.350.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	1,021071	0,417	0,012	0,429	0,592	420.000.000	420.000.000	428.850.000	175.000.000	5.000.000	180.000.000	248.850.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	1,00	0,407	0,000	0,407	0,593	12.000.000	12.000.000	12.000.000	4.880.000	0	4.880.000	7.120.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
7.	**Flete de efectos personales**														
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	1,021071	1,021	0,000	1,021	0,000	10.000.000	10.000.000	10.210.714	10.210.714	0	10.210.714	0
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**														
10.	**Subcontratos**														
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	1,032778	0,966	0,004	0,970	0,063	300.000.000	300.000.000	309.833.333	289.846.993	1.222.000	291.068.993	18.764.340
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**														
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	0,417	0,012	0,429	0,592	210.000.000	210.000.000	214.425.000	87.500.000	2.500.000	90.000.000	124.425.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	0,825	0,017	0,842	0,179	126.000.000	126.000.000	128.655.000	103.900.000	2.200.000	106.100.000	22.555.000
13.	**Seguros**														
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,021071	1,021	0,000	1,021	0,000	21.000.000	21.000.000	21.442.500	21.442.500	0	21.442.500	0
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	1,032778	0,700	0,000	0,700	0,333	54.000.000	54.000.000	55.770.000	37.799.000	0	37.799.000	17.971.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	1,021071	0,743	0,000	0,743	0,278	21.000.000	21.000.000	21.442.500	15.598.000	0	15.598.000	5.844.500
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**														
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	35,000	1,000	36,000	49,770	24.077.526	2.022.512.184	2.065.129.405	842.713.410	24.077.526	866.790.936	1.198.338.469
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	29,500	1,000	30,500	49,770	12.038.763	1.011.256.092	966.351.506	355.143.509	12.038.763	367.182.272	599.169.234
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	35,000	1,000	36,000	49,770	8.025.842	674.170.728	688.376.468	280.904.470	8.025.842	288.930.312	399.446.156
	Chofer	mes	84,00	85,77	35,000	1,000	36,000	49,770	3.410.983	286.522.559	292.560.012	119.384.405	3.410.983	122.795.388	169.764.624
	Precios Totales (SIN IVA)									7.221.198.894	7.315.823.853	3.507.705.496	79.251.617	3.586.957.113	3.728.866.740

Ing. Consorcio Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

012 - (DOCE)

REAJUSTE

CERTIFICADO No. 36

jun-18

DATOS

Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123	X = FACTOR DE INCIDENCIA DEL AUMENTO S/CLAUSULA N° 6.2 (a) DE LAS CEC DEL CONTRATO	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507	B = TASA DE SERVICIO EN GS. SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA	
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055	PARA:	
		B ≤ 2 x Sn X = 100 %	B > 2 x Sn X = 60 %

Fórmula $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times A_n \times X$

A_n : AUMENTOS DECRETADOS

a-) 7,7% (01/12/2016)

b) 3,9% (01/07/2017)

PARA X = 100 %			PARA X = 60 %		
V = 100+100 x 7,7% x 100% =	107,7000	7,7000%	V = 100+100 x 7,7% x 60% =	104,6200	4,6200%
V = 107,7+107,7 x 3,9% x 100% =	111,9003	11,9003%	V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% =	107,0681	7,068108%

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación							Tarifa persona mes	REAJUSTE							
						Certificada					COEFICIENTE DE REAJUSTE		ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)
			Oferta	CM 1	Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	X	V	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero																		
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	1,80	0,60	0,20	0,80	1,00		40.464.000	60%	7,068108%	373.887	0	572.008	0	945.895	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,18	6,79	0,03	6,82	1,35		50.580.000	60%	7,068108%	4.464.020	0	119.168	0	4.583.188	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.580.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.580.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	13,38	3,69	0,18	3,87	9,51		50.580.000	60%	7,068108%	6.249.958	0	643.509	0	6.893.467	0
Personal Local																		
C[illegible]CIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,41	12,94	0,40	13,34	20,07		50.580.000	60%	7,068108%	26.536.319	0	1.430.020	0	27.966.339	0
		Campo	12,90	13,17	5,25	0,15	5,40	7,77		50.580.000	60%	7,068108%	8.352.460	0	536.257	0	8.888.717	0
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,58	3,50	0,10	3,60	4,98		44.510.400	60%	7,068108%	4.900.110	0	314.604	0	5.214.714	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44.510.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	87,77	35,00	1,00	36,00	51,77		40.464.000	60%	7,068108%	44.546.488	0	2.860.039	0	47.406.527	0
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	8,58	3,50	0,10	3,60	4,98		40.464.000	60%	7,068108%	4.454.652	0	286.004	0	4.740.656	0
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00		40.464.000	60%	7,068108%	7.150.100	0	0	0	7.150.100	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29.336.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	26,77	30,00	0,00	30,00	-4,23		29.336.400	60%	7,068108%	13.157.539	8.771.023	0	0	13.157.539	8.771.023 (*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	18,50	0,50	19,00	23,89		20.232.000	60%	7,068108%	11.603.982	0	715.010	0	12.318.992	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.232.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	49,54	58,37	0,00	58,37	-8,83		9.104.400	60%	7,068108%	8.166.751	5.680.039	0	0	8.166.751	5.680.039 (*)
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	76,31	84,37	0,00	84,37	-8,06		9.104.400	60%	7,068108%	12.250.122	5.184.536	0	0	12.250.122	5.184.536 (*)
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	50,54	59,37	0,00	59,37	-8,83		9.104.400	60%	7,068108%	8.166.750	5.680.040	0	0	8.166.750	5.680.040 (*)
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	4,63	1,00	5,63	54,37		9.104.400	60%	7,068108%	2.981.592	0	643.509	0	3.625.101	0
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	4,63	1,00	5,63	54,37		9.104.400	60%	7,068108%	2.981.592	0	643.509	0	3.625.101	0
[illegible]ORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	4,63	1,00	5,63	54,37		9.104.400	60%	7,068108%	2.981.592	0	643.509	0	3.625.101	0
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.046.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	56,73	0,00	56,73	-5,19		4.046.400	60%	7,068108%	3.629.663	1.485.324	0	0	3.629.663	1.485.324 (*)
AYUDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.046.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	60,37	0,00	60,37	-8,83		4.046.400	60%	7,068108%	3.629.663	2.524.462	0	0	3.629.663	2.524.462 (*)
FELICIANO FORNERON BRAULIO OLMEDO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.046.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	120,00	9,27	2,00	11,27	108,73		4.046.400	60%	7,068108%	2.650.304	0	572.008	0	3.222.312	0
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)													179.227.544	29.325.424	9.979.154	0	189.206.698	29.325.424
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente y del Esp. En Mant. Por Resultados (Cláusula 4.5 d de las CEC)													1.379.366	877.104	31.806	0	1.411.172	877.104
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave													177.848.178	28.448.320	9.947.348	0	187.795.526	28.448.320

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 2

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CERTIFICADO No. 36

jun-18

DATOS	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades						Reajuste	REAJUSTE		
			Oferta	CM 1	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
					Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
14.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS											
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	35,000	1,000	36,000	49,770	2.865.298	44.496.040	2.865.298	47.361.338
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	29,500	1,000	30,500	49,770	1.432.649	22.248.020	1.432.649	23.680.669
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	35,000	1,000	36,000	49,770	955.099	14.832.012	955.099	15.787.111
	Chofer	mes	84,00	85,77	35,000	1,000	36,000	49,770	405.917	6.303.602	405.917	6.709.519
REAJUSTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SIN IVA)										87.879.674	5.658.963	93.538.637
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)										177.848.178	9.947.348	187.795.526
TOTAL REAJUSTE (SIN IVA)										265.727.852	15.606.311	281.334.163

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C