CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1797/2012

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE ADENDAS DE PRÓRROGA DE VIGENCIA DE CONTRATOS SUSCRIPTOS CON DIVERSAS EMPRESAS QUE FUERAN ADJUDICADAS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LA INSTITUCIÓN.

Asunción, 20 de diciembre de 2012.

VISTO: El MEMO DC/GOC N° 289/2012 de fecha 19 de diciembre de 2012, a través del cual el Departamento de Contratos dependiente de la Gerencia Operativa de Contratación solicita la autorización del Directorio para realizar adendas de prórroga de vigencia de contratos suscriptos recientemente con diversas empresas que fueran adjudicadas en los procesos licitatorios de la Institución., y;

CONSIDERANDO: Que el Departamento de Contratos de la Gerencia Operativa de Contratación en su Memorándum expresa que en vista a que los contratos suscriptos, que se detallan en el anexo a la presente Resolución, tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, pero con **"PLAZOS DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE SUPERAN DICHA VIGENCIA"**, manifiesta que es necesario suscribir adendas para realizar prórrogas correspondientes. Asimismo, resalta que no se realizarán aumento de montos, ni se cambiarán los plazos de entregas establecidos sino que solo se prorrogarán las vigencias. Finalmente, alega que dichas prórrogas precautelan el cumplimiento de los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes.

Que el procedimiento se encuentra dentro de los procesos de la **Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas"** en el Articulo siguiente: *Art.* ***63.-CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES, Y SERVICIOS."*** *Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello.*

Queda prohibido realizar modificaciones contractuales que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente. No podrá utilizarse el procedimiento descrito en este artículo, cuando el monto total supere los umbrales fijados para el llamado a licitación pública.

Que los procedimientos administrativos se han ajustado a las normas legales vigentes, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 20 de diciembre de 2012, Acta N° 65, y de conformidad a las disposiciones previstas en la Ley Nº 642/95 "De Telecomunicaciones", el Decreto Nº 14.135/96, la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y sus disposiciones reglamentarias;

RESUELVE:

Art. 1° **AUTORIZAR** la realización de adendas de prórroga de vigencia de contratos con diversas empresas que fueran adjudicadas en los procesos licitatorios de la Institución, conforme al anexo de la presente Resolución.

Art. 2° **ESTABLECER** que la suscripción de dichas adendas de vigencia no implican aumento de montos, ni cambios en los plazos de entregas establecidos en cada uno de los contratos.

Art. 3° **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contratación a continuar con los trámites que correspondan.

Art. 4° **COMUNICAR** a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL

Carlos Gómez Zelada Brugada
Presidente
Res. Dir. Nº 1797/2012

CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

ANEXO RD Nº 1797/2012

ITEM	CONTRATO	CONTRATISTA	TAMAÑO	TIPO DE CONTRATO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PLAZO A SER PRORROGADO
1	40	UNICENTRO S.A.	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS	CERRADO POR LOTE	8 DE NOVIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	CONFORME CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	8 DE FEBRERO DE 2013
2	41	AO-POTI	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS	CERRADO POR LOTE	9 DE NOVIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	CONFORME CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	8 DE FEBRERO DE 2013
3	42	SALOTEX S.R.L	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS	CERRADO POR LOTE	10 DE NOVIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	CONFORME CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	8 DE FEBRERO DE 2013
4	44	OMNI INT	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS	CERRADO POR LOTE	09 DE NOVIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	CONFORME CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	8 DE FEBRERO DE 2013
5	46	CLASIC MOBLES	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS	CONTRATO CERRADO Y POR LOTE	15 DE NOVIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	60 días calendarios contados a partir de la suscripción del Contrato.	1 DE MARZO DE 2013
6	47	UPLOAD	SERVICIO PARA LA ELABORACION, MIGRACION Y GESTION DE LA PAGINA WEB	CONTRATO CERRADO	17 DE NOVIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	(3) meses posteriores a la firma del contrato, el Departamento de informatica solicita la extension por 6 meses	1 DE JUNIO DE 2013
7	55	HL DE ELVA VERA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORRES DE COMUNICACIÓN	CERRADO POR LOTES	5 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	(60) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del Contrato.-	4 DE FEBRERO DE 2013
8	56	OP SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORRES DE COMUNICACIÓN	CERRADO POR LOTES	5 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	(60) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del Contrato.-	4 DE FEBRERO DE 2013
9	58	BBO. LOGISTIC	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO.SEGUNDO LLAMADO"	CERRADO POR LOTES	5 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	a partir de la recepción de la Nota/Orden de provisión, expedida por la División de Suministro, en el cual se establecerá el plazo de entrega.	31 DE ENERO DE 2013
10	61	MOLMAN S.A.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO.SEGUNDO LLAMADO"	CERRADO POR LOTES	5 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	a partir de la recepción de la Nota/Orden de provisión, expedida por la División de Suministro, en el cual se establecerá el plazo de entrega.	31 DE ENERO DE 2013
11	62	M.S. COMERCIAL	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS".	CERRADO POR LOTES	5 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	22 días corridos una vez recepcionada la orden de pedido emitida por el Administrador del Contrato.	31 DE ENERO DE 2013
12	63	HADAMI	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS".	CERRADO POR LOTES	5 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	22 días corridos una vez recepcionada la orden de pedido emitida por el Administrador del Contrato.	31 DE ENERO DE 2013
13	64	V.R. S.A.	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS".	CERRADO POR LOTES	5 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	22 días corridos una vez recepcionada la orden de pedido emitida por el Administrador del Contrato.	31 DE ENERO DE 2013
14	68	DATA LAB	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS".	CERRADO POR LOTES	5 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	22 días corridos una vez recepcionada la orden de pedido emitida por el Administrador del Contrato.	31 DE ENERO DE 2013
15	65	SEKIURA GROUP	ADQUISICION DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS	CERRADO POR LOTES	5 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	luego de la firma del Contrato en un plazo no mayor a 20 días hábiles.	31 DE ENERO DE 2013
16	66	SISTECO	ADQUISICION DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS	CERRADO POR LOTES	5 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	luego de la firma del Contrato en un plazo no mayor a 20 días hábiles.	31 DE ENERO DE 2013
17	69	TRONIX S.R.L.	ADQUISICION DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS	CERRADO POR LOTES	5 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	luego de la firma del Contrato en un plazo no mayor a 20 días hábiles.	31 DE ENERO DE 2013
18	70	NETLOGIC S.R.L.	ADQUISICION DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS	CERRADO POR LOTES	5 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	luego de la firma del Contrato en un plazo no mayor a 20 días hábiles.	31 DE ENERO DE 2013

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL