COPACO
Nuestra Compañía

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Edificio Gral. Bernardino Caballero
Alberdi e/ Oliva y Gral. Díaz
Asunción – Paraguay

ADENDA Nº 3 AL CONTRATO Nº 71/2014.-

Entre la ***COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA – COPACO S.A***, con domicilio en la casa de las calles Alberdi Nº 531 e/ Oliva y Gral. Díaz, primer piso, Edificio Gral. Bernardino Caballero, en Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay representado en este acto por el Presidente del Directorio ***Señor EDUARDO NERI GONZALEZ MARTINEZ***, con RUC Nº 80023541-0; en adelante ***"LA CONTRATANTE"***, por una parte; y por la otra, la Firma ***COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.*** con domicilio en Sacramento Nº 950 de la ciudad de Asuncion, representada en acto por el Señor ***ANGEL MARÍA RECALDE***, con Cedula de Identidad Civil Nº. 397.034, con RUC Nº. 80026899-7, en adelante ***"EL PROVEEDOR"***, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente **"PARTE"** y de acuerdo a la Resolución del Directorio, según Acta Nº. 39 de fecha 12 de Agosto de 2015 convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato Nº 71/14 que se regirá por las siguientes Clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

En fecha 13 de Noviembre de 2014, ***LAS PARTES*** celebran el Contrato Nº 71/2014 para ***ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LA MODALIDAD CONTRATO ABIERTO***, en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 04/2014 – Subasta a la Baja Electrónica, de conformidad al Acta del Directorio Nº 50 de fecha 21 de octubre de 2014.-

En fecha 17 de Junio de 2015, entre ***LAS PARTES*** fue celebrada la **ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 71/2014.-**

En fecha 25 de Agosto de 2015, entre ***LAS PARTES*** fue celebrada la **ADENDA Nº 2 AL CONTRATO Nº 71/2014.-**

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

La presente Adenda tiene por objeto dar cumplimiento a la resolución del Directorio de la Compañía que autoriza otorgar una prórroga de ***Seis (6) días calendario*** al plazo contractual de la primera Orden de Suministro, por motivo de fuerza mayor, de acuerdo a lo previsto en la Clausula Décima Tercera del Contrato: Prórroga del Plazo Contractual, y en el Art. 63 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas. Dicha prórroga no modifica el plazo global del Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO.

Queda claramente establecido que se mantienen vigentes todos los términos y condiciones del Contrato Nº 71/2014, en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en la presente Adenda.

En señal de conformidad, LAS PARTES suscriben la Adenda Nº. 3 al Contrato Nº 71/2014, constituidos por una (1) paginas, en tres (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 14 días del mes de setiembre del año dos mil quince.-

ING. ANGEL MARÍA RECALDE
Representante Legal
COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.

ECON. *EDUARDO NERI GONZALEZ MARTINEZ*
Presidente del Directorio
COPACO S.A.