ADENDA 01 DEL CONTRATO N° 34/2021

Entre **LA GOBERNACION DE BOQUERON**, domiciliada en **CARAYA ESQ. HINDENBURG**, República del Paraguay, representada para este acto por el **DR. DARIO RAFAEL MEDINA**, con cédula de identidad N° **1.047.241**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, , la firma **RD CONSTRUCCIONES,** domiciliada en **ENRIQUE SCAVENIUS C/ CAACUPE. CORONEL OVIEDO** , República del Paraguay, representada para este acto por **DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS,** con cédula de identidad N° **4.528.751**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente "ADENDA N° 01 del Contrato N° 34/2021 CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2021-2022" firmado en fecha 03/12/2021, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Queda ampliado el contrato principal por el monto adicional de guaraníes sesenta millones quinientos ochenta y nueve mil trescientos cincuenta (₲ 60.589.350) equivalente al 15% (quince por ciento) conforme establece el Art. 63° de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en concordancia con el Decreto Reglamentario N° 2992/19, siendo el objeto de Gasto afectado el 522 – CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL.-

2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Queda Ampliado esta cláusula a través de la RESOLUCIÓN Nº 87/2022 de fecha 31 de marzo del 2022, quedando redactado de la siguiente manera:

LOTE NRO: 1						
CONSTRUCCION DE COCINA COMERDOR - ESCUELA BASICA N° 12 DE MAYO (FILADELFIA)						
ÍTEM		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	TOTAL ADENDA
1	**72131601-002**	**PREPARACION DE OBRA**	**UNIDAD MEDIDA GLOBAL**	**1**		
1.1		LIMPIEZA DE TERRENO	METROS CUADRADOS	23	1.650	37.950
1.2		LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	METROS CUADRADOS	23	13.200	303.600
1.3		REPLANTEO Y MARCACIÓN	METROS CUADRADOS	23	8.250	189.750
1.4		EXCAVACIÓN VARIAS	METROS CÚBICOS	3,4	71.500	243.100

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

1.5		EXCAVACION DE DADOS O ZAPATAS	METROS CÚBICOS	4,4	99.000	435.600
1.6		EXCAVACION DE VIGAS DE FUNDACIÓN	METROS CÚBICOS	1,4	99.000	138.600
1.7		RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR	METROS CÚBICOS	10	99.000	990.000
2	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE H°A° Y ALBAÑILERIA**	**UNIDAD MEDIDA GLOBAL**	**1**		
2.1		FUNDACIONES DADOS O ZAPATAS DE H°A° (1,20X1,20: 1,00X1,00 O 0.80X0,80MTS)	METROS CÚBICOS	2	1.595.000	3.190.000
3	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA/ALBAÑILERIA**	**UNIDAD MEDIDA GLOBAL**	**1**		
3.3		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO COMUN 3GUJEROS 0,15 ELEVACIÓN VISTA UNA CARA	METROS CUADRADOS	44	198.000	8.712.000
4	**72131601-004**	**ENVARILLADOS**	**UNIDAD MEDIDA GLOBAL**	**1**		
4.1		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS, ANTEPECHO Y SOBRE ABERTURAS, 2 VARILLAS DE 8MM. 2 HILADAS.	METRO LINEAL	45	44.000	1.980.000
7	**72131601-008**	**REVOQUES**	**UNIDAD MEDIDA GLOBAL**	**1**		
7.1		AZOTADA CON HIDROFUGO, A DOS CAPAS	METROS CUADRADOS	50	19.800	990.000
7.2		REVOQUE UNA CAPA GRUESA CON HIDROFUGO	METROS CUADRADOS	25	38.500	962.500
7.3		REVOQUE PARED INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDROFUGO, A DOS CAPAS	METROS CUADRADOS	25	55.000	1.375.000
7.4		REVOQUE DE PILARES Y VIGAS.	METROS CUADRADOS	4	71.500	286.000
7.5		ALFEIZAR DE REVOQUE EN ABERTURAS. 1:3 CEMENTO, ARENA	METRO LINEAL	7,2	27.500	198.000
8	**72131601-009**	**PISO Y REVESTIDOS**	**UNIDAD MEDIDA GLOBAL**	**1**		
8.1		CONTRAPISO DE H° CASCOTE Y/O TRITURADA	METROS CUADRADOS	18	99.000	1.782.000
8.2		CARPETA DE BASE PARA PISO CERAMICO	METROS CUADRADOS	18	82.500	1.485.000
8.3		PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERÁMICO PORCELANATO EN AULAS	METROS CUADRADOS	18	165.000	2.970.000
8.4		ZOCALO CERAMICO PORCELANATO	METRO LINEAL	14	44.000	616.000
8.5		DE CEMENTO ALISADA DE CEMENTO RODILLADO Y LLANEADO, GUARDA EDIFICIO, INCLUYE CONTRAPISO	METROS CUADRADOS	3,7	159.500	590.150
8.6		PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO EN COCINA.	METROS CUADRADOS	4,8	132.000	633.600
10	**72131601-001**	**INSTALACION ELECTRICA**	**UNIDAD MEDIDA GLOBAL**	**1**		

10.1		INSTALACION ELECTRICA GRAL. INCLUYE ACOMETIDA CON CABLE DE 6MM PREEMSAMBLADO MONOFASICA.	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	0,2	10.450.000	2.090.000
10.2		ARTEFACTOS ELECTRICOS Y LUMINICOS TIPO FLUORESCENTES	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	0,2	4.950.000	990.000
11	**72131601-011**	**DESAGUES PLUVIALES**	**UNIDAD MEDIDA GLOBAL**	**1**		
11.1	11.1	CANALETAS AEREAS Y BAJADAS D:33 N°26	METRO LINEAL	7	104.500	731.500
12	**72131601-011**	**INSTALACION SANITARIA**	**UNIDAD MEDIDA GLOBAL**	**1**		
12.1	12.1	AGUA CORRIENTE - DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION Y ARTEFACTOS SANITARIOS COMPLETO.	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	0,2	8.250.000	1.650.000
13	**72131601-012**	**PINTURA**	**UNIDAD MEDIDA GLOBAL**	**1**		
13.1		PINTURA AL LATEX ACRILICO, PARED, PILARES, VIGAS Y LOSA.	METROS CUADRADOS	50	27.500	1.375.000
13.2		PINTURA DE PARED VISTA A LA SILICONA, CON ANTIMOHO.	METROS CUADRADOS	44	27.500	1.210.000
14	**72131601-011**	**TRABAJOS Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO**	**UNIDAD MEDIDA GLOBAL**	**1**		
14.1		RESERVORIO, ALGIBE DE 30.000LTS., INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION.	UNIDAD	0,2	39.050.000	7.810.000
14.4		CAÑERIA DE 150MM PVC DE INTERCONEXION	METRO LINEAL	7,2	247.500	1.782.000
15	**72131601-013**	**VARIOS**	**UNIDAD MEDIDA GLOBAL**	**1**		
15.1	15.1	CARTEL DE OBRA Y PLAQUETA CONMEMORATIVA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	0,2	3.850.000	770.000
15.2	15.2	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	METROS CUADRADOS	36	8.250	297.000
15.3	15.3	VALLADO POSTERIOR DE TEJIDO Y POSTES DE HORMIGON ALTURA 2.00MTS	METRO LINEAL	145	95.000	13.775.000
TOTAL						**60.589.350**

El monto total de la presente Adenda N° 01 del Contrato N° 34/2021 asciende a la suma de guaraníes sesenta millones quinientos ochenta y nueve mil trescientos cincuenta (₲ 60.589.35

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente Adenda está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 403.007

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

4. VIGENCIA DE LA ADENDA

La presente adenda tendrá una vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-

5. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

La obra debe ser entregada dentro de los 15 días a partir de la fecha de la suscripción de la misma.-

6. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma de la presente Adenda.-

7. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma de la presente adenda, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.-
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-

Las condiciones no contempladas en la presente ADENDA permanecen vigentes e invariables y serán consideradas como lo establece el CONTRATO N° 34/2021.-

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Filadelfia República del Paraguay al día 03 del mes mayo del dos mil veintidós.-

Firmado por _____ **(en nombre de la Contratante)**

Firmado por _____ Diego Andrés Ruiz Díaz RUC: 4528751-1 **(en nombre de la Contratista)**