CERTIFICADO DE SERVICIOS

27/09/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Julio de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$89.454,87	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$26.915,64		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$49.619,72		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 0	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$89.454,87	Gs 10.500.000	Gs 50.426.300
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$89.454,87	Gs 10.500.000	Gs 50.426.300
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$8.945,49	Gs 1.050.000	Gs 5.042.630
TOTAL a Pagar	$0,00	$98.400,36	Gs 11.550.000	Gs 55.468.930

Ovidio Ovando
CONSORCIO
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

29/11/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Agosto de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$536.553,64	Gs 0	Gs 60.075.675
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$164.651,88		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$358.982,25		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 60.075.675
1. REMUNERACION (Adenda N° 1)	$336.106,69	$0,00	Gs 0	Gs 0
1.5 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$146.636,33	$0,00		
1.6 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$35.528,63	$0,00		
1.7 PERSONAL TÉCNICO	$153.941,73	$0,00		
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$2.250,00	Gs 373.391.365	Gs 423.250.572
3.1 Viáticos	$0,00	$2.250,00	Gs 131.805.000	Gs 245.045.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 21.600.000	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 9.600.000	Gs 8.000.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 122.386.365	Gs 166.491.520
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 3.200.000	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 15.300.000	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 19.500.000	Gs 3.714.052
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 50.000.000	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$336.106,69	$538.803,64	Gs 383.891.365	Gs 483.326.247
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$336.106,69	$538.803,64	Gs 383.891.365	Gs 483.326.247
IVA con Cargo a Fondo Local	$33.610,67	$53.880,36	Gs 38.389.137	Gs 48.332.625
TOTAL a Pagar	$369.717,36	$592.684,00	Gs 422.280.502	Gs 531.658.872

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

28/02/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Septiembre de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$141.973,33	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$45.218,27		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$83.835,55		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
1. REMUNERACION (Adenda N° 1)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
1.5 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.6 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.7 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 53.887.152
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 30.530.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.057.152
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 2.500.000
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$141.973,33	Gs 10.500.000	Gs 103.196.577
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(n) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$141.973,33	Gs 10.500.000	Gs 103.196.577
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$14.197,33	Gs 1.050.000	Gs 10.319.658
TOTAL a Pagar	$0,00	$156.170,66	Gs 11.550.000	Gs 113.516.235

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 61 (sesenta y un)
Folio 6 (seis)

00350

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

14/03/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Octubre de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$140.675,96	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$45.218,27		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$82.538,18		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
1. REMUNERACION (Adenda N° 1)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
1.5 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.6 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.7 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 61.949.152
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 42.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 16.649.152
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 2.500.000
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$140.675,96	Gs 10.500.000	Gs 111.258.577
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$140.675,96	Gs 10.500.000	Gs 111.258.577
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$14.067,60	Gs 1.050.000	Gs 11.125.858
TOTAL a Pagar	$0,00	$154.743,56	Gs 11.550.000	Gs 122.384.435

Ovidio Ovando
CONSORCIO
Representante Legal

Francisco S. Espínola
Director de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

14/03/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Noviembre de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$147,110,54	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$53.831,27		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$80.359,76		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
1.	REMUNERACION (Adenda N° 1)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
1.5	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.6	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.7	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
2.	REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3.	GASTOS VARIOS	$0,00	$1.800,00	Gs 0	Gs 64.097.152
3.1	Viáticos	$0,00	$1.800,00	Gs 0	Gs 45.000.000
3.2	Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3	Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4	Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 15.797.152
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7	Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 2.500.000
3.9	Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)		$0,00	$148.910,54	Gs 10.500.000	Gs 113.406.577
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)		$0,00	$148.910,54	Gs 10.500.000	Gs 113.406.577
IVA con Cargo a Fondo Local		$0,00	$14.891,05	Gs 1.050.000	Gs 11.340.658
TOTAL a Pagar		$0,00	$163.801,59	Gs 11.550.000	Gs 124.747.235

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI LAC
Representante

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

CERTIFICADO DE SERVICIOS

27/4/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Diciembre de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. **REMUNERACION (Contrato Original)**	**$0,00**	**$143.279,11**	**Gs 0**	**Gs 49.309.425**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$48.089,27		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$82.270,33		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
1. **REMUNERACION (Adenda N° 1)**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
1.5 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.6 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.7 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
2. **REEMBOLSABLE (Contrato Original)**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 10.500.000**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. **GASTOS VARIOS**	**$0,00**	**$1.050,00**	**Gs 0**	**Gs 67.069.048**
3.1 Viaticos	$0,00	$1.050,00	Gs 0	Gs 45.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 19.297.152
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.571.396
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$144.329,11**	**Gs 10.500.000**	**Gs 116.378.473**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	**$0,00**	**$144.329,11**	**Gs 10.500.000**	**Gs 116.378.473**
IVA con Cargo a Fondo Local	**$0,00**	**$14.432,91**	**Gs 1.050.000**	**Gs 11.637.847**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$158.762,02**	**Gs 11.550.000**	**Gs 128.016.320**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 64 (sesenta y cuatro)

00347

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

27/04/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Enero de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$79.205,59	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$34.452,01		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$31.834,07		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
1. REMUNERACION (Adenda N° 1)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
1.5 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.6 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.7 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 67.295.253
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 45.600.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.495.253
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$79.205,59	Gs 10.500.000	Gs 116.604.678
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$79.205,59	Gs 10.500.000	Gs 116.604.678
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$7.920,56	Gs 1.050.000	Gs 11.660.468
TOTAL a Pagar	$0,00	$87.126,15	Gs 11.550.000	Gs 128.265.146

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

27/04/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Febrero de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$84.278,89	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$45.218,26		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$26.141,12		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
1.	REMUNERACION (Adenda N° 1)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
1.5	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.6	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.7	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
2.	REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$726,39	$873,61	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$726,39	$873,61		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3.	GASTOS VARIOS	$0,00	$2.180,00	Gs 0	Gs 65.895.253
3.1	Viáticos	$0,00	$2.180,00	Gs 0	Gs 45.000.000
3.2	Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3	Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4	Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.495.253
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7	Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9	Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)		$726,39	$87.332,50	Gs 10.500.000	Gs 115.204.678
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)		$726,39	$87.332,50	Gs 10.500.000	Gs 115.204.678
IVA con Cargo a Fondo Local		$72,64	$8.733,25	Gs 1.050.000	Gs 11.520.468
TOTAL a Pagar		$799,03	$96.065,75	Gs 11.550.000	Gs 126.725.146

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

27/04/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Marzo de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$71.339,40	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$34.215,15		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$24.204,74		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
1. REMUNERACION (Adenda N° 1)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
1.5 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.6 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.7 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 77.663.102
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 51.365.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 7.200.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 18.698.102
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$71.339,40	Gs 10.500.000	Gs 121.589.402
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$71.339,40	Gs 10.500.000	Gs 121.589.402
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$7.133,94	Gs 1.050.000	Gs 12.158.940
TOTAL a Pagar	$0,00	$78.473,34	Gs 11.550.000	Gs 133.748.342

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Abril de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalización	Diseño	Fiscalización
1. REMUNERACION	$0,00	$348.190,69	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$59.214,40		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$276.056,78		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 331.224.933
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 252.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 55.474.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$348.940,69	Gs 10.500.000	Gs 380.534.358
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$348.940,69	Gs 10.500.000	Gs 380.534.358
IVA	$0,00	$34.894,07	Gs 1.050.000	Gs 38.053.436
TOTAL a Pagar	$0,00	$383.834,76	Gs 11.550.000	Gs 418.587.794

Ovidio Ovando
CONSORCIO
NIPPON KOEI Co. Ltd.
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Mayo de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$143.555,37	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$47.371,53		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$83.264,33		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$1.600,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$1.600,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$1.650,00	Gs 0	Gs 175.224.933
3.1 Viáticos	$0,00	$900,00	Gs 0	Gs 96.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 55.474.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 100.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$146.805,37	Gs 10.500.000	Gs 224.534.358
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$146.805,37	Gs 10.500.000	Gs 224.534.358
IVA	$0,00	$14.680,54	Gs 1.050.000	Gs 22.453.436
TOTAL a Pagar	$0,00	$161.485,91	Gs 11.550.000	Gs 246.987.794

Ovidio Ovando
Representante Legal
NIPPON KOEI LAC

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 3 (tres)

Folio 69 (sesenta y nueve)

00342

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Junio de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$144.740,43	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$49.524,78		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$82.296,14		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$2.100,00	Gs 0	Gs 173.724.933
3.1 Viáticos	$0,00	$1.350,00	Gs 0	Gs 94.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 55.474.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$146.840,43	Gs 10.500.000	Gs 223.034.358
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado - Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$146.840,43	Gs 10.500.000	Gs 223.034.358
IVA	$0,00	$14.684,04	Gs 1.050.000	Gs 22.303.436
TOTAL a Pagar	$0,00	$161.524,47	Gs 11.550.000	Gs 245.337.794

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 3 (tres)

Folio 70 (setenta)

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

00341

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Julio de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION	$0,00	$136,994,91	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$49 524,78		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12 919,51		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$74 550,62		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2.	REEMBOLSABLE	$0,00	$1,600,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$1,600,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3.	GASTOS VARIOS	$0,00	$2,100,00	Gs 0	Gs 172.224.933
3.1	Viáticos	$0,00	$1.350,00	Gs 0	Gs 93.000.000
3.2	Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3	Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4	Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 55.474.933
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7	Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9	Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)		$0,00	$140.694,91	Gs 10.500.000	Gs 221.534.358
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total		$0,00	$140.694,91	Gs 10.500.000	Gs 221.534.358
IVA		$0,00	$14.069,49	Gs 1.050.000	Gs 22.153.436
TOTAL a Pagar		$0,00	$154.764,40	Gs 11.550.000	Gs 243.687.794

Ovidio Ovando
Gerente
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 3 (tres)

Folio 71 (setenta y un)

00340

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Agosto de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$136.390,76	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$47.371,53		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$76.099,72		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$1.650,00	Gs 0	Gs 168.476.133
3.1 Viáticos	$0,00	$900,00	Gs 0	Gs 93.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 51.726.133
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$138.040,76	Gs 10.500.000	Gs 217.785.558
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$138.040,76	Gs 10.500.000	Gs 217.785.558
IVA	$0,00	$13.804,08	Gs 1.050.000	Gs 21.778.556
TOTAL a Pagar	$0,00	$151.844,84	Gs 11.550.000	Gs 239.564.114

Ovidio Ovando
CONSORCIO
NIPPON KOEI Co. Ltd.
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 3 (tres)

Folio 72 (setenta y dos)

00339

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Septiembre de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalización	Diseño	Fiscalización
1. REMUNERACION	$0,00	$113.989,76	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32.298,77		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$68.741,48		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 152.976.133
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 81.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 48.226.133
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$114.709,76	Gs 10.500.000	Gs 196.902.433
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$114.709,76	Gs 10.500.000	Gs 196.902.433
IVA	$0,00	$11.470,98	Gs 1.050.000	Gs 19.690.243
TOTAL a Pagar	$0,00	$126.180,74	Gs 11.550.000	Gs 216.592.676

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Octubre de 2018

Ref. Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$118.916,87	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$43.065,02		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$62.932,34		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$1.600,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$1.600,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$3.000,00	Gs 0	Gs 149.976.133
3.1 Viáticos	$0,00	$2.250,00	Gs 0	Gs 78.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 48.226.133
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$123.516,87	Gs 10.500.000	Gs 193.902.433
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$123.516,87	Gs 10.500.000	Gs 193.902.433
IVA	$0,00	$12.351,69	Gs 1.050.000	Gs 19.390.243
TOTAL a Pagar	$0,00	$135.868,56	Gs 11.550.000	Gs 213.292.676

Ovidio Ovando
CONSORCIO
NIPPON KOEI Co Ltd
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 74 (setenta y cuatro)

Folio 1 (un)

00337

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Noviembre de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0.00	$98.468,72	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32 298,77		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12 919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$53 250,44		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 100.476.133
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 28.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 48.226.133
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0.00	$99.218,72	Gs 10.500.000	Gs 144.402.433
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0.00	$99.218,72	Gs 10.500.000	Gs 144.402.433
IVA	$0.00	$9.921,87	Gs 1.050.000	Gs 14.440.243
TOTAL a Pagar	$0.00	$109.140,59	Gs 11.550.000	Gs 158.842.676

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 3 (tres)

Folio 75 (setenta y cinco)

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

00336

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/05/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Diciembre de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$88.895,26	Gs 0	Gs 33.160.050
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$33.375,39		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$42.600,36		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 33.160.050
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$1.600,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$1.600,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$2.100,00	-Gs 7.500.000	-Gs 25.067.665
3.1 Viáticos	$0,00	$1.350,00	Gs 0	-Gs 345.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 24.263.283
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	-Gs 69.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	-Gs 7.500.000	Gs 13.214.052
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$92.595,26	Gs 3.000.000	Gs 8.092.385
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$92.595,26	Gs 3.000.000	Gs 8.092.385
IVA	$0,00	$9.259,53	Gs 300.000	Gs 809.239
TOTAL a Pagar	$0,00	$101.854,79	Gs 3.300.000	Gs 8.901.624

Ovidio Ovando
CONSORCIO
NIPPON KOEI Co. Ltd.
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Héctor S. Espínola
Asesor de Obras
M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 3 (tres)

Folio 76 (setenta y seis)

00335

CERTIFICADO DE SERVICIOS

7/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Enero 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$209.307,05**	**Gs 0**	**Gs 54.692.550**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$48.448,14		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$147.939,40		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 54.692.550
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$750,00**	**Gs 0**	**Gs 139.322.937**
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 85.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 40.472.937
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 250.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$210.057,05**	**Gs 0**	**Gs 194.015.487**
Reducción: 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$210.057,05**	**Gs 0**	**Gs 194.015.487**
IVA	**$0,00**	**$21.005,71**	**Gs 0**	**Gs 19.401.549**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$231.062,76**	**Gs 0**	**Gs 213.417.036**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 90 (noventa)

CERTIFICADO DE SERVICIOS

7/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Febrero 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$113.953,30	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32.298,77		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$68.735,02		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$1.200,00	Gs 0	Gs 133.322.933
3.1 Viaticos	$0,00	$450,00	Gs 0	Gs 79.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 40.472.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 250.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$115.153,30	Gs 0	Gs 177.249.233
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$115.153,30	Gs 0	Gs 177.249.233
IVA	$0,00	$11.515,33	Gs 0	Gs 17.724.923
TOTAL a Pagar	$0,00	$126.668,63	Gs 0	Gs 194.974.156

Ing. Héctor S. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

CERTIFICADO DE SERVICIOS

7/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Marzo 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$113.959,76**	**Gs 0**	**Gs 43.926.300**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32.298,77		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$68.741,48		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$3.000,00**	**Gs 0**	**Gs 133.571.433**
3.1 Viaticos	$0,00	$2.250,00	Gs 0	Gs 79.500 000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800 000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800 000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 40.472 933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 498.500
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$116.959,76**	**Gs 0**	**Gs 177.497.733**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$116.959,76**	**Gs 0**	**Gs 177.497.733**
IVA	**$0,00**	**$11.695,98**	**Gs 0**	**Gs 17.749.773**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$128.655,74**	**Gs 0**	**Gs 195.247.506**

Ing. Néstor S. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

CERTIFICADO DE SERVICIOS

7/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Abril 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$108.912,27**	**Gs 0**	**Gs 43.926.300**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32.298,77		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$63.693,99		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$2.700,00**	**Gs 0**	**Gs 129.172.933**
3.1 Viaticos	$0,00	$1.950,00	Gs 0	Gs 75.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 40.472.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 600.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$111.612,27**	**Gs 0**	**Gs 173.099.233**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$111.612,27**	**Gs 0**	**Gs 173.099.233**
IVA	**$0,00**	**$11.161,23**	**Gs 0**	**Gs 17.309.923**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$122.773,50**	**Gs 0**	**Gs 190.409.156**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

CERTIFICADO DE SERVICIOS

7/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Mayo 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	**REMUNERACION**	**$0,00**	**$83.945,88**	**Gs 0**	**Gs 38.543.175**
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32.298,77		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$38.727,60		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 38.543.175
2.	**REEMBOLSABLE**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3.	**GASTOS VARIOS**	**$0,00**	**$750,00**	**Gs 0**	**Gs 101.422.933**
3.1	Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 52.500.000
3.2	Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3	Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4	Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 35.222.933
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7	Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 600.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9	Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)		**$0,00**	**$84.695,88**	**Gs 0**	**Gs 139.966.108**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total		**$0,00**	**$84.695,88**	**Gs 0**	**Gs 139.966.108**
IVA		**$0,00**	**$8.469,59**	**Gs 0**	**Gs 13.996.611**
TOTAL a Pagar		**$0,00**	**$93.165,47**	**Gs 0**	**Gs 153.962.719**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

CERTIFICADO DE SERVICIOS

7/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Junio 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$83.945,88**	Gs 0	**Gs 38.543.175**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32.298,77		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$38.727,60		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 38.543.175
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$1.600,00**	Gs 0	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$1.600,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$2.550,00**	Gs 0	**Gs 99.672.933**
3.1 Viaticos	$0,00	$1.800,00	Gs 0	Gs 52.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 33.472.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 600.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$88.095,88**	Gs 0	**Gs 138.216.108**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$88.095,88**	Gs 0	**Gs 138.216.108**
IVA	**$0,00**	**$8.809,59**	Gs 0	**Gs 13.821.611**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$96.905,47**	Gs 0	**Gs 152.037.719**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 95 (noventa y cinco)

CERTIFICADO DE SERVICIOS

7/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Julio 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. **REMUNERACION**	**$0,00**	**$87.396,51**	**Gs 0**	**Gs 38.543.175**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$34.452,03		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$40.024,97		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 38.543.175
2. **REEMBOLSABLE**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. **GASTOS VARIOS**	**$0,00**	**$1.650,00**	**Gs 0**	**Gs 99.672.933**
3.1 Viaticos	$0,00	$900,00	Gs 0	Gs 52.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 33.472.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 600.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$89.046,51**	**Gs 0**	**Gs 138.215.108**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$89.046,51**	**Gs 0**	**Gs 138.216.108**
IVA	**$0,00**	**$8.904,65**	**Gs 0**	**Gs 13.821.611**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$97.951,16**	**Gs 0**	**Gs 152.037.719**

Ing. Hector S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 96 (noventa y seis)

CERTIFICADO DE SERVICIOS

7/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Agosto 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$76.264,63**	Gs 0	**Gs 38.543.175**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$27.076,72		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$36.268,40		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 38.543.175
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$0,00**	Gs 0	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$750,00**	**Gs 0**	**Gs 98.685.933**
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 49.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 33.472.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 2.613.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$77.014,63**	**Gs 0**	**Gs 137.229.108**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$77.014,63**	**Gs 0**	**Gs 137.229.108**
IVA	**$0,00**	**$7.701,46**	**Gs 0**	**Gs 13.722.911**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$84.716,09**	**Gs 0**	**Gs 150.952.019**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

CERTIFICADO DE SERVICIOS

7/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Agosto 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$76.264,63**	**Gs 0**	**Gs 38.543.175**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$27.076,72		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$36.268,40		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 38.543.175
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$750,00**	**Gs 0**	**Gs 98.685.933**
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 49.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 33.472.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 2.613.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$77.014,63**	**Gs 0**	**Gs 137.229.108**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$77.014,63**	**Gs 0**	**Gs 137.229.108**
IVA	**$0,00**	**$7.701,46**	**Gs 0**	**Gs 13.722.911**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$84.716,09**	**Gs 0**	**Gs 150.952.019**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 98 (noventa y ocho)

326

CERTIFICADO DE SERVICIOS

7/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Septiembre 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$68.725,93**	Gs 0	**Gs 35.851.613**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$28.710,01		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$27.096,41		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 35.851.613
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$1.600,00**	**Gs 0**	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$1.600,00		
2.2 Alquiler de vehiculos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$2.250,00**	**Gs 0**	**Gs 93.972.933**
3.1 Viaticos	$0,00	$1.500,00	Gs 0	Gs 43.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 33.472.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$72.575,93**	**Gs 0**	**Gs 129.824.546**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$72.575,93**	**Gs 0**	**Gs 129.824.546**
IVA	**$0,00**	**$7.257,59**	**Gs 0**	**Gs 12.982.455**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$79.833,52**	**Gs 0**	**Gs 142.807.001**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 99 (noventa y nueve)

00325

CERTIFICADO DE SERVICIOS

02/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Octubre 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$25.009,56**	**Gs 0**	**Gs 22.393.800**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$12.090,05		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 22.393.800
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0.00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$1.950,00**	**Gs 0**	**Gs 77.472.933**
3.1 Viaticos	$0,00	$1.200,00	Gs 0	Gs 27.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0.00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 33.472.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0.00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0.00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0.00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$26.959,56**	**Gs 0**	**Gs 99.866.733**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$26.959,56**	**Gs 0**	**Gs 99.866.733**
IVA	**$0,00**	**$2.695,96**	**Gs 0**	**Gs 9.986.673**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$29.655,52**	**Gs 0**	**Gs 109.853.406**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

CERTIFICADO DE SERVICIOS

02/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Noviembre 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
I. REMUNERACION	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 22.393.800
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 22.393.800
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 78.972.933
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 28.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 33.472.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 101.366.733
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 101.366.733
IVA	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.136.673
TOTAL a Pagar	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 111.503.406

Ing. Hector S. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

CERTIFICADO DE SERVICIOS

02/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Diciembre 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 22.393.800
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 22.393.800
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 58.222.933
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 7.750.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 33.472.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 80.616.733
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 80.616.733
IVA	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 8.061.673
TOTAL a Pagar	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 88.678.406

J. Hernán G. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

CERTIFICADO DE SERVICIOS

26/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Enero 2020

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$168.147,11**	**Gs 0**	**Gs 22.393.800**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$56.917,59		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$98.310,01		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 22.393.800
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$1.600,00**	**Gs 0**	**Gs 7.000.000**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$1.600,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 7.000.000
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$5.850,00**	**Gs 0**	**Gs 59.712.800**
3.1 Viaticos	$0,00	$5.100,00	Gs 0	Gs 22.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.212.800
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$175.597,11**	**Gs 0**	**Gs 89.106.600**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$175.597,11**	**Gs 0**	**Gs 89.106.600**
IVA	**$0,00**	**$17.559,71**	**Gs 0**	**Gs 8.910.660**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$193.156,82**	**Gs 0**	**Gs 98.017.260**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 103 (ciento tres)

CERTIFICADO DE SERVICIOS

26/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Febrero 2020

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$49.943,06**	**Gs 0**	**Gs 22.393.800**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$21.532,51		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$15.491,04		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 22.393.800
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 7.000.000**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 7.000.000
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$750,00**	**Gs 0**	**Gs 59.712.800**
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 22.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.212.800
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$50.693,06**	**Gs 0**	**Gs 89.106.600**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Concciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$50.693,06**	**Gs 0**	**Gs 89.106.600**
IVA	**$0,00**	**$5.069,31**	**Gs 0**	**Gs 8.910.660**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$55.762,37**	**Gs 0**	**Gs 98.017.260**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

CERTIFICADO DE SERVICIOS

26/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Febrero 2020

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$49.943,06**	**Gs 0**	**Gs 22.393.800**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$21.532,51		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$15.491,04		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 22.393.800
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 7.000.000**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 7.000.000
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$750,00**	**Gs 0**	**Gs 59.712.800**
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 22.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.212.800
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$50.693,06**	**Gs 0**	**Gs 89.106.600**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$50.693,06**	**Gs 0**	**Gs 89.106.600**
IVA	**$0,00**	**$5.069,31**	**Gs 0**	**Gs 8.910.660**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$55.762,37**	**Gs 0**	**Gs 98.017.260**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
OCV - M.O.P.C.

Folio 105 (ciento cinco)

CERTIFICADO DE SERVICIOS

26/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Marzo 2020

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$62.361,68**	**Gs 0**	**Gs 22.393.800**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$35.887,51		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$13.554,66		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 22.393.800
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$1.600,00**	**Gs 0**	**Gs 7.000.000**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$1.600,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 7.000.000
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$3.750,00**	**Gs 0**	**Gs 56.212.800**
3.1 Viaticos	$0,00	$3.000,00	Gs 0	Gs 22.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 16.712.800
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$67.711,68**	**Gs 0**	**Gs 85.606.600**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$67.711,68**	**Gs 0**	**Gs 85.606.600**
IVA	**$0,00**	**$6.771,17**	**Gs 0**	**Gs 8.560.660**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$74.482,85**	**Gs 0**	**Gs 94.167.260**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C

Folio 106 (ciento seis)

CERTIFICADO DE SERVICIOS

26/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Abril 2020

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$56.836,55**	**Gs 0**	**Gs 22.393.800**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32.298,76		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$11.618,28		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 22.393.800
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$3.000,00**	**Gs 0**	**Gs 54.712.800**
3.1 Viaticos	$0,00	$2.250,00	Gs 0	Gs 21.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 16.712.800
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$59.836,55**	**Gs 0**	**Gs 77.106.600**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Conciciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$59.836,55**	**Gs 0**	**Gs 77.106.600**
IVA	**$0,00**	**$5.983,66**	**Gs 0**	**Gs 7.710.660**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$65.820,21**	**Gs 0**	**Gs 84.817.260**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 107 (ciento siete)

00317

CERTIFICADO DE SERVICIOS

29/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Mayo 2020 - Convenio Modificatorio N° 5

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$21.975,10	Gs 0	Gs 22.393.800
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$10.766,25		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$11.208,85		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 22.393.800
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 51.212.800
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 2[illegible].000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs [illegible].800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 13.212.800
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$21.975,10	Gs 0	Gs 73.606.600
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$21.975,10	Gs 0	Gs 73.606.600
IVA	$0,00	$2.197,51	Gs 0	Gs 7.360.660
TOTAL a Pagar	$0,00	$24.172,61	Gs 0	Gs 80.967.260

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

CERTIFICADO DE SERVICIOS

29/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Junio 2020 - Convenio Modificatorio N° 5

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 22.393.800
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 22.393.800
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 47.032.800
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 23.220.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 13.212.800
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.700.000
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 69.426.600
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 69.426.600
IVA	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.942.660
TOTAL a Pagar	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 76.369.260

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

		DIRECCIÓN DE VIALIDAD		
APLICABLE A CERTIFICADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013		DIVISIÓN DE COSTOS DE OBRAS VIALES		
VALORES BASE PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARAMÉTRICA		BOLETÍN Nº 68		
	Insumo	Unidad	Moneda	Valor
1	Acero para refuerzos AP 420 DN (*)	t	Gs	5.199.700
2	Arena lavada	m^3	Gs	53.000
3	Cal hidratada	kg	Gs	1.250
4	Cable de 4x16 mm^2	m	Gs	9.487
5	Cemento Asfáltico (P)	t	Gs	3.993.341
6	Cemento Portland (CPII - F32 Compuesto)	t	Gs	830.000
7	Cemento Importado (P)	t	Gs	1.020.000
8	Cemento Puzolánico	t	Gs	850.000
9	Columna de H° A° - 12/300	u	Gs	1.600.000
10	Cubiertas 900 * 20 de 14 telas	u	Gs	1.587.000
11	Dólar	u	Gs	4.423
12	Asfalto Diluido CM 30 (P)	t	Gs	5.490.491
13	Emulsión asfáltica RR1C (P)	t	Gs	3.483.506
14	Emulsión asfáltica RR2C sin polímeros (P)	t	Gs	3.116.225
15	Flex Beam (longitud de referencia igual a 320m)	m	Gs	205.670
16	Fuel Oil	l	Gs	2.800
17	Gas-Oil	l	Gs	5.290
18	Lámina reflectante	m^2	Gs	124.242
19	Luminaria de 400W	u	Gs	646.000
20	Lubricante SAE 15W40	l	Gs	21.643
21	Madera para encofrado	$pulg^2m$	Gs	1.200
22	Piedra triturada	t	Gs	101.000
23	Piedra triturada de cantera	t	Gs	60.000
24	Pintura para madera en general	l	Gs	30.000
25	Pintura para pavimento en frío	l	Gs	49.611
26	Postes de hormigón armado, longitud 2,5m	u	Gs	41.767
27	Tachas reflectivas bidireccionales (P)	u	Gs	17.500
28	Tubos de hormigón Ø 0800 mm	m	Gs	631.500
29	Tubos de hormigón Ø 1000 mm	m	Gs	879.000
30	Tubos de hormigón Ø 1200 mm	m	Gs	1.154.250
31	Caño PVC LIV.BL. 100mm-6m	u	Gs	113.500
	Rubro	Unidad	Moneda	Valor
32	Coeficiente de cargas sociales	%	-	52,78
33	Jornalero	Gs/h	-	12.180
34	Salario mínimo vigente desde el 1 de abril del 2011, según Decreto Nº 6472/11	-	Gs	1.658.232
35	*IPC acumulado hasta Noviembre de 2013*	%		132,80
36	*Indice porcentual para equipos y maquinarias SERIE ID: WPU11 (P)*			135,50

NOTA 1 : TODOS LOS MATERIALES SON IVA INCLUIDO
NOTA 2 : TODOS LOS MATERIALES EN EL DPTO. CENTRAL EXCEPTO (*)
(*) PRECIO EN VILLA HAYES
IPC FUENTE: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Acumulado desde Abril 2008: 104,4

OBSERVACIONES:
Obs.1: (P) ***Preliminar, sujeto a confirmación***
Obs.2: Indice porcentual para equipos y maquinarias de Julio de 2013 igual a 135.3 ***Confirmado por la U. S. Departament of Labor.***

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 110 (ciento diez)

00314

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Paraguay

		DIRECCIÓN DE VIALIDAD		
APLICABLE A CERTIFICADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013		DIVISIÓN DE COSTOS DE OBRAS VIALES		
VALORES BASE PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARAMÉTRICA		BOLETÍN Nº 69		
	Insumo	Unidad	Moneda	Valor
1	Acero para refuerzos AP 420 DN (*)	t	Gs	5.199.700
2	Arena lavada	m^3	Gs	53.000
3	Cal hidratada	kg	Gs	1.250
4	Cable de 4x16 mm^2	m	Gs	9.487
5	Cemento Asfáltico (P)	t	Gs	4.070.987
6	Cemento Portland (CPII - F32 Compuesto)	t	Gs	830.000
7	Cemento Importado (P)	t	Gs	1.020.000
8	Cemento Puzolánico	t	Gs	850.000
9	Columna de Hº Aº - 12/300	u	Gs	1.600.000
10	Cubiertas 900 * 20 de 14 telas	u	Gs	1.587.000
11	Dólar	u	Gs	4.509
12	Asfalto Diluido CM 30 (P)	t	Gs	5.597.247
13	Emulsión asfáltica RR1C (P)	t	Gs	3.551.239
14	Emulsión asfáltica RR2C sin polímeros (P)	t	Gs	3.176.816
15	Flex Beam (longitud de referencia igual a 320m)	m	Gs	209.669
16	Fuel Oil	l	Gs	2.800
17	Gas Oil	l	Gs	5.290
18	Lámina reflectante	m^2	Gs	124.242
19	Luminaria de 400W	u	Gs	646.000
20	Lubricante SAE 15W40	l	Gs	22.064
21	Madera para encofrado	$pulg^2m$	Gs	1.200
22	Piedra triturada	t	Gs	101.000
23	Piedra triturada de cantera	t	Gs	60.000
24	Pintura para madera en general	l	Gs	30.000
25	Pintura para pavimento en frio	l	Gs	49.611
26	Postes de hormigón armado, longitud 2,5m	u	Gs	41.767
27	Tachas reflectivas bidireccionales (P)	u	Gs	17.500
28	Tubos de hormigón Ø 0800 mm	m	Gs	631.500
29	Tubos de hormigón Ø 1000 mm	m	Gs	879.000
30	Tubos de hormigón Ø 1200 mm	m	Gs	1.154.250
31	Caño PVC LIV.BL. 100mm-6m	u	Gs	113.500
	Rubro	Unidad	Moneda	Valor
32	Coeficiente de cargas sociales	%	-	52,78
33	Jornalero	Gs/h	-	12.180
34	Salario mínimo vigente desde el 1 de abril del 2011, según Decreto Nº 6472/11	-	Gs	1.658.232
35	*IPC acumulado hasta Diciembre de 2013*	%		132,90
36	*Indice porcentual para equipos y maquinarias SERIE ID: WPU11 (P)*			135,60

NOTA 1 : TODOS LOS MATERIALES SON IVA INCLUIDO
NOTA 2 : TODOS LOS MATERIALES EN EL DPTO. CENTRAL EXCEPTO (*)
(*) PRECIO EN VILLA HAYES
IPC FUENTE: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Acumulado desde Abril 2008: 104,4

OBSERVACIONES:
Obs.1: (P) ***Preliminar, sujeto a confirmación***
Obs.2: Indice porcentual para equipos y maquinarias de Agosto de 2013 igual a 135,3 ***Confirmado por la U. S. Departament of Labor.***

Ing. Héctor S. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 111 (ciento once)

00313

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

		DIRECCIÓN DE VIALIDAD		
APLICABLE A CERTIFICADOS DEL MES DE ENERO DE 2014		DIVISIÓN COSTOS DE OBRAS VIALES		
VALORES BASE PARA LA APLICACIÓN DE LA FORMULA PARAMETRICA		BOLETÍN Nº 70		
	Insumo	Unidad	Moneda	Valor
1	Acero para refuerzos AP 420 DN (*)	t	Gs	5.199.700
2	Arena lavada	m^3	Gs	53.000
3	Cal hidratada	kg	Gs	1.250
4	Cable de 4x16 mm^2	m	Gs	9.487
5	Cemento Asfáltico (P)	t	Gs	4.174.815
6	Cemento Portland (CPII - F32 Compuesto)	t	Gs	830.000
7	Cemento Importado	t	Gs	1.020.000
8	Cemento Puzolánico	t	Gs	850.000
9	Columna de H° A° - 12/300	u	Gs	1.600.000
10	Cubiertas 900 * 20 de 14 telas (P)	u	Gs	1.587.000
11	Dólar	u	Gs	4.624
12	Asfalto Diluido CM 30 (P)	t	Gs	5.740.002
13	Emulsión asfáltica RR1C (P)	t	Gs	3.641.812
14	Emulsión asfáltica RR2C sin polímeros (P)	t	Gs	3.257.839
15	Flex Beam (longitud de referencia igual a 320m)	m	Gs	215.016
16	Fuel Oil	l	Gs	2.800
17	Gas Oil	l	Gs	5.290
18	Lámina reflectante	m^2	Gs	124.242
19	Luminaria de 400W	u	Gs	646.000
20	Lubricante SAE 15W40	l	Gs	22.627
21	Madera para encofrado	$pulg^2m$	Gs	1.200
22	Piedra triturada	t	Gs	103.333
23	Piedra triturada de cantera	t	Gs	60.000
24	Pintura para madera en general	l	Gs	30.000
25	Pintura para pavimento en frío	l	Gs	49.611
26	Postes de hormigón armado, longitud 2,5m	u	Gs	41.767
27	Tachas reflectivas bidireccionales (P)	u	Gs	17.500
28	Tubos de hormigón Ø 0800 mm	m	Gs	631.500
29	Tubos de hormigón Ø 1000 mm	m	Gs	879.000
30	Tubos de hormigón Ø 1200 mm	m	Gs	1.154.250
31	Caño PVC L.V.BL. 100mm-6m	u	Gs	113.500
32	Coeficiente de cargas sociales	%	-	52,78
33	Jornalero	Gs/h	-	12.180
34	Salario mínimo vigente desde el 1 de abril del 2011	-	Gs	1.658.232
35	*IPC acumulado hasta Enero de 2014*	%		134,70
36	*Indice porcentual para equipos y maquinarias SERIE ID: WPU11 (P)*			135,80

NOTA 1 : TODOS LOS MATERIALES SON IVA INCLUIDO Y EN EL DPTO. CENTRAL EXCEPTO (*)
(*) PRECIO EN VILLA HAYES
IPC FUENTE: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Acumulado desde Abril 2008: 104,4

OBSERVACIONES:
Obs.1: (P) ***Preliminar, sujeto a confirmación***
Obs.2: Indice porcentual para equipos y maquinarias de Setiembre de 2013 igual a 135,3 ***Confirmado por la U. S. Departament of Labor.***
Obs.3: Se confirman
Mes de Noviembre 2013:
Cemento Asfáltico igual a 3.993.341 Gs/t.
Asfalto Diluido CM 30 igual a 5.563.471 Gs/t.
Emulsión asfáltica RR1C igual a 3.189.204 Gs/t.
Emulsión asfáltica RR2C sin polímeros igual a 3.556.486 Gs/t.

Ing. Héctor S. Espinoli
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 112 (ciento doce)

00312