ADDENDA Nº 3

CONTRATO Nº 16/2012

LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR, representada en este acto por su Decano el **Prof. Dr. Diosnel Aguilera Rojas,** con Cédula de Identidad Nº 1.889.940, llamada en adelante LA CONTRATANTE, fijando domicilio legal y especial en la calle Dr. Narciso González Romero, Barrio Ytororo de la ciudad de Pilar; por una parte; y por la otra la firma **"PC CONSTRUCCIONES"** del **Señor Angel Del Rosario Pérez Fernández**, de nacionalidad paraguaya, con R.U.C. N° 1403617-7, fijando domicilio legal y especial en la Calle Choferes del Chaco y Gral. Pablino Antola de la ciudad de Pilar, llamado en adelante EL CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente **ADDENDA Nº 3** al Contrato **Nº 16/2012 s/LCP Nº 01/2012 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OTROS" - PLURIANUAL**, Adjudicado según Resolución Nº 390/2012 de fecha 23 de Noviembre de 2012, bajo las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA convienen a la compensación de obras complementarias Clausula Nº 13 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, según los siguientes ítems:

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS - NIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Licitación Pública Nacional SBE Nº 01/12 "Construcción de aulas y otros" – Plurianual.-

PLANILLA DE OBRA ADICIONAL

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
2	SEGUNDO BLOQUE				
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
2.1.12	Análisis de suelo y cálculos estructurales	gl	1	11.708.100	11.708.100
2.2	ALBAÑILERIA				
2.2.1	Estructuras				
	Viga de fundación	m3	3,55	1.800.000	6.390.000
2.2.1.11	Tubulones (con campana)de hormigón ciclópeo	m3	48,75	1.300.000	63.375.000
2.2.1.12	Pilar de Hormigón armado en galería de planta alta	m3	0,55	1.800.000	990.000
2.2.1.13	Viga de hormigón armado en galería de planta alta	m3	2	1.800.000	3.600.000
			TOTAL		86.063.100

PLANILLA DE OBRA COMPENSATORIA

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	PRIMER BLOQUE				
1.2	ALBAÑILERIA				
1.2.3	Contra pisos y Carpetas				
1.2.3.2	Carpeta para piso cerámico	m2	134	25.000	3.350.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS ADMINISTRACIÓN Pilar - Paraguay

Prof. Dr. Diosnel Aguilera Rojas
Decano
Fac. Ciencias Contables, Adm. y Econ.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Angel Del Rosario Pérez Fernández
RUC: 1.403.617-7
P.C. Cons...
Tel: 0786-231592
Pilar - Paraguay

1.9	INSTALACION ELECTRICA				
1.9.2	Instalación de equipos acondicionadores de aire de 36.000 BTU	gl	4	7.000.000	28.000.000
1.10	PINTURAS				
1.10.6	Canaletas y de caños de bajada con pintura sintética	ml	57	25.000	1.425.000
2	SEGUNDO BLOQUE				
2.2	ALBAÑILERIA				
2.2.1	**Estructuras**				
2.2.1.2	Zapatas de 0,50x0,5x 0,30 m	m3	1,35	1.800.000	2.430.000
2.2.1.5	Pilares de madera de 4"x8" en galería de planta alta	ml	8,1	300.000	2.430.000
2.2.1.8	Viga de madera de en galería de planta alta	ml	9,6	400.000	3.840.000
2.2.3	**Contra pisos y Carpetas**				
2.2.3.2	Carpeta para piso cerámico	m2	308	25.000	7.700.000
2.7	REVESTIMIENTOS				
2.7.1	Revestimiento cerámico en baños. H=2,15 m	m2	14	75.000	1.050.000
2.8	ABERTURAS				
2.8.1	**Aberturas de madera**				
2.8.1.1	Colocación de marcos	un	12	300.000	**3.600.000**
2.8.2	**Aberturas metálicas**				
2.8.2.4	Espejos en baños	m2	2,25	100.000	225.000
2.9	INSTALACION SANITARIA				
2.9.2	Desagüe cloacal				
2.9.2.1	Desagüe cloacal, Registro de Inspección, Cámara séptica y pozo ciego	gl	1	5.000.000	5.000.000
2.9.3	**Desagüe Pluvial**				
2.9.3.1	Canaleta alero	ml	48	70.000	3.360.000
2.9.3.2	Registro pluvial abierto de 40x40 cm.	un	6	160.000	960.000
2.9.3.3	Desagüe pluvial 100 mm	ml	48	50.000	2.400.000
2.9.3.4	Caño de bajada 100 mm	ml	33	70.000	2.310.000
2.10	INSTALACION ELECTRICA				
2.10.2	Instalación de equipos acondicionadores de aire de 36.000 BTU	un	2	7.000.000	14.000.000
2.11	PINTURAS				
2.11.6	Canaletas y de caños de bajada con pintura sintética	ml	81	25.000	2.025.000
2.12	VARIOS				
2.12.4	Jardín y empastado	gl	1	1.958.100	1.958.100
			TOTAL		**86.063.100**

OBS.: Los demás ítems. no mencionados en la planilla respectiva no sufren variaciones.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO.

Los documentos que forman parte del presente Convenio son los siguientes:

a) Contrato Nº 16/2012.
b) La Resolución de Adjudicación Nº 390/2012 emitida por LA CONTRATANTE.
c) La Resolución 379/B que autoriza el Convenio Modificatorio.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONVENIO MODIFICATORIO.

La Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas UNP y la firma PC CONTRUCCIONES del Señor Angel Del Rosario Pérez acuerdan que quedan incluidas en este instrumento todas las cláusulas y condiciones establecidas en el Contrato Nº 16/2012, que no se opongan a la presente Addenda.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS ADMINISTRACIÓN Pilar - Paraguay

Prof. Lic. Lourdes Aguilera Vargas
Decano
Fac. Ciencias Contables, Adm. y Econ.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Angel Del Rosario Pérez Fernández
RUC: 1.403.617-7
P.C. Construcciones
Tel: 0786-231592
Pilar - Paraguay

En prueba de conformidad firman las (2) dos Cláusulas que anteceden, se suscribe en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Pilar, a los 30 días del mes de diciembre del año 2013.

Sr. Angel Del Rosario Pérez
EL PROVEEDOR

P.C. Cons...
Tel: 0786-231592
Pilar - Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
ADMINISTRACIÓN
Pilar - Paraguay

Prof. Dr. Diosnel Aguilera Rojas
LA CONTRATANTE