RESOLUCIÓN PR / EJ N° 438/24

"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA N° 7 AL CONTRATO PR / DL N° 289/20 SUSCRITO CON LA FIRMA RES SUR PY DE HÉCTOR GUSTAVO VARGAS COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2020 PARA EL *"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO"*, **ID N° 381.805".**

Asunción, 31 de mayo de 2024

VISTO:

El Contrato PR / DL N° 289/20 de fecha 17 de diciembre de 2020, suscripto con la firma RES SUR PY DE HÉCTOR GUSTAVO VARGAS; la Resolución PR / EJ N° 094/24 de fecha 05 de febrero de 2024 y la Resolución PR / EJ N° 239/24 de fecha 26 de marzo de 2024; la Nota Interna DCO 80-6580/192/2024 de fecha 21 de mayo de 2024, de la Dirección de Comercial; la Nota DOC N° 293/24 de fecha 23 de mayo de 2024, de la Dirección Operativa de Contrataciones; el correo electrónico de fecha 24 de mayo de 2024, de la Dirección Financiera; la Nota de fecha 24 de mayo de 2024, de la firma RES SUR PY de Héctor Gustavo Vargas; la Nota Interna DOC N° 255/2024 de fecha 28 de mayo de 2024, de la Dirección Operativa de Contrataciones; Nota Interna DJU 50/420/2024 de fecha 30 de mayo de 2024, de la Dirección Jurídica; la Nota Interna DOC N° 261/2024 de fecha 31 de mayo de 2024, de la Dirección Operativa de Contrataciones; la Ley N° 1182/85 del 23 de diciembre de 1985 *"Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica"*; la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de 2003 *"Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo"*; Expediente PETROPAR DOC N° 261/2024; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Contrato PR / DL N° 289/20 de fecha 17 de diciembre de 2020, vincula a PETROPAR con la firma RES SUR PY de Héctor Gustavo Vargas, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 08/2020 para el *"Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Servicios"*, ID N° 381.805, cuya vigencia original es de 24 (veinticuatro) meses contados desde la suscripción del contrato por ambas partes.

Que, el monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de ₲ 3.000.000.000 (guaraníes tres mil millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el monto total máximo es de ₲ 6.000.000.000 (guaraníes seis mil millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Que, conforme a lo establecido en la cláusula novena del Contrato, la administración se encuentra a cargo de la Sub Gerencia Retail de la Dirección Comercial.

Que, la vigencia del mencionado Contrato fue ampliada por Adenda N° 1 hasta el 17 de junio de 2023, por Adenda N° 2 hasta el 31 de agosto de 2023, por Adenda N° 3 hasta el 31 de octubre de 2023, y por Adenda N° 4 hasta el 31 de marzo de 2024.

Que, por Resolución PR / EJ N° 094/24 de fecha 05 de febrero de 2024, se autoriza la Adenda N° 05 al Contrato PR / DL N° 289/20 de fecha 17 de diciembre de 2020, a fin de ampliar el monto máximo del Contrato por el valor de ₲ 350.000.000 (guaraníes trescientos cincuenta millones).

Que, por Resolución PR / EJ N° 239/24 de fecha 26 de marzo de 2024, se autoriza la Adenda N° 06 al Contrato PR / DL N° 289/20 de fecha 17 de diciembre de 2020, a fin de ampliar la vigencia del contrato hasta el 31 de mayo de 2024 y el monto máximo del Contrato por el valor de ₲ 150.000.000 (guaraníes ciento cincuenta millones).

Es fotocopia del documento que obra en el Archivo de la empresa.

Abg. Cecilia Benzo
Secretaria General
Petróleos Paraguayos
(PETROPAR)

COPIA PARA LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RESOLUCIÓN PR / EJ Nº 438/24

"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA Nº 7 AL CONTRATO PR / DL Nº 289/20 SUSCRITO CON LA FIRMA RES SUR PY DE HÉCTOR GUSTAVO VARGAS COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2020 PARA EL *"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO"*, **ID Nº 381.805".**

Que, por Nota Interna DCO 80-6580/192/2024 de fecha 21 de mayo de 2024, la Dirección Comercial solicita ampliar el monto máximo del contrato por un valor de ₲ 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones), en razón a que, actualmente cuenta con 252 estaciones con emblema PETROPAR habilitadas con operadores, y resulta imprescindible contar con un contrato para realizar los mantenimientos de los equipos de su propiedad, los cuales se encuentran instalados en las estaciones de servicios propia y de operadores.

Que, igualmente solicitan la ampliación de vigencia del contrato hasta el 30 de junio de 2024, considerando que el mismo está abocado a cubrir las necesidades de PETROPAR y cumplir con los requerimientos de seguridad propias del rubro, por lo cual las máquinas deben estar conforme requerimientos de las disposiciones legales, realizando de esta forma planificada el mantenimiento correctivo y preventivo de las máquinas instaladas, a fin de mantener en buen estado las mismas, y, teniendo en cuenta que el nuevo proceso de contratación se encuentra en gestión, considerando los plazos que conlleva hasta la adjudicación de un nuevo contrato.

Que, igualmente menciona respecto al monto máximo, el contrato se encuentra ejecutado a la fecha por un total de ₲ 6.485.776.229 (guaraníes seis mil cuatrocientos ochenta y cinco millones setecientos setenta y seis mil doscientos veintinueve), teniendo un saldo actual de ₲ 14.223.771 (guaraníes catorce millones doscientos veintitrés mil setecientos setenta y uno), el cual resulta insuficiente para la ejecución conforme a las necesidades de mantenimiento que surgen por la naturaleza misma de los equipos.

Que, por Nota DOC N° 293/24 de fecha 23 de mayo de 2024, la Dirección Operativa de Contrataciones solicita conformidad a la firma RES SUR PY de Héctor Gustavo Vargas.

Que, por Nota de fecha 24 de mayo de 2024, la firma RES SUR PY de Héctor Gustavo Vargas, da su conformidad para la ampliación del Contrato PR / DL Nº 289/20.

Que, por correo electrónico de fecha 29 de mayo de 2024, la Dirección Financiera informa que se cuenta con saldo presupuestario para la ampliación solicitada.

Que, por Nota Interna DOC N° 255/2024 de fecha 28 de mayo de 2024, la Dirección Operativa de Contrataciones solicita derivar los antecedentes a la Dirección Jurídica, a fin de obtener el análisis sobre la viabilidad de la suscripción de la Adenda N° 7, con la firma RES SUR PY de Héctor Gustavo Vargas.

Que, por Nota Interna DJU 50/420/2024 de fecha 30 de mayo de 2024, la Dirección Jurídica expresa lo siguiente: *"De esta forma, se considera que el pedido de Adenda, en este caso puede ser puesto a consideración de la Presidencia, para resolver la implementación de la misma (...)"*.

Que, el Art. 63º de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", establece: *"(...) Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello. Queda prohibido realizar modificaciones contractuales que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas*

Es fotocopia del documento que obra en el Archivo de la empresa

Abg. Cecilia Benzo
Secretaria General
Petróleos Paraguayos

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RESOLUCIÓN PR / EJ N°438/24

"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA N° 7 AL CONTRATO PR / DL N° 289/20 SUSCRITO CON LA FIRMA RES SUR PY DE HÉCTOR GUSTAVO VARGAS COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2020 PARA EL *"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO"*, **ID N° 381.805".**

originalmente. No podrá utilizarse el procedimiento descrito en este artículo, cuando el monto total supere los umbrales fijados para el llamado a licitación pública".

Que, el Artículo 9 de la Resolución DNCP N° 4400/2022 *"POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL CONTRATO ABIERTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003 Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN DNCP N° 4576/2020"*, establece: *"Las modificaciones a ser introducidas a los contratos abiertos con posterioridad a su suscripción se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 62 y 63 de la Ley N° 2051/2003, atendiendo a las siguientes reglas: (...) b. La contratante podrá ampliar hasta el veinte por ciento (20%) de las cantidades o montos máximos adjudicados en el contrato. Esta modificación será aplicable a cada ítem o sub-ítem por separado. Podrá ser realizada aun cuando la contratante ya hubiera realizado modificaciones en las condiciones señaladas en el inciso anterior; ...d) La contratante podrá resolver la ampliación del plazo de vigencia del contrato cuando no se haya alcanzado la ejecución de las cantidades o montos máximos contratados. Esta modificación podrá ser realizada aun cuando la convocante ya hubiera realizado una modificación en las condiciones señaladas en el inciso anterior. A los efectos de la aplicación del presente inciso deberá contarse con la autorización del proveedor o contratista... ".*

Que, por Nota Interna DOC N° 261/2024 de fecha 31 de mayo de 2024, la Dirección Operativa de Contrataciones remite a la Secretaría General los antecedentes de referencia, a fin de continuar con los trámites administrativos de rigor.

Que, el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina la Ley N° 2051/03 "*De Contrataciones Públicas*" y su Decreto Reglamentario.

Que, el Artículo 22° de la Ley N° 1182/85 *"Que Crea Petróleos Paraguayos (Petropar) y Establece su Carta Orgánica"*, modificado por el Art. 14 de la Ley N° 2199/2003 *"Que dispone la reorganización de los órganos colegiados encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo"*, establece que son funciones del Presidente: *"...b) establecer normas de dirección y administración de PETROPAR; ...e) administrar los fondos de la empresa de acuerdo a esta ley y su reglamento; ...t) ejercer la representación legal de la entidad; ...v) realizar todas las demás funciones administrativas y operativas que le correspondan por su naturaleza".*

Que, el Presidente de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), en el ámbito de su competencia, tiene la facultad de establecer normas de dirección, administración y dictar resoluciones para dichos efectos.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales,

EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

RESUELVE:

Artículo 1°.- AUTORIZAR la suscripción de la Adenda N° 7 al Contrato PR / DL N° 289/20 de fecha 17 de diciembre de 2020, con la Firma RES SUR PY de Héctor Gustavo Vargas, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 08/2020 para el *"Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Servicios"*, ID N° 381.805, a fin de ampliar la vigencia del contrato hasta el 30 de

Es fotocopia del documento que obra en el Archivo de la empresa

Abg. Cecilia Benzo
Secretaria General
Petróleos Paraguayos

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RESOLUCIÓN PR / EJ N° 438/24

"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA N° 7 AL CONTRATO PR / DL Nº 289/20 SUSCRITO CON LA FIRMA RES SUR PY DE HÉCTOR GUSTAVO VARGAS COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2020 PARA EL *"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO"*, **ID N° 381.805".**

junio de 2024, y ampliar el monto máximo del Contrato por el valor de ₲ 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones), quedando redactada conforme al siguiente texto:

ADENDA N° 7

AL CONTRATO PR/DL N° 289/20

Celebrada el día del mes de del año 2024, entre Petróleos Paraguayos (PETROPAR), con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente LIC. EDDIE RAMÓN JARA ROJAS, con C.I. N° 1.591.051, denominada en adelante la CONTRATANTE, y por la otra, la firma RES SUR PY DE HÉCTOR GUSTAVO VARGAS, con RUC N° 5.332.572-9, domiciliada en Calle Ita Yvate e/ Atilio Galfre y Domingo Savio, República del Paraguay, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato PR/DL Nº 289/20 suscrito en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2020 para el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO", ID N° 381.805, sujeta a las siguientes cláusulas que determinan las obligaciones y responsabilidades de las partes:

CLÁUSULA PRIMERA:

La CONTRATANTE y el PROVEEDOR acuerdan ampliar la vigencia del Contrato PR/DL N° 289/20 hasta el 30 de junio de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA:

La CONTRATANTE y el PROVEEDOR acuerdan ampliar el monto máximo del Contrato PR/DL N° 289/20, por valor de ₲ 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones) incluido el impuesto al valor agregado (IVA).

CLÁUSULA TERCERA:

EL PROVEEDOR se compromete a extender la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en forma proporcional a la presente Adenda.

CLÁUSULA TERCERA:

La CONTRATANTE y el PROVEEDOR acuerdan que todas las cláusulas del Contrato N° 289/20 suscrito en fecha 17 de diciembre de 2020, que no se opongan a esta Adenda, quedan vigentes e invariables.

En prueba de conformidad, las partes suscriben la presente Adenda N° 7 al Contrato en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Artículo 2°.- REMITIR copia de esta Resolución y los antecedentes necesarios a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 2051/03 *"De Contrataciones Públicas"* y sus Decretos Reglamentarios.

Artículo 3°.- ESTABLECER que la Dirección Operativa de Contrataciones es responsable del cumplimiento de la presente Resolución

Artículo 4°.- COMUNICAR a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

Lic. WILLIAM WILKA MATERI
Encargado de Despacho de la Presidencia
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Res. PR / EJ N° 433/24

Es fotocopia del documento que obra en el Archivo de la empresa.

Abg. Cecilia Benzo
Secretaria General
Petróleos Paraguayos
(PETROPAR)

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar

Ñanempa'e

PRESIDENCIA

ADENDA Nº 7
AL CONTRATO PR/DL Nº 289/20

Celebrada el día 31 del mes de mayo del año 2024, entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**, con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su encargado de Despacho de la Presidencia **LIC. WILLIAM WILKA**, con C.I. N° 992.060, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, y por la otra, la firma **RES SUR PY DE HÉCTOR GUSTAVO VARGAS,** con RUC N° 5.332.572-9, domiciliada en Calle Ita Yvate e/ Atilio Galfre y Domingo Savio, República del Paraguay, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato PR/DL Nº 289/20 suscrito en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2020** para el ***"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO",*** **ID N° 381.805**, sujeta a las siguientes cláusulas que determinan las obligaciones y responsabilidades de las partes:

CLÁUSULA PRIMERA:

La CONTRATANTE y el PROVEEDOR acuerdan ampliar la vigencia del Contrato PR/DL N° 289/20 hasta el 30 de junio de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA:

La CONTRATANTE y el PROVEEDOR acuerdan ampliar el monto máximo del Contrato PR/DL N° 289/20, por valor de ₲ 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones) incluido el impuesto al valor agregado (IVA).

CLÁUSULA TERCERA:

EL PROVEEDOR se compromete a extender la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en forma proporcional a la presente Adenda.

CLÁUSULA TERCERA:

La CONTRATANTE y el PROVEEDOR acuerdan que todas las cláusulas del Contrato N° 289/20 suscrito en fecha 17 de diciembre de 2020, que no se opongan a esta Adenda, quedan vigentes e invariables.

En prueba de conformidad, las partes suscriben la presente Adenda Nº 7 al Contrato en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

HECTOR GUSTAVO VARGAS
PROVEEDOR
RES - SUR PY
Héctor Gustavo Vargas
Res-Sur Py
Propietario

LIC. WILLIAM WILKA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
Resolución PR/EJ N° 433/24

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

COPIA PARA LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES