MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F.
CRILIC04

C. .icado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Fecha: 10/12/2018
Hora: 08:15:56

Nro. CDP 000002679/2018
Fecha Emisión 10/12/2018
Descripción PAC N° 271376 - LP-12013-14-87871 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA.
Modalidad Licitación Pública Nacional
Entidad 013 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Código SNIP: 0000730

Nro P.A.C 07130841
AÑO 2018

CUMPLIMIENTO

										1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8= 2 - (3 + 4 + 7
Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.		Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarios	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
3	002	01 79	520	20	4	99	6		CONSTRUCCIONES	25.984.574.031	25.984.574.031	25.143.100.063	- 430.000.000	197.778.799	0	197.778.799	213.695.169

Total PAC 197.778.799

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto
Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub Secretaría de Estado de Administración y Finanzas

Firma del Responsable de la UAF
Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC