Municipalidad de Emboscada

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto - Tel.:+595529-20025
email: muniemboscada@hotmail.com

Emboscada, 18 de mayo de 2020

Contrato de adenda N° 01/2020.

Resolución IM N°

ADENDA AMPLIATORIA DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA LCO N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN BARRIO KARAGUATAY" CON ID N° 358.073

Entre la **MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA** con **RUC N° 80023677-7,** domiciliada en la calle **Colon y Pa'i Prieto** de la ciudad de **Emboscada,** República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Silvio Andrés Peña Saldívar,** con **C.I. N° 2.941.832,** designado como **Intendente Municipal** por A.I. N° 187/2017 de fecha 11 de Diciembre del año 2017 y el **Sr. Francisco Javier Cuevas Ortiz,** con **C.I. N° 1.013.046,** designado como **Secretario General** por Resolución IM N° 01/2018 en fecha 02 de Enero del año 2018, que en adelante se denominarán la CONTRATANTE, **por una parte, y, por la otra, la** firma Deposito de materiales tío ale **con RUC N° 3719679-0,** domiciliada en la Ruta N° 3 Gral. Elizardo km 40 de la ciudad de Emboscada, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. LIZ BALBINA CABRERA MENDIETA,** con **Cédula de Identidad N° 3719679,** convienen en celebrar la ADENDA del contrato N° 01/2020 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN BARRIO KARAGUATAY;** que se regirán por las siguientes cláusulas y condiciones: .....----

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.

El objeto de la presente Adenda ampliatoria del contrato N° 20/2019 es a fin de poder llevar a cabo la ejecución de trabajos adicionales en base a la petición realizada mediante Nota por parte de la Comisión Vecinal "Karaguatay", en donde solicitan la ampliación de la obra en ejecución, justificando que el sitio de culminación de empedrado, del acceso y salida de un importante vecindario, atendiendo que dicho camino es la única salida de los mismos, y que esto les permitiría tener camino de todo tiempo; así como también en base a lo solicitado en el Informe Técnico remitido por el Arquitecto Gregorio Javier Ortiz Gómez.--.----------

CLAUSULA SEGUNDA. PRECIOS.

Los precios de dicha ampliación corresponderán a los rubros citados a continuación:..... .....

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - ADENDA AMPLIATORIA						
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN BARRIO KARAGUATAY						
UBICACIÓN: zona centro barrio Karaguatay						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**CONTRATO**			
			Un	**Cant.**	**P. unit.**	**Total**
1	**72131701-002**	**Construcción de drenaje**				
1.1		Limpieza de terreno- perfilado hora maquina	h/m	3	430.500	430.500
1.2		Cordón de hormigón prefab. Altura útil 10 x 40 x 50 cm	Ml	190	33.210	6.309.900
1.3		Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta.	M2	570	42.435	24.187.950.
1.4		Relleno para espalda de cordón	M3	25	57.810	1.445.250.
1.5		Relleno y comparación para nivelación sub restante	M3	30	70.110	2.103.300
2		**Construcción de alcantarilla**				

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA Secretaría General

INTENDENCIA MUNICIPAL

Silvio A. Peña Saldivar
Intendente Municipal

Construcciones TIO ALE de Liz Cabrera

2.1		Demolición de alcantarilla existente	GL	1	543.600	543.600
2.2		Replanteo y marcación	M2	20	3.360	67.200
2.3		Excavación y carga de cimentación de piedra bruta colocada	M3	2.50	384.000	960.000
2.4		Muro de nivelación de piedra bruta colocada base de losa de HºAª	M2	3.20	384.000	1.228.800.
2.5	**72131701-002**	Hormigón pobre de regulación fondo de fosa desagüe pluvial y área fuera del canal sobre terreno natural	M2	15	54.000	810.000
2.6		Loza de rodamiento de hormigón armado (según calculo) + guarda ruedas	M3	2.70	2.400.000	6.480.000
2.7		Muro de piedra bruta colocada cabecera y ala de alcantarilla	M3	1.50	384.000	576.000
2.8		Relleno y compactación	M3	10	90.000	900.000
2.9		Limpieza final retiro de piedra y suelo sibrente	gl	1	800.000	800.000
					TOTAL	**47.703.500.**

Son guaraníes: **cuarenta y siete millones seiscientos tres mil quinientos.**

Por lo tanto el precio total del CONTRATO N° 20/2019 que es **Gs 244.584.115.- (Guaraníes doscientos cuarenta y cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil ciento quince mil cuarenta y cinco).-** asciende a la suma de **Gs. 292.287.615.- (Guaraníes doscientos noventa y dos millones doscientos ochenta y siete mil seiscientos quince)** ....
Los precios del servicio incluyen IVA, y serán actualizados de acuerdo a las variaciones que justifiquen la misma y dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de la MUNICIPALIDAD .....

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LA ADENDA DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.

La presente Adenda del contrato tendrá vigencia desde la fecha mencionada al inicio del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones asumidas por el Contratista, ----------

El plazo de ejecución de la Obra correspondiente a esta Adenda será de 30 días contados desde la Orden de Inicio por parte del fiscal de Obra..... ....

El monto total de la Adenda por la AMPLIACION del contrato inicial es igual a la suma de **Gs. 47.703.500..-** (Guaraníes cuarenta y siete **millones seiscientos** tres **mil** quinientos.)..... ....

CLAUSULA CUARTA: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El Contratista deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
Prof. Lic. Francisco J. Cuevas O.
Secretario General

INTENDENCIA MUNICIPAL
EMBOSCADA
Silvio A. Peña Saldivar
Intendente Municipal

Construcciones TIO ALE de Liz Cabrera

CLAUSULA QUINTO: EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquier divergencia que se suscitase entre las partes, por motivo de la ejecución de esta adenda, será dirimida exclusivamente ante los juzgados y tribunales de la Jurisdicción ubicados dentro del municipio de Emboscada o en su defecto del Departamento de Cordillera.....

En prueba de conformidad de lo expuesto anteriormente, firman las partes la presente adenda del contrato, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar indicados en el presente documento

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA Secretaría General

Prof. Francisco Javier Cuevas
Secretario General

INTENDENCIA MUNICIPAL EMBOSCADA

Sr. Silvio Andrés Peña Saldívar
Intendente Municipal
Emboscada

Sra. LIZ BALBINA CABRERA MENDIETA
C.I. Nº 3719679
Contratista

Construcciones TIO ALE de Liz Cabrera