CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Encarnación

RECIBI

Compromiso con la gente

26-11-20.-

***CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN***
***TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REPÚBLICA***

**RESOLUCIÓN Nº 239.-**

Encarnación, 24 de noviembre 2020.-

**VISTA:** La documentación surgida del proceso licitatorio para la contratación del **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR,** con **ID N° 376254**, el Contrato Nº 13/20 **Juzgado de Paz de Edelira** firmado con la empresa adjudicada HERMELINDA ARRÚA LÓPEZ con RUC N° 2962783-4, el Contrato Nº 11/20 **Juzgado de Paz de La Paz** firmado con la empresa adjudicada A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L, con RUC N° 80094725-8, el Contrato Nº 12/20 **Juzgado de Paz Dr. Francisco Esculies** firmado con la empresa adjudicada Cooperativa Multiactiva de Trabajo de Obras, Viales y Civiles, Ahorro, Crédito y Consumo de Itapúa Ltda, con RUC Nº 80029950-7, la Nota DNC N° 23171/2020, La Nota N° 241/2020 presentada por la Jefa de Sección de Obras Civiles, el Informe ADM – CONT N° 403/2020, la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y sus normas modificatorias y ampliatorias, y; ----------

**C O N S I D E R A N D O:**

**QUE**, por Resolución N° 183/2020, el Consejo de Administración resolvió APROBAR, la realización de ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO al Contrato Nº 13/20 **Juzgado de Paz de Edelira** firmado con la empresa adjudicada HERMELINDA ARRÚA LÓPEZ con RUC N° 2962783-4, y; ----------

**QUE**, por Resolución N° 184/2020, el Consejo de Administración resolvió APROBAR, la realización de ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO al Contrato Nº 11/20 **Juzgado de Paz de La Paz** firmado con la empresa adjudicada A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L, con RUC N° 80094725-8, y; ----------

**QUE**, por Resolución N° 171/2020, el Consejo de Administración resolvió AUTORIZAR, la realización de ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO al Contrato Nº 12/20 **Juzgado de Paz Dr. Francisco Esculies** firmado con la empresa adjudicada Cooperativa Multiactiva de Trabajo de Obras, Viales y Civiles, Ahorro, Crédito y Consumo de Itapúa Ltda, con RUC Nº 80029950-7, y; ----------

**QUE**, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas remitió Nota DNC N° 23171/2020, en la cual expresa: *"...observamos que la convocante realiza la inclusión de "nuevos ítems" si bien la convocante menciona que son "derivados de los ítems adjudicados" en consecuencia se deduce que corresponde igualmente a sub ítems no previstos...". "...Al respecto, solicitamos a la convocante ajustarse a lo previsto en el Art.63 de la Ley, CGC 14 y Art.96 del Decreto N° 2992/19, por el cual la convocante puede ampliar los ítems inicialmente adjudicados, respetando el límite del 20%; "Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características,* ***el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los bienes o servicios de que se trate.*** *" Es decir, que en el caso de bienes y servicios únicamente pueden ampliarse los mismos ítems adjudicados y realizando la aplicación del 20% por cada partida, es decir ítem por ítem, conforme a la necesidad requerida...",* y; ---

**QUE**, la Jefa de Sección de Obras Civiles remite la Nota N° 241/2020, por la cual propone el ajuste y adecuación de las adendas a los ítems adjudicados en cada contrato correspondiente, de la siguiente manera: ----------

Lic. Estela Yung
Secretaria Consejo de Administración

Abg. César Cáceres Benítez
Miembro

Abg. Cristino Yeza Araujo
Presidente
Tercera Circunscripción Judicial
de la República

Abg. Elsa Kettermann Diese
Miembro

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Circunscripción Judicial de Itapúa

| Edificio Juzgado de Paz - Edelira - Itapúa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total** |
| 1 | Retiro de postes y tejido en mal estado sin recuperación. | Un. | 2,00 | 11.902 | 23.804 |
| 2 | Mampostería de nivelación 0,30 mts de ancho con ladrillo común, 3 hiladas, incluida la excavación. | m2 | 2,80 | 116.046 | 324.929 |
| 3 | Paredes interiores con látex acrílico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijado y colocación de enduído en sectores donde sean necesarios. | m2 | 30,00 | 17.003 | 510.090 |
| 4 | Paredes exteriores con látex acrílico para exteriores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijado y colocación de enduído en sectores donde sean necesarios. Incluye Pilastra de ANDE y muro del frente. | m2 | 30,00 | 14.453 | 433.590 |
| 5 | Pintura de cielorraso con barniz a dos manos. | m2 | 10,00 | 17.853 | 178.530 |
| 6 | De paredes nuevas con látex interior con previa colocación de enduido color a definir. | m2 | 4,00 | 28.735 | 114.940 |
| 7 | De paredes nuevas con látex exterior con previa colocación de enduido color a definir. | m2 | 4,28 | 29.755 | 127.351 |
| 8 | Mampostería de elevación con ladrillo común y junta de 2 cm de 0,15 mts para cerramiento de hall para crear sector de espera. | m2 | 4,30 | 63.762 | 274.177 |
| 9 | Revoque de paredes con hidrófugo, espesor 1,5 cm (1:4:16) | m2 | 4,28 | 23.804 | 101.881 |
| **Son Guaraníes: Dos millones ochenta y nueve mil doscientos noventa y dos.** | | | | | **2.089.292** |

| Edificio Juzgado de Paz - La Paz - Itapúa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total** |
| 1 | Paredes interiores con látex acrílico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijado y colocación de enduído en sectores donde sean necesarios. | m2 | 50,00 | 17.000 | 850.000 |
| 2 | Paredes exteriores con látex acrílico para exteriores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijado y colocación de enduído en sectores donde sean necesarios. | m2 | 30,00 | 14.500 | 435.000 |
| 3 | De puertas y marcos con barniz, a dos manos manos previo trabajo de lijado. | m2 | 3,00 | 23.400 | 70.200 |
| 4 | Pintura con barniz siliconado acuoso en tres manos en ladrillos vistos de la fachada, previo trabajo de limpieza. | m2 | 10,00 | 22.500 | 225.000 |
| **Son Guaraníes: Un millón quinientos ochenta mil doscientos.** | | | | | **1.580.200** |

| Edificio Juzgado de Paz - Esculies - Itapúa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total** |
| 1 | Paredes interiores con látex acrílico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijado y colocación de enduído en sectores donde sean necesarios. | m2 | 35,50 | 15.028 | 533.494 |

Lic. Estela Kunz
Secretaria Consejo de Administración

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Circunscripción Judicial de Itapúa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paredes exteriores con látex acrílico para exteriores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijado y colocación de enduído en sectores donde sean necesarios. | m2 | 21,00 | 15.028 | 315.588 |
| 3 | De puerta, ventanas y marcos con esmalte sintético, a dos manos previo trabajo de lijado. | m2 | 0,50 | 25.588 | 12.794 |
| 4 | De puertas y marcos con barniz, a dos manos manos previo trabajo de lijado. | m2 | 1,50 | 26.565 | 39.848 |
| 5 | Reparación de piso en interior del Juzgado con el cambio del piso con cerámicas similares | m2 | 0,30 | 70.195 | 21.059 |
| **Son Guaraníes: Novecientos veinte y dos mil setecientos ochenta y tres.** | | | | | **922.783** |

**QUE,** según ha indicado la Administradora de Contratos, mediante Informe ADM – CONT N° 403/2020: *"...esta Administración de Contratos examinando las cantidades de los ítems en el cuadro demostrativo y viendo la viabilidad de lo solicitado para la ampliación de monto del contrato en cuestión por el máximo permitido por la ley de contrataciones consideramos: Que, observando que los trabajo solicitados se desprenden del detalle contemplado en cada contrato, no se refiere a obras nuevas y atendiendo los ordenamientos nuevos citados al respecto (Art.- 96 – Decreto N° 292/19)... "*, y; ----------

**QUE**, la Administradora de Contratos, se ha encargado de contemplar la situación a la luz de normativa, exponiendo: "*...Que, los requisitos previstos en el Art. 63 de la Ley 2051/03 para la realización de convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios establece: "podrán realizarse por razones fundadas y explícitas, (...) dentro de los 12 meses posteriores a la firma del contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase el veinte por ciento del monto o cantidad de conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos. Esta dependencia administrativa, según lo permitido en el Art. 63 referente al 20%, considera viable el pedido realizado por la Sección de Obras Civiles... "*, y; ----------

**QUE,** en reunión ordinaria del Consejo de Administración del 17 de noviembre del 2020, Acta N° 37, se ha tratado dicho tema, y; ----------

**POR TANTO,** el Consejo de Administración de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, en uso de sus atribuciones. ----------

**R E S U E L V E:**

**ART. 1°) DEJAR SIN EFECTO,** la Resolución N° 183 del 01 de octubre del 2020 emanada del Consejo de Administración. ----------

**ART. 2°) DEJAR SIN EFECTO,** la Resolución N° 184 del 01 de octubre del 2020 emanada del Consejo de Administración. ----------

**ART. 3°) DEJAR SIN EFECTO,** la Resolución N° 171 del 23 de setiembre 2020 emanada del Consejo de Administración. ----------

**ART. 4°) APROBAR,** la realización de **ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO** al **Contrato N° 13/20, LOTE N° 5 Juzgado de Paz de Edelira**, **Cláusula N° 6**, según lo propuesto por la Ing. Marisol Ferreyra, Jefa de Sección de Obras Civiles de esta Circunscripción Judicial, consignando la suma total de Gs.*2.089.292 (Guaraníes: Dos millones ochenta y nueve mil doscientos noventa y dos)*.----------

**ART. 5°) APROBAR,** la realización de **ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO al Contrato N° 11/20, LOTE N° 6 Juzgado de Paz de La Paz**, **Cláusula N° 6,** según lo propuesto por la Ing. Marisol Ferreyra, Jefa de Sección de Obras Civiles de esta Circunscripción Judicial,

Lic. Estela Yung
Secretaria Consejo de Administración

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Circunscripción Judicial de Itapúa

consignando la suma total de *Gs.1.580.200 (Guaraníes: Un millón quinientos ochenta mil doscientos)*..----------

**ART. 6°) APROBAR,** la realización de **ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO** al **Contrato Nº 12/20, LOTE N° 11 Juzgado de Paz Dr. Francisco Esculies**, **Cláusula N° 6,** según lo propuesto por la Ing. Marisol Ferreyra, Jefa de Sección de Obras Civiles de esta Circunscripción Judicial, consignando la suma total de *Gs.922.783 (Guaraníes: Novecientos veinte y dos mil setecientos ochenta y tres)*.----------

**ART. 7º) ANOTAR,** registrar, notificar y remitir copia a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.----------

Lic. Estela Yung
Secretaria Consejo de Administración

Abg. Cristino Yeza Araujo
Presidente
Tercera Circunscripción Judicial
de la República

Abg. César Cáceres Benítez
Miembro

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Circunscripción Judicial de Itapúa