CONVENIO MODIFICATORIO N° 03 LPN SBE N° 22/2018 CONTRATO N° 02/2019.-

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el piso 20 del edificio del Word Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Ing. Félix Masao Kanazawa Makino**, presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, que en el texto de este contrato se identificara como la **CONTRATANTE**, y la firma **EISA Estructura Ingeniería S.A.** con domicilio en la calle Boquerón y 1° de mayo de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República Del Paraguay, representada en este acto el señor **Felipe Javier Nery Huerta García** con **C.I. N° 428.832**, a quien en adelante se le llamara **PROVEEDOR**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 62 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 03** del **Contrato N° 02/2019**, suscrita en fecha 31 de enero del 2019, en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 22/2018 "AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI – ESPIGON NORTE AD REFERÉNDUM" ID N° 347.950**, que se regirá por las siguientes clausulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según **Resolución N° 268/2020** de fecha 06 de agosto de 2020, de la Presidencia de la DINAC y el **Dictamen UOC 11/2020**, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 03** del **Contrato N° 02/2019.**

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la Prórroga de plazo de ejecución del **Contrato N° 02/2019**, solicitada a causa de inclemencias climáticas, hasta un plazo máximo de 18 días calendarios, desde la finalización del plazo de ejecución actual.

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesta en el Art. 62 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 01(una) página, progresivamente enumerada, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor, y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los 06 días del mes de agosto del año 2020.**

FELIPE JAVIER NERY HUERTA GARCIA
ESTRUCTURA INGENIERIA S.A

FELIX MASAO KANAZAWA MAKINO
PRESIDENTE
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

CONVENIO MODIFICATORIO N° 03 LPN SBE N° 22/2018 CONTRATO N° 02/2019.-

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el piso 20 del edificio del Word Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Ing. Félix Masao Kanazawa Makino,** presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, que en el texto de este contrato se identificara como la **CONTRATANTE**, y la firma **EISA Estructura Ingeniería S.A.** con domicilio en la calle Boquerón y 1° de mayo de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República Del Paraguay, representada en este acto el señor **Felipe Javier Nery Huerta García** con **C.I. N° 428.832,** a quien en adelante se le llamara **PROVEEDOR**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 62 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 03** del **Contrato N° 02/2019**, suscrita en fecha 31 de enero del 2019, en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 22/2018 "AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI – ESPIGON NORTE AD REFERÉNDUM" ID N° 347.950**, que se regirá por las siguientes clausulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según **Resolución N° 268/2020** de fecha 06 de agosto de 2020, de la Presidencia de la DINAC y el **Dictamen UOC 11/2020**, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 03** del **Contrato N° 02/2019.**

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la Prórroga de plazo de ejecución del **Contrato N° 02/2019,** solicitada a causa de inclemencias climáticas, hasta un plazo máximo de 18 días calendarios, desde la finalización del plazo de ejecución actual.

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesta en el Art. 62 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 01(una) página, progresivamente enumerada, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor, y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los 06 días del mes de agosto del año 2020.**

FELIPE JAVIER NERY HUERTA GARCIA
ESTRUCTURA INGENIERIA S.A

FELIX MASAO KANAZAWA MAKINO
PRESIDENTE
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

CONVENIO MODIFICATORIO N° 03 LPN SBE N° 22/2018 CONTRATO N° 02/2019.-

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el piso 20 del edificio del Word Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Ing. Félix Masao Kanazawa Makino**, presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, que en el texto de este contrato se identificara como la **CONTRATANTE**, y la firma **EISA Estructura Ingeniería S.A.** con domicilio en la calle Boquerón y 1° de mayo de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República Del Paraguay, representada en este acto el señor **Felipe Javier Nery Huerta García** con **C.I. N° 428.832,** a quien en adelante se le llamara **PROVEEDOR**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 62 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 03** del **Contrato N° 02/2019**, suscrita en fecha 31 de enero del 2019, en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 22/2018 "AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI – ESPIGON NORTE AD REFERÉNDUM" ID N° 347.950**, que se regirá por las siguientes clausulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según **Resolución N° 268/2020** de fecha 06 de agosto de 2020, de la Presidencia de la DINAC y el **Dictamen UOC 11/2020**, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 03** del **Contrato N° 02/2019.**

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la Prórroga de plazo de ejecución del **Contrato N° 02/2019**, solicitada a causa de inclemencias climáticas, hasta un plazo máximo de 18 días calendarios, desde la finalización del plazo de ejecución actual.

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesta en el Art. 62 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 01(una) página, progresivamente enumerada, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor, y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los 06 días del mes de agosto del año 2020.**

FELIPE JAVIER NERY HUERTA GARCIA
ESTRUCTURA INGENIERIA S.A

FELIX MASAO KANAZAWA MAKINO
PRESIDENTE
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL