CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO

LPN Nº 01/2019 "CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE EN QUIINDY DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION (FENOB-UNA)"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS	abr-23				may-23				jun-23				jul-23				ago-23				sept-23				oct-23				nov-23				dic-23				ene-24				feb-24			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	TRABAJOS PRELIMINARES.																																												
B.	MOVIMIENTO DE SUELO																																												
C.	CALCULO ESTRUCTURAL																																												
D.	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.																																												
E.	MAMPOSTERÍAS																																												
F.	CUBIERTAS - TECHO																																												
G.	AISLACIONES																																												
H.	REVOQUES																																												
I.	CONTRAPISOS																																												
J.	PISOS																																												
K.	ZÓCALOS																																												
L.	MARMOLERÍA Y REVESTIMIENTOS																																												
LL.	CARPINTERÍA DE MADERA																																												
M.	CARPINTERÍA DE HIERRO																																												
N.	MAMPARAS																																												
Ñ.	CIELORRASOS																																												
O.	PINTURA																																												
P.	VIDRIOS Y CRISTALES																																												
Q.	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL.																																												
R.	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE.																																												
RR.	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																																												
S.	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.																																												
T.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA																																												
U.	Instalación Eléctrica de Área Exterior																																												
V.	CLIMATIZACIÓN																																												
W.	PREVENCIÓN Y COMBATE A INCENDIOS																																												
X.	POZO ARTESIANO																																												
Y.	VARIOS																																												
Z.	LIMPIEZA FINAL																																												
	Necesidad Financiera Mensual	382.200.000				382.200.000				382.200.000				382.200.000				382.200.000				382.200.000				382.200.000				382.200.000				382.200.000				382.200.000				382.200.000			

BGE S.A. CONTRATISTA

Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente