# ADENDA DE CONTRATO N°1

Entre la MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, domiciliada en la calle Cerro León y Alejo García, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Lic. RONALD ENRIQUE ACEVEDO QUEVEDO, con Cédula de Identidad N°1.829.853 y el Secretario General, Ing. Civil LUIS NEMESIO AMARILLA CANDIA, con Cédula de Identidad N° 1.609.621, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A., con RUC N°80097945-1, domiciliada en la casa de la calle 1° de Diciembre N° 9054 casi Cnel. Martínez, de esta ciudad, representada en este acto por el Lic. CESAR ALEJANDRO ORTIZ GAONA, con Cédula de Identidad N° 4703960, conforme acredita con documentos habilitantes anexos, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente ADENDA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## CLAUSULA PRIMERA
## OBJETO

**1.1-** La presente Adenda de Contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen las partes, y a cuyo fiel cumplimiento se comprometen, sin perjuicio de los derechos y obligaciones asumidos en el Contrato N° 34/2.022 de fecha 25 de octubre de 2.022, que es la principal de este instrumento, la Ley N° 2.051/2.003, el Código Civil y demás concordantes legales. ---------------------------------

## CLAUSULA SEGUNDA
## DESCRIPCIÓN

2.1- La CONTRATANTE y la CONTRATISTA acuerdan por este instrumento la modificación de la ejecución de la obra, conforme detallado y especificado en la ORDEN DE MOFICACION DE OBRA N° 02 emitida por la Institución Municipal en fecha 14 de febrero de 2023, debidamente suscrita por las partes contratantes. ------------------

## CLAUSULA TERCERA
## DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

**3.1-** Los siguientes documentos forman parte del presente Contrato:

a- El Contrato N° 34/2.022 de fecha 25 de octubre de 2.022 y demás documentaciones que la integran; ------------------------------------------------
b- La Resolución N°49/2023, de fecha 13/02/2023 por la cual se dispone la suscripción del Convenio Modificatorio para la ampliación de plazo y monto; --------------
c- El Convenio Modificatorio de Obras N° 01, de fecha 14/02/2023; ---------------
d- La Resolución N° 52/2023, de fecha 16/02/2023 por la cual se dispone la suscripción de Adenda para la ampliación de plazo y monto; --------------------------
e - La presente Adenda de Contrato; ---------------------------------------

**3.2-** Las partes manifiestan conocer los documentos agregados a este instrumento, su contenido alcance y a ellos se someten para su cumplimiento. --------------------

## CLAUSULA CUARTA
## CANTIDAD Y PRECIOS

**4.1.-** Ampliar el monto del Contrato N° 34/2022, por el cual se adjudican los Lotes 3 y 5 a la empresa C.O.G. Emprendimientos S.A., del siguiente modo:

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A
RUC: 80097945-1

Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
PARAGUAY

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

LOTE 3: ₲ 575.058.200 (Guaraníes quinientos setenta y cinco millones cincuenta y ocho mil doscientos) a más de la cantidad descripta en el Contrato Principal;

LOTE 5: ₲ 486.745.500 (Guaraníes cuatrocientos ochenta y seis millones setecientos cuarenta y cinco mil quinientos), a más de la cantidad descripta en el Contrato Principal;

Por lo tanto, de acuerdo con el informe de la UOC y el Art. 62 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", como asimismo de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de rubros de la Administración Municipal para el efecto, quedando en consecuencia establecido el monto total del Contrato en la suma de ₲ 6.720.233.200 (Guaraníes seis mil setecientos veinte millones doscientos treinta y tres mil doscientos). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**4.2.-** La planilla de cómputo métricos y presupuesto de adicionales, que forma parte de la presente Adenda, se adjunta en anexo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

## CLAUSULA QUINTA
## PLAZOS

**5.1- LA CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA** acuerdan el incremento del plazo contractual en 42 días corridos a más de lo establecido en el Contrato Principal N° 34/2022, por lo que el plazo contractual se extiende a 252 días corridos, a contar desde la fecha de entrega oficial al CONTRATISTA de la orden de inicio de las obras por parte de la CONTRATANTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

## CLAUSULA SEXTA
## DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

**6.1-** En cuanto a los derechos y las obligaciones que las partes asumen quedan establecidas de acuerdo con los dispuestos en las Cláusulas del Contrato Principal y demás documentaciones que lo integran; y, en caso de existir discrepancias o diferencias entre las Cláusulas de la presente y el Contrato Principal o entre éste y los demás documentos que lo integran, se estará por lo establecido en la Ley N° 2.051/2.003, el Código Civil y demás concordantes legales. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En prueba de conformidad las partes firman la presente Adenda de Contrato, que consta con un total de 03 (tres) páginas, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, a los 16 días del mes de febrero del año 2.023. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

**Ing. Civil LUIS N. AMARILLA CANDIA**
**Secretario General**

**Lic. RONALD ENRIQUE ACEVEDO QUEVEDO**
**Intendente Municipal**

**Lic. CESAR ALEJANDRO ORTIZ GAONA**
**Representante Legal – C.O.G. Emprendimientos S.A.**
**Contratista**

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

# ANEXO

## PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO DE ADICIONALES

### LOTE 3

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unit. | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Construcción de Empedrado - B° María Victoria | Global | | | |
| 1.1 | 72131601-9974 | Replanteo y Marcación | m² | 6.576 | 2.300 | 15.124.800 |
| 1.2 | 72131601-002 | Preparación de caja y perfilado de terreno | m³ | 1.879 | 5.000 | 9.395.000 |
| 1.3 | 72101703-004 | Cordones de H° prefabricado (10 x 30 x 100) cm. | m lineal | 1.388 | 40.000 | 55.520.000 |
| 1.4 | 72102905-001 | Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada | m³ | 194 | 60.600 | 11.756.400 |
| 1.5 | 72141505-001 | Colchón de arena | m³ | 1.644 | 51.000 | 83.844.000 |
| 1.6 | 72131701-002 | Empedrado de piedra bruta (tipo basalto) | m² | 6.576 | 47.000 | 309.072.000 |
| 1.7 | 72102905-001 | Compactación con medios mecánicos | m² | 6.576 | 12.500 | 82.200.000 |
| 1.8 | 72131601-012 | Pintura de Cordones a la cal | m lineal | 1.388 | 3.500 | 4.858.000 |
| 1.9 | 82101502-004 | Cartel de Obra 2 x 1 m | Unid. | - - - | - - - | - - - |
| 1.10 | 72131601-013 | Limpieza final | m² | 6.576 | 500 | 3.288.000 |
| **MONTO TOTAL ₲ (IVA Incluido)** | | | | | | **575.058.200** |

### LOTE 5

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unit. | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Construcción de Empedrado - B° Jardín Aurora | Global | | | |
| 1.1 | 72131601-9974 | Replanteo y Marcación | m² | 5.549 | 2.300 | 12.762.700 |
| 1.2 | 72131601-002 | Preparación de caja y perfilado de terreno | m³ | 1.585 | 5.000 | 7.925.000 |
| 1.3 | 72101703-004 | Cordones de H° prefabricado (10 x 30 x 100) cm. | m lineal | 1.200 | 40.000 | 48.000.000 |
| 1.4 | 72102905-001 | Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada | m³ | 168,00 | 60.600 | 10.180.800 |
| 1.5 | 72141505-001 | Colchón de arena | m³ | 1.387 | 51.000 | 70.737.000 |
| 1.6 | 72131701-002 | Empedrado de piedra bruta (tipo basalto) | m² | 5.549 | 47.000 | 260.803.000 |
| 1.7 | 72102905-001 | Compactación con medios mecánicos | m² | 5.549 | 12.500 | 69.362.500 |
| 1.8 | 72131601-012 | Pintura de Cordones a la cal | m lineal | 1.200 | 3.500 | 4.200.000 |
| 1.9 | 82101502-004 | Cartel de Obra 2 x 1 m | Unid. | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 1.10 | 72131601-013 | Limpieza final | m² | 5.549 | 500 | 2.774.500 |
| **MONTO TOTAL ₲ (IVA Incluido)** | | | | | | **486.745.500** |

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
PARAGUAY

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL