Aduana
Paraguay

Asunción, 28 de febrero de 2023

Señores
ITINERA S.A.
Presente

REF: APROBACION PRORROGA EN PLAZO DE ENTREGA CONTRATO N° 67/2022 – OBRA CONSTRUCCION DEL PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA - ID 407.180.

De mi consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para otorgar la aprobación al pedido de Prorroga por lluvia al plazo del Contrato N° 67/2022 "CONSTRUCCION DEL PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA – ID 407180" solicitada por vuestra Empresa con la presentación de todas las documentaciones correspondientes.

Por lo tanto, acordamos el nuevo plazo pasa del **10/03/2023 al nuevo plazo 05/04/2023**, considerando los 26 días de prorroga otorgada por el Dpto. de Obras e Infraestructuras y su Fiscal de Obras.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para agradecer su amable atención.

Atentamente

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ING. LUIS MARTINEZ
JEFE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Renato Giménez
ITINERA S.A.
RUC:80072876-9