CONVENIO MODIFICATORIO N° 01/2023
CONTRATO N° 54/2021
DEL 25 DE AGOSTO DEL 2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2021 "CORTE Y RECONEXION, REPARACION DE PERDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN GRAN ASUNCION" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS – ID N° 391.030.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 11 días del mes de Abril. del año **2023,** entre la **EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. – ESSAP S.A.,** domiciliada en José Berges Nº 516 entre San José y Brasil con Teléfono Nº: 225-001/3 con **RUC Nº 80024191-6** representada por el **Lic. Héctor Enrique Ayala Acosta,** con Cédula de Identidad N° **4.745.203**, en su carácter de Presidente del Directorio, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **INTEC INGENIERIA S. A. E.**, con **RUC N° 80004396-0,** domiciliada en la calle 14 de Mayo N° 563 casi Gral. Diaz, Edificio de la Encarnación, 4° Piso, de la Ciudad de Asunción, Republica del Paraguay, Teléfono Nº (021) 442-244, representada para este acto por el **Sr. José Luis Cáceres Fariña**, con Cedula de Identidad **Nº 4.266.217**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato Principal N° 54/2021**, en el marco del llamado a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2021 "CORTE Y RECONEXION, REPARACION DE PERDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN GRAN ASUNCION" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS – ID N° 391.030.,** autorizada por **Resolución N° 1 del Acta N° 1628/2023 de fecha 29 de marzo del 2023** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

NUMERAL 1°.

Que, el presente **Convenio Modificatorio Nº 01/2023**, tiene por objeto modificar la **CLÁUSULA SEXTA – PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS", ampliando** el **20%** del monto máximo establecido para el Lote 1, que asciende a la suma de **Gs. 3.843.054.000 (guaraníes Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Millones Cincuenta y Cuatro mil)** cuyo porcentaje del **20% (veinte por ciento)** representa la suma de **Gs. 768.610.800 (Guaraníes Setecientos Sesenta y Ocho Millones Seiscientos Diez Mil Ochocientos) Iva Incluido**, del **Contrato Principal N° 54/2021**, conforme al detalle que se describe a continuación:

Ing. José Luis Cáceres Fariña
Representante Legal

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Presidente
essap sa

Abg. [illegible]
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

LOTE NRO: 1					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	Corte	Unidad	EVENTO	1	20.000
2	Reconexión durante el corte	Unidad	EVENTO	1	20.000
3	Reconexión posterior al corte	Unidad	EVENTO	1	20.000
4	Cambio de Medidor o Colocación de Medidor	Unidad	EVENTO	1	20.000
5	Reparación de pérdida en caja de medidor	Unidad	EVENTO	1	20.000
6	Reparación de pérdida en ramal	Unidad	EVENTO	1	23.000
7	Cambio de Llave de paso	Unidad	EVENTO	1	21.000
8	Taponamientos	Unidad	EVENTO	1	32.000
9	Destaponamientos	Unidad	EVENTO	1	32.000
10	Nivelación de caja o Colocación de Caja	Unidad	EVENTO	1	59.000
11	Cambio de Sistema de Conexión (Piso a Pared o Pared a Piso)	Unidad	EVENTO	1	92.000
12	**Cambio de Lugar de Caja**				
12,1	Cambio de Lugar de Caja Corto (Hasta 2 metros)	Unidad	EVENTO	1	80.000
12,2	Cambio de Lugar de Caja Largo (Hasta 5 metros)	Unidad	EVENTO	1	160.000
13	Colocación de Placa Identificadora de subcuenta	Unidad	EVENTO	1	11.700
14	Verificación Instalación Interna	Unidad	EVENTO	1	18.900
15	**Reparación de vereda**				
15,1	Veredita Común (Amarillo, Negro, Ka' a)	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.200
15,2	Hormigón Armado e=0,12 m, fck=180 kg/cm2	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000
15,3	Hormigón Simple e=0,12 m, fck=120 kg/cm2	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.000
15,4	Alisado e=0,02 m dosaje 1:2:8	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.900
15,5	Canto Rodado In-Situ	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.000
15,6	Baldosas de Canto Rodado	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.000
15,7	Baldosones de Hormigón	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.000
15,8	Baldosas Calcáreas	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000

Ing. José Luis Cáceres Fariña
Representante Legal

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Presidente
essap sa

Abg. [illegible]
ESSAP S.A.

15,9	Baldosas de Granito	Metros cuadrados	EVENTO	1	119.700
Precio Total					1.299.400

Monto Mínimo	*1.921.527.000*
Monto Máximo	*3.843.054.000*
Ampliación del Monto Máximo (20%)	*768.610.800*

NUMERAL 2°.

Que, en la CLAUSULA DECIMA. FORMAS Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, convienen las partes en modificar, obligándose la contratada a ampliar la garantía de fiel cumplimiento, respetando los términos establecidos en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

NUMERAL 3°.

Que, mantener inalteradas las demás Cláusulas del **Contrato Principal N° 54/2021,** que no hayan sido modificadas por el presente **Convenio Modificatorio Nº 01/2023.**

En prueba de conformidad se suscriben 2(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

SR. JOSE LUIS CACERES FARIÑA
REPRESENTANTE LEGAL
INTEC INGENIERIA S. A. E.

LIC. HECTOR ENRIQUE AYALA ACOSTA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
ESSAP S.A

INTEC INGENIERIA S.A.E.