GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES
PERIODO CONSTITUCIONAL 2018 - 2023

MEMORÁNDUM

A : Ing. Carlos María Arrechea – Gobernador.-

PARA : Sr. Esteban Ruiz – Secretario de Obras Públicas

C.C. : Abg. José Ayala – Responsable de O.U.C.

DE : Abg. Osmar Sarabia – Asesor Jurídico.-

FECHA : 05/12/2018.-

OBJETO : Remitir Dictamen.-

Abg. Osmar A. Sarabia
ASESOR JURIDICO
GOBERNACION DE MISIONES

CONSULTA

Por memorando de fecha 03 de diciembre de 2018, la Secretaria de Obras Publicas remite informe de la Fiscalizadora de la Gobernación de Misiones, referente a la Solicitud de Suspensión Temporal del Plazo de ejecución del **Contrato de Adjudicación Nº 32/2017 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado, Vereda y Obras Complementarias en el Distrito de Villa Florida con ID 329294.**

ANÁLISIS

La Fiscalizadora de obras, en su dictamen ha considerado lo solicitado por la contratista y basados por los documentos arrimados, recomienda la suspensión del plazo contractual vigente, por la crecida del Rio Tebycuary inundando la zona de implantación de la obra.----------

Considerando lo solicitado por la Contratista, quienes han solicitado la suspensión del plazo de ejecución debido a las excesivas lluvias y el aumento del nivel de rio a cotas fuera de lo acostumbrado para la época y avalado por el informe de la Fiscalización de obras de la Gobernación, que ha verificado la zona de obras constatando que la condición que imposibilita continuar con la ejecución de los trabajos. ----------

Por todo lo anteriormente expuesto y en base a lo considerado por la Fiscalizadora, es parecer de esta Asesoría Jurídica, recomendar la suspensión temporal del **Contrato de Adjudicación Nº 32/2017 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado, Vereda y Obras Complementarias en el Distrito de Villa Florida con ID 329294.**----------

CONCLUSIONES

En atención a lo expuesto precedentemente, está Asesoría **sugiere** a la máxima autoridad, **salvo mejor parecer**, DICTAR RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN del **Contrato de Adjudicación Nº 32/2017 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado, Vereda y Obras Complementarias en el Distrito de Villa Florida con ID 329294.**