ADENDA N° 1 AL CONTRATO DE OBRA N° 5/2024 "EJECUCIÓN DEL LOTE N° 1 PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA CIUDAD NUEVA" - ID N° 438662

ADENDA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 5/2024 "EJECUCIÓN DEL LOTE N° 1 PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA CIUDAD NUEVA" - ID N° 438662, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL Y LA EMPRESA GRUPO RÍO PARANÁ S.A. CON RUC Nº 80095737-7, REPRESENTANTE LEGAL LIC. VÍCTOR HUGO VILLALBA FLORES CON CÉDULA DE IDENTIDAD Nº 4.094.687, PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR LA SUMA DE Gs. POR LA SUMA DE Gs. 82.664.535 (GUARANÍES, OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO) POR 20 (VEINTE) DÍAS CORRIDOS.

Entre la Municipalidad de San Miguel, domiciliada en Ruta Nº 1 Mcal. Francisco Solano López esq/ Juan Gonzalez, República del Paraguay, representada para este acto por Prof. Elvina Hilaria Gonzalez de Diaz, con Cédula de Identidad N° 874.995, Intendente Municipal, la Abg. Sofia Antonia Díaz de López con Cédula de Identidad N° 4.496.695., Secretaria Municipal, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Grupo Rio Paraná S.A. RUC Nº 80095737-7, domiciliada en Calle Cornelio Espínola C/ Gral. Bernardino Caballero 391 Barrio Lima, Ayolas, Misiones, República del Paraguay, representada en este acto por el Lic. Víctor Hugo Villalba Flores, con Cédula de Identidad N° 4.094.687, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda Nº 1 al Contrato de Obra Nº 5/2024 "EJECUCIÓN DEL LOTE N° 1 PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA CIUDAD NUEVA" con ID N° 438662, ésta última suscripta entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 18 de marzo de 2024. La presente adenda estará sujeta a las siguientes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMERA: DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la Adenda Nº 1 al Contrato de obra Nº 5/2024 originalmente pactado - ID Nº 438662, autorizada según Resolución I.M. S.M. Nº 96/2024.

CLAÚSULA SEGUNDA: DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINALMENTE PACTADO.

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA la realización de trabajos adicionales no contemplados en el Contrato de Obra originalmente pactado, según el detalle expuesto a continuación:

CONTRATO VIGENTE						ADENDA			
LOTE N° 1: PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA CIUDAD NUEVA									
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de Obra de 2.00 x1.00 m.	Metros cuadrados	1	898.334	898.334	-	-	-	-
2	Replanteo y marcación (plataforma)	Metros cuadrados	180	8.432	1.517.760	-	-	-	-
3	Nivelación armada de 0,30 ladrillo común 3 hiladas (plataforma)	Metros cuadrados	16	345.739	5.531.824	-	-	-	-
4	Aislacion horizontal (plataforma)	Metros cuadrados	16,2	52.051	843.226	-	-	-	-
5	Relleno y compactación (plataforma)	Metros cúbicos	16,4	121.194	1.987.582	-	-	-	-
6	Piso de H°A° con Ø 4,2 c/30 espesor 6 cm para plataforma	Metros cúbicos	10,8	1.829.334	19.756.807	-	-	-	-
7	Pasto sintético de 25 mmx4mt color verde	Metros cuadrados	180	210.700	37.926.000	Metros cuadrados	45,00	210.700	9.481.500
8	Parque infantil plástico ecológico	Unidad	1	59.126.666	59.126.666	-	-	-	-

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES · Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES · Intendencia Municipal

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
9	Camineros de cemento, de acceso al parque ancho= 1,60 , e= 5 cm	Metros cúbicos	1,56	1.829.334	2.853.761		-	-	-	-
10	Excavación y carga de cimiento P. B. colocada prof. 0,80 m - Pórtico de acceso	Metros cúbicos	2	514.776	1.029.552		-	-	-	-
11	Nivelación de ladrillo común armado	Metros cuadrados	3	345.739	1.037.217		-	-	-	-
12	Mampostería de 0,38 ladrillo común p/ revocar	Metros cuadrados	30	221.606	6.648.180		-	-	-	-
13	Núcleo de hormigón armado para mampostería de 0,38 con Ø 8 mm	Metros cúbicos	1,35	2.850.770	3.848.540		-	-	-	-
14	Vigas de Hº Aº sobre vano de acceso 0,30 x 0,30	Metros cúbicos	0,95	3.076.552	2.922.724		-	-	-	-
15	Revoque de mampostería toda las caras	Metros cuadrados	70	52.092	3.646.440		-	-	-	-
16	Pintura texturizada de mampostería	Metros cuadrados	70	84.934	5.945.380		-	-	-	-
17	Carpeta alisada en acceso al pórtico	Metros cuadrados	52,3	45.080	2.357.684		-	-	-	-
18	Pintura de piso acceso área de acceso	Metros cuadrados	52,3	66.103	3.457.187		-	-	-	-
19	Artefactos de iluminación	Unidad	6	438.386	2.630.316		-	-	-	-
20	Alimentación de circuitos de luz	Unidad	1	159.951	159.951		-	-	-	-
21	Letras corpóreas (Plaza ciudad nueva 0.50 x 4.00)	Unidad	1	9.702.000	9.702.000		-	-	-	-
22	Desmontaje de maderamen - Resguardo cubierto	Unidad	3	227.833	683.499		-	-	-	-
23	Revoque de pilares (3 resguardo) y borde de piso	Metro lineal	31,2	60.682	1.893.278		-	-	-	-
24	Estructura de metálica de perfil 2C de 100 x100 2mm para resguardo	Metros cuadrados	79,2	297.161	23.535.151		-	-	-	-
25	Pintura de estructura metálica	Metros cuadrados	79,2	42.725	3.383.820		-	-	-	-
26	Pintura de pilares circulares	Metro lineal	31,2	38.783	1.210.030		-	-	-	-
27	Soporte metálico para planteras colgantes pintado	Metro lineal	36	107.800	3.880.800		-	-	-	-
28	Pintura de piso baldoson de resguardos (3 Uds.)	Metros cuadrados	36	59.569	2.144.484		-	-	-	-
29	Desmontaje de tejido superior - Resguardo hexagonal	Unidad	1	278.499	278.499		-	-	-	-
30	Revoque de pilares y vigas	Metro lineal	35	60.682	2.123.870		-	-	-	-
31	Estructura de metálica reticulada (120x40 x 2mm- para 3 resguardo)	Metros cuadrados	25	346.161	8.654.025		-	-	-	-
32	Pintura de estructura metálica	Metros cuadrados	25	42.725	1.068.125		-	-	-	-
33	Pintura de pilares circulares y vigas	Metro lineal	35	38.783	1.357.405		-	-	-	-
34	Soporte metálico para planteras colgantes pintado	Metro lineal	30	107.800	3.234.000		-	-	-	-
35	Carpeta alisada en acceso resguardo hexagonal	Metros cuadrados	70	41.814	2.926.980		-	-	-	-
36	Pintura de piso color teja en resguardo hexagonal	Metros cuadrados	70	59.569	4.169.830		-	-	-	-

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES · Secretaría Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES · Intendencia Municipal

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
37	Reparación de fisuras camineros con hormigón in situ	Metro lineal	300	32.994	9.898.200	-	-	-	-
38	Reposición de piso baldoson (sacar y colocación de nuevo material)	Metros cuadrados	30	160.353	4.810.590	-	-	-	-
39	Provisión y colocación de banco o asiento c/ piso Hº Aº ,e=6 cm (duplicación)	Unidad	12	1.733.465	20.801.580	Unidad	1,00	1.733.465	1.733.465
40	Sombrilla (circular) de estructura metálica para bancos con colocación	Unidad	10	1.903.564	19.035.640	-	-	-	-
41	Iluminación con farolas y caño galvanizado	Unidad	50	1.463.336	73.166.800	-	-	-	-
42	Línea subterránea de 10mm con registros	Metro lineal	425	107.483	45.680.275	-	-	-	-
43	Refacción de medidor	Unidad Medida Global	1	4.475.334	4.475.334	-	-	-	-
44	Desmontaje, reparación y mantenimiento de juegos infantiles	Unidad Medida Global	1	3.854.666	3.854.666	-	-	-	-
	TRABAJOS ADICIONALES					**ADENDA**			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
45	Pintura de alto transito para camineros en color gris hormigon.	-	-	-	-	Metros cuadrados	1750,50	23.000	40.261.500
46	Reparacion y carpeta para camineros.	-	-	-	-	Metros cuadrados	534,00	24.900	13.296.600
47	Canteros para plantas.	-	-	-	-	Unidad	10,00	250.000	2.500.000
48	Medidor nuevo, tablero metalico para llaves TM y disyuntor diferencial.	-	-	-	-	Unidad	1,00	1.800.000	1.800.000
49	Reparacion y pintura de bancos existentes.	-	-	-	-	Unidad	22,00	120.000	2.640.000
50	Carpeta para plataformas.	-	-	-	-	Metros cuadrados	105,00	41.814	4.390.470
51	Ampliacion de plataforma principal.	-	-	-	-	Metros cuadrados	45,00	145.800	6.561.000
	TOTALES				**416.094.012**				**82.664.535**
	TOTAL CONTRATADO + ADENDA								**498.758.547**

El precio total de la Adenda es de guaraníes: Ochenta y dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos treinta y cinco, IVA incluido.

CLÁUSULA TERCERA: DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se amplía el plazo de ejecución de la obra, por 20 (veinte) días corridos, contados a partir de la fecha límite establecida para su terminación.

CLAÚSULA CUARTA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03). -

El contratista deberá garantizar la ampliación de la póliza de seguro de fiel cumplimiento del contrato por el 5% (cinco porciento) del monto de la presente Adenda y ampliación del plazo por 20 (veinte) días corridos.

CLÁUSULA QUINTA: DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.

Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES · Intendencia Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES · Intendencia Municipal

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda al contrato, en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Miguel, Misiones, República del Paraguay, a los 18 días del mes de julio del año dos mil veinticuatro.

Ab. SOFIA ANTONIA DIAZ DE LOPEZ
Secretaria Municipal

Prof. ELVINA HILARIA GONZALEZ DE DIAZ
Intendente Municipal

Lic. VÍCTOR HUGO VILLALBA FLORES
GRUPO RIO PARANÁ S.A.
RUC Nº 80095737-7

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7