Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ADENDA N° 3

CONTRATO N° 03/2020 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 03/2020 "ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS MÓVILES DE INFORMÁTICA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS" - PLURIANUAL - ID N° 357.401 - PROYECTO TIC.

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias con RUC N° 80005190-4, domiciliada en la calle Gral. Díaz esq. Hernandarias, Edificio Natura, 1er piso, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. DALILA NOEMÍ ZARZA PAREDES**, con C.I. Nº 2.313.481, en calidad de Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, conforme al Decreto Nº 5304 de fecha 18 de mayo de 2021, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la empresa **CELEXX S.A.**, con RUC Nº 80027703-1, domiciliada en Av. Guido Boggiani N° 5832 c/ Alas Paraguayas, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada por el **Sr. MARCO ESTEBAN DOMANICZKY**, con C.I. Nº 958.501, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato N° 03/2020, en el marco de la Licitación Pública Nacional SBE Nº 03/2020 "ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS MÓVILES DE INFORMÁTICA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS" – PLURIANUAL - ID N° 357.401, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA:
Por la presente **ADENDA** aprobada por **Resolución UEPP N° 122/2021** de fecha 01 de setiembre de 2021, se prorroga el plazo del Cronograma de Entrega de Bienes de los Lotes 1, 4 y 5 –Cláusula 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES- del Contrato N° 03/2020 suscrito con la empresa CELEXX S.A., como resultado de la adjudicación del llamado a Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 03/2020 "ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS MÓVILES DE INFORMÁTICA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS" – PLURIANUAL - ID N° 357.401, según el detalle que se describe:

Lotes 1, 4 y 5				
Pago de Anticipo	**Plazo Máximo Recepción de Equipos**	**Fecha de Recepción de Equipos**	**Plazo de Prórroga**	**Fecha Prorrogada para la Recepción de Equipos**
03/06/2021	90 (noventa) días	01/09/2021	60 (sesenta) días	31/10/2021

CLÁUSULA SEGUNDA:
Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a un día del mes de setiembre del año dos mil veinte y uno.

MARCO ESTEBAN DOMANICZKY
Representante legal
CELEXX S.A
PROVEEDOR

CELEXX S.A.

DALILA NOEMI ZARZA PAREDES
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
CONTRATANTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Asunción - Paraguay