NOTA DINAC/UOC N° 485/2024

Asunción, 19 de Julio de 2024

Doctor
AGUSTÍN ENCINA PÉREZ, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción

Me dirijo respetuosamente, en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, en respuesta a lo observado, emanada de la verificación de la prórroga del **Contrato N° 105/2023**, suscrito con la firma **ITINERA S.A.**, en el marco de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 56/2023 "ADECUACION DEL CERCADO PERIMETRAL DEL AIG ID N° 431.175** y lo hacemos en los siguientes términos.

Observación:

1. *No se ha visualizado entre las documentaciones remitidas, la que corresponda a la notificación de la aprobación al contratista.*
2. *En el dictamen N° 0212024 de fecha 13/05/2024 se menciona: "...Que, la empresa ITINERA S.A. en su nota de solicitud de prórroga adjunta los días de inclemencias climáticas que representan un total de 24 (veinticuatro) días más sus días de influencia de las mismas que imposibilitan trabajar el día posterior a la precipitación registrada..." (sic) sin embargo, no se acompaña ningún antecedente sobre lo informado, solicitamos remitirlos.*
3. *Solicitamos remitir los siguientes antecedentes: Nota de fecha 10/05/24 de la firma GREEN. remitida a su cliente ITINERA S.A.*

Respuesta:

1. Se adjunta notificación de la aprobación al contratista.
2. Se adjunta el informe solicitado.
3. Se adjuntan las documentaciones requeridas.

Por tanto, y atento a las consideraciones que anteceden, solicitamos respetuosamente, disponer la publicación de la adenda que nos ocupa, por ajustarse ello a las disposiciones legales vigentes

Hago propicia la ocasión para saludarlo con mi mayor consideración.

Abg. Jorge Paiva
Coord. Unidad Operativa de Contrataciones
DINAC