CONTRATO S.G. MINISTRO N° 399 /2019

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 333/2019

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi, República del Paraguay, con RUC N° 80004239-5, representado para este acto por **S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. (COVIPA S.A.),** con RUC N° 80012708-0, domiciliada en la calle Gral. Andrada N° 779 esquina Bruno Guggiari, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. OSCAR ANTONIO RUBIANI YANHO**, con Cédula de Identidad N° 616.391, en su carácter de representante legal, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1"**, en el marco del Llamado **MOPC N° 103/2019 CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION PARA LA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ID N° 367046**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO**

Por cuanto el CONTRATANTE y el CONTRATISTA convienen en modificar el Anexo N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 333/2019, específicamente en el **Lote 5**, quedando redactado como sigue:

DONDE DICE:

LOTE 5

Código de Catalogo	Lote	Tramo	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON IVA (Gs)	PRECIO TOTAL CON IVA(Gs)
72131701-003	4	Tramo 4.1 (A1)		**Santa Rosa del Aguaray - A° Ata**				
			1	a) Carga y conformación de suelo	m3	2432,96	41.000	99.751.360
			2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	24,33	3.800.000	92.454.000
			3	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	4379,32	20.000	87.586.400
		Tramo 4.2 (A2)		**Barbero-P Riel-Yvapovo-Belen**				-
			4	a) Carga y conformación de suelo	m3	10724,47	41.000	439.703.270
			5	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	107,24	3.800.000	407.512.000
			6	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	19304,05	20.000	386.081.000
		Tramo 4.3 (A3)		**Tacuati-Punta Riel**				-
			7	a) Carga y conformación de suelo	m3	3061,85	41.000	125.535.850
			8	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	36,02	3.800.000	136.876.000
			9	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	6483,91	20.000	129.678.200
		Tramo 4.4 (A4)		**Calle Mbocayaty-Potrero Naranjo**				-
			10	a) Carga y conformación de suelo	m3	2175,96	41.000	89.214.360
			11	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	20,72	3.800.000	78.736.000
			12	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	3730,22	20.000	74.604.400

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

				San Pedro-Piri Pucu				-
		Tramo 4.5 (A5)	**13**	a) Carga y conformación de suelo	m3	3222,87	41.000	132.137.670
			14	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	32,23	3.800.000	122.474.000
			15	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	5801,17	20.000	116.023.400
		Tramo 4.6 (A6)		**Ruta11-Piri Pucu-Colorado Reta**				-
			16	a) Carga y conformación de suelo	m3	1989,71	41.000	81.578.110
			17	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	26,53	3.800.000	100.814.000
			18	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	4775,30	20.000	95.506.000
		Tramo 4.7 (A7)		**Ruta11-Col. Moreira**				-
			19	a) Carga y conformación de suelo	m3	1412,67	41.000	57.919.470
			20	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	12,28	3.800.000	46.664.000
			21	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	2211,13	20.000	44.222.600
		Tramo 4.8 (A8)		**Antequera-Poroto-SanPedro**				-
			22	a) Carga y conformación de suelo	m3	2720,96	41.000	111.559.360
			23	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	27,21	3.800.000	103.398.000
			24	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	4897,73	20.000	97.954.600
		Tramo 4.9 (A9)		**Ruta 11-Pto Tajy**				-
			25	a) Carga y conformación de suelo	m3	1235,56	41.000	50.657.550
			26	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	16,47	3.800.000	62.586.000
			27	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	2965,35	20.000	59.307.000
			28	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	4,00	13.732.728	54.930.912
TOTALES						**303,05**		**3.485.465.512**

DEBE DECIR:

LOTE 5

Código de Catalogo	Lote	Tramo	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario Gs/Km	PRECIO UNITARIO CON IVA (Gs)	PRECIO TOTAL CON IVA (Gs)
72131701-003	**5**	**Tramo 5.1 (B1)**		**San Vicente-A° Itanara**					
			1	a) Carga y conformación de suelo	m3	1196,80	45.655	37.000	44.281.600
			2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	14,08	5.400.000	2.898.897	40.816.470
			3	c) Excavacion de zanjas de	m3	2534,40	25.175	19.708	49.947.955

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

				drenaje					
		Tramo 5.2 (B2)		**San Vicente-Rio Jejui**					-
			4	a) Carga y conformación de suelo	m3	1239,22	45.655	37.000	45.851.140
			5	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	11,80	5.400.000	2.898.897	34.206.985
			6	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	2124,38	25.175	19.708	41.867.281
		Tramo 5.3 (B3)		**Naranjito-Kiray-S. Jose**					-
			7	a) Carga y conformación de suelo	m3	1806,06	45.655	37.000	66.824.220
			8	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	22,58	5.400.000	2.898.897	65.457.094
			9	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	4063,64	25.175	19.708	80.086.217
		Tramo 5.4 (B4)		**Asent San Jose**					-
			10	a) Carga y conformación de suelo	m3	1455,33	45.655	37.000	53.847.210
			11	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	17,12	5.400.000	2.898.897	49.629.117
			12	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	3081,88	25.175	19.708	60.737.691
		Tramo 5.5 (B5)		**Col Amistad-A° Moroti**					-
			13	a) Carga y conformación de suelo	m3	1899,72	45.655	37.000	70.289.640
			14	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	18,09	5.400.000	2.898.897	52.441.047
			15	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	3256,67	25.175	19.708	64.182.452
		Tramo 5.6 (B6)		**Ruta (Bo San Pedro - Luz Bella) - Colonia Navidad**					-
			16	a) Carga y conformación de suelo	m3	1795,84	45.655	37.000	66.446.080
			17	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	23,94	5.400.000	2.898.897	69.399.594
			18	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	4310,02	25.175	19.708	84.941.874

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

				San Vicente -Rio Jejui (Alt. 1)					-
		Tramo 5.7 (B7)	**19**	a) Carga y conformación de suelo	m3	962,32	45.655	37.000	35.605.840
			20	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	7,70	5.400.000	2.898.897	22.321.507
			21	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	1385,75	25.175	19.708	27.310.361
		Tramo 5.8 (B8)		**Yrybucua-Primavera Real**					-
			22	a) Carga y conformación de suelo	m3	4340,17	45.655	37.000	160.586.290
			23	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	41,33	5.400.000	2.898.897	119.811.413
			24	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	7440,28	25.175	19.708	146.633.038
		Tramo 5.9 (B9)		**4 Bocas - Nuclear 3**					-
			25	a) Carga y conformación de suelo	m3	1009,95	45.655	37.000	37.368.150
			26	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	11,22	5.400.000	2.898.897	32.525.624
			27	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	2019,89	25.175	19.708	39.807.992
		Tramo 5.10 (B10)		**Ruta 3-San Antonio**					-
			28	a) Carga y conformación de suelo	m3	2182,64	45.655	37.000	80.757.680
			29	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	20,79	5.400.000	2.898.897	60.268.069
			30	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	3741,67	25.175	19.708	73.740.832
		Tramo 5.11 (B11)		**Ruta 3-Paso Tuna-Nva Germania**					-
			31	a) Carga y conformación de suelo	m3	2029,96	45.655	37.000	75.108.520
			32	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	19,33	5.400.000	2.898.897	56.035.679
			33	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	3479,93	25.175	19.708	68.582.460
		Tramo 5.12		**Paso Tuna-Ybyrapetei**					-

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

		(B12)	34	a) Carga y conformación de suelo	m3	1293,19	45.655	37.000	47.848.030
			35	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	17,24	5.400.000	2.898.897	49.976.984
			36	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	3103,66	25.175	19.708	61.166.931
		Tramo 5.13 (B13)		**Cñia San Francisco-Cruce Ñandeyara**					-
			37	a) Carga y conformación de suelo	m3	3085,44	45.655	37.000	114.161.280
			38	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	26,83	5.400.000	2.898.897	77.777.407
			39	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	4829,39	25.175	19.708	95.177.618
		Tramo 5.14 (B14)		**Gral Aquino-Jhugua Rey-Chore**					-
			40	a) Carga y conformación de suelo	m3	6210,00	45.655	37.000	229.770.000
			41	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	54,00	5.400.000	2.898.897	156.540.438
			42	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	9720,00	25.175	19.708	191.561.760
		Tramo 5.15 (B15)		**Ruta 3 - Calle Toro Piru (Guayaibi)**					-
			43	a) Carga y conformación de suelo	m3	1480,41	45.655	37.000	54.775.168
			44	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	12,87	5.400.000	2.898.897	37.308.804
			45	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	2317,16	25.175	19.708	45.666.589
TOTALES						**318,94**			**3.239.448.133**

Este Convenio se suscribe a los efectos de subsanar el error cometido en cuanto al Anexo N° 1, Lote 5.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato S.G. Ministro N° 333/2019
b) Resolución Ministerial de Adjudicación N° 1650/2019
c) Resolución Ministerial N° 2000/2019, que autoriza la suscripción del Convenio Modificatorio Nº 1.-

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Los documentos que forman parte del Convenio deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Convenio, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

Todo aquello que no está expresamente establecido en este Convenio Modificatorio Nº 1 estará regido por el Contrato Original.

3. Todas las demás cláusulas del Contrato S.G. MINISTRO N° 333/2019, se mantienen sin modificación alguna.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 30 días del mes de AGOSTO de 2018.

ING. OSCAR ANTONIO RUBIANI YANHO
POR EL CONTRATISTA

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE