LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 15/2017 "CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN Y HORNO CREMATORIO" PLURIANUAL - ID N° 323.183, CONVOCADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS".

ADENDA Nº 01 AL CONTRATO Nº 41/2017 – CAME S.R.L.

Entre la FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, con RUC N° 80007577-3, domiciliado en Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 Campus Universitario de San Lorenzo, República del Paraguay, representado para este acto por la Sra. Decana PROF. DRA. DORA ELIZABETH NUÑEZ GRÜNER, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CAME S.R.L, con RUC N° 80053126-4, domiciliada en Ruta 1 km 19.5, Capiatá, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. ALBERTO RAMÓN MENDOZA NOTARIO, con Cédula de Identidad N° 689.690, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda al contrato para los servicios de CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN Y HORNO CREMATORIO, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. FUNDAMENTO.

QUE, en fecha 18 de diciembre de 2017, fue suscripto el Contrato Nº 41/2017 celebrado entre la FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS y la firma CAME S.R.L., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2017 "CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN Y HORNO CREMATORIO" ID N° 323.183.

QUE, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha emitido el Código de Contratación Nº CO-28001-17-151902 a favor de la firma CAME S.R.L., por la suma de ₲ 674.971.851 (Guaraníes seiscientos setenta y cuatro millones novecientos setenta y un mil ochocientos cincuenta y uno).

QUE, en fecha 20 de setiembre de 2018, la empresa CAME S.R.L., mediante nota solicita la modificación del proyecto en referencia a la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2017 "CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN Y HORNO CREMATORIO.

QUE, en fecha 15 de octubre de 2018, el Lic. Nelson Darío Ozuna, Fiscal de Obras, remite a la Dirección de Administración y Finanzas, el Informe de Fiscalización realizado en el marco de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2017 "CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN Y HORNO CREMATORIO.

QUE, en fecha 17 de octubre de 2018, la Unidad Operativa de Contrataciones mediante Dictamen ha expresado su dictamen favorable del Contrato, considerando que lo solicitado se encuentra enmarcado en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, Artículo 62°.- Convenios Modificatorios en Obras Públicas.

QUE, por Resolución FCV Nº 471 de fecha 23 de octubre de 2018, "POR LA CUAL SE APRUEBA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA AL CONTRATO N° 41/2017, CELEBRADO ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y LA FIRMA CAME S.R.L., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2017 "CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN Y HORNO CREMATORIO" ID N° 323.183".

2. ALCANCE DE LA MODIFICACION.

A través del presente instrumento, las partes acuerdan la modificación de la Cláusula Nº 6 del Contrato Principal, sin alterar las demás condiciones del mismo, quedando redactado en los siguientes términos:

Item	Descripción	Especificaciones	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio Total
ITEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS						
1	Excavación de suelo		49	m3	33.000	1.617.000
2	Pilares de H° A°		3,24	m3	1.686.650	5.464.746
3	Piso de H° A°		104	m2	108.000	11.232.000

CAME S.R.L.
Ruta 1 Km. 19,700
Capiatá - Paraguay

Prof. Dra. Elizabeth Núñez Grüner
DECANA
FCV - UNA

4	Envarillado de muros		112	ml	16.000	1.792.000
5	Revoque exterior de pared con hidrófugo		47	m2	23.649	1.111.503
6	Cerramiento vertical de chapa con estructura metálica		118	m2	306.000	36.108.000
7	Puerta metálica 1,20x2,20		2	unid	656.594	1.313.188
8	Pintura de Pared al látex interior		104,12	m2	21.830	2.272.940
9	Pintura a la silicona de ladrillo visto		104,12	m2	15.000	1.561.800
		SUBTOTAL GS.				**62.473.177**

ITEMS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS

1	Preparación de Obra	Preparación de Obra - Replanteo y marcación	32	m2	4.760	152.320
2	Relleno y compactación de terreno	Relleno y compactación de terreno	5,04	m3	83.800	422.352
4	Colocación de HA	Colocación de H° A° - Vigas de Fundación de H° A°	0,83	m3	2.297.000	1.906.510
9	Mampostería	Mampostería - Mampostería de elevación de 0.15m de ladrillo laminado visto una cara	32,12	m2	23.960	769.595
18	Contrucción e Instalaciones Electricas	Contrucción e Instalaciones Electricas - Circuito para alimentar el horno	2	unid	1.065.875	2.131.750
20	Construcción de Desague Pluvial	Construcción de Desague Pluvial - Canaleta de alero chapa galvanizada n°24 desarrollo 60cm	11	ml	89.430	983.730
		SUBTOTAL GS.				**6.366.257**

ITEMS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS

3	Colocación de H° A°	Colocación de H° A° - Zapatas de H° A° incluye excavación	-0,54	m3	1.786.000	-964.440
5	Colocación de pisos/contrapisos	Colocación de pisos/contrapisos - Pilares de H° A°	-7,2	m3	1.686.650	-12.143.880
6	Cimiento	Cimiento - Cimiento de Piedra Bruta Colocada. Incluye excavación de zanjas 0.40x0.60	-8,65	m3	315.200	-2.726.480
7	Mampostería	Mampostería - Mampostería de nivelación de 0.30m de ladrillo común	-25,2	m2	133.830	-3.372.516
8	Mampostería	Mampostería - Mampostería de elevación de 0.15m de ladrillo común	-231,6	m2	77.400	-17.925.840
11	Aislación	Aislación - Aislación hidrófuga en forma de U de 0.30m	-2,4	ml	20.590	-49.416
12	Construcción Colocación de Techo/Tinglado	Construcción Colocación de Techo/Tinglado - Cobertura de chapa galvanizada nro 24, sobre estructuras de vigas reticuladas en forma de cabriadas y correas de varillas de acero	-3	m2	343.900	-1.031.700
13	Revoque de pared	Revoque de pared - Revoque interior	-162,88	m2	22.400	-3.648.512
14	Revoque de pared	Revoque de pared - Revoque exterior con hidrófugo (mochetas, borde de aberturas, mampostería inferior y superior bajo techo)	-267	ml	23.650	-6.314.550
17	Contrucción e Instalaciones Electricas	Contrucción e Instalaciones Electricas - Circuito para luces y tomas	-7	unid	377.050	-2.639.350
21	Construcción de Desague Pluvial	Construcción de Desague Pluvial - Caños de bajadas pvcø 150mm. Incluye boqueta de chapa galvanizada nº 24 y soportes	-3,6	ml	62.920	-226.512
26	Carpinteria Metálica	Carpinteria Metálica - Ventana de chapa tipo persiana con marco ML 13,00 ML 16,00 metálico 1,60x1,00 con rejas	-2	unid	1.089.600	-2.179.200
27	Carpinteria Metálica	Carpinteria Metálica - Puerta metálica 2,00x2,20	-1	unid	1.173.530	-1.173.530

CAME S.E.E.L.
Ruta 1 Km. 99,700
Capiatá - Paraguay

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
DECANA

Prof. Dra. Elizabeth Núñez Armoa
DECANA

28	Colocación de vidrios	Colocación de vidrios	-3,2	m2	428.000	-1.369.600
29	Servicio de Pintura de Exteriores	Servicio de Pintura de Exteriores - Pintura al látex interior	-267	m2	21.830	-5.828.610
30	Servicio de Pintura de Exteriores	Servicio de Pintura de Exteriores - Pintura al látex exterior	-267	m2	20.790	-5.550.930
31	Servicio de Pintura de Aberturas	Servicio de Pintura de Aberturas - Pintura de aberturas al esmalte sintético	-7,44	m2	31.200	-232.128
32	Servicio de Pintura de Exteriores	Servicio de Pintura de Exteriores - Pintura de canaletas	-76	ml	19.240	-1.462.240
SUBTOTAL GS.						**-68.839.434**

RESUMEN	
ITEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS	62.473.177
ITEMS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS	6.366.257
ITEMS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS	-68.839.434
TOTAL	**0**

3. CONFORMIDAD E INSTRUMENTACION.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 24 días del mes de octubre de 2018.

SR. ALBERTO RAMÓN MENDOZA NOTARIO
REPRESENTANTE LEGAL
CAME S.R.L.

CAME S.R.L.
Ruta 1 Km. 19,700
Capiatá - Paraguay

Prof. Dra. DORA ELIZABETH NUÑEZ GRÜNER
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS U.N.A.

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · DECANATO