Asunción, 14 de Agosto de 2018.

N° 03/2018

Señor:
Econ. Ramón Jiménez Gaona Arellano, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
PRESENTE

Ref.: "Trabajos de Iluminación de la Autopista Ñu Guazu"
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 105/2018.

Asunto: Pago de Certificado N° 1

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 1** correspondiente al mes de Julio del 2018, presentado por la empresa contratista **ENGINEERING S.A.** según Nota presentada por la mencionada empresa de fecha 13 de agosto del 2018, adjudicataria de la Obra del llamado **MOPC LPN N° 174/2017 "TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ" CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 105/2018.**

El Monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 2.119.848.750 (Guaraníes: Dos mil ciento diez y nueve millones ochocientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta.) I.V.A incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de Obra Nº 1 - JULIO 2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N° 174/2017. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA "TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ" CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 105/2018
CONTRATISTA	ENGINEERING S.A.
MONTO DEL CONTRATO	7.220.000.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	70,00%
FECHA DE CONTRATO	09-may-18
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	592/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 meses
ORDEN DE INICIO	19 de julio de 2018

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificado, y constituyen el avance físico real de la obra.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia debidamente foliada.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 33767 14 AGO 2018
Fecha: Hora:
Firma:

Ing. Emec. Roberto Zalazar
Fiscal de Obra

000002 (Dos)

engineering
SOCIEDAD ANONIMA DE AGUAS, RIEGO, CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIONES

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Cap. Andrés Insfrán 1570 esq. Lora Castro - Luque - Py
ventas@engineering.com.py

Fecha de Emisión: 13/8/2018 Condición de Venta: CREDITO
Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección:
R.U.C.: 80004239-5 Tel.: Vendedor:

Timbrado N° 12672518
Fecha de Autor.: 27/03/2018
Válido hasta el 31 de Marzo de 2019
RUC: 80047025.- 7
FACTURA
001-002-0000468

Código	Cantidad		DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	1	UND	**CERTIFICADO N° 1**		-	-	2.119.848.750
			TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZU		-	-	-
			CONTRATO S.G MINISTERIO N° 105/2018		-	-	-
			LLAMADO MOPC N° 174/2017 ID. N° 338381		-	-	-
			PRESENTE CERTIFICADO: 2.355.387.500		-	-	-
			DEVOLUCION DE ANTICIPO: 235.538.750		-	-	-
			MONTO DE LA FACTURA: 2.119.848.750		-	-	-
			RETENCIÓN DE GARANTIA: 117.769.375		-	-	-
			-		-	-	-
			-		-	-	-
			-		-	-	-
SUB TOTALES					-	-	2.119.848.750

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA.- 2.119.848.750

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5 %: - 10 %: 192.713.523 TOTAL IVA: 192.713.523

Gráfica LA LUQUEÑA Imprentista de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas • RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 • Yborori Nº 56 c/ Gaspar R. de Francia - Luque - Telefax: 643 039
200 juegos x3 - Ndos. del 301 al 500 - 03/2018

Original: Cliente

- 0000 2 (tres)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DPTO. DE EJECUCION
D.G.V.

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

engineering s.a.
RUC: 80047025-7

000000

ENG.NFT.0209/18

engineering

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Capitán Andrés Insfrán 1570 esq. Lara Castro
Luque - Paraguay
www.engineering.com.py
ventas@engineering.com.py

RECIBO DE DINERO

RUC: 80047025 - 7

Gs. ☒ [illegible]
U$s. ☐

Nº 0001539

Recibí de MOPC RUC: 80004239-5

La cantidad de Guaraníes/Dólares [illegible]

Por concepto de pago de facturas varias

Forma de Pago ☒ Efectivo

☐ Cheque Nº _____ c/ Banco _____

Cpb. de Retención

Cpb. de Retención

FIRMA Y ACLARACIÓN

Día	Mes	Año
04	01	19

Detalle de Facturas

Fecha	Número	Importe
4/01/19	4468	2.119.898.756
11/01/19	509.999	115.628.100
11/01/19	30.988	749.780
TOTAL Gs./ U$s.		2.119.898.756

Gráfica LA LUQUEÑA Impresiones de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas • RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 • Ytororó Nº 56 e/ Gaspar R. de Francia y B. Caballero - Luque - Tel.: (021) 643 039

1x50x3 - 1501 al 1750 - 08/2018

CONTABILIZADO
Asiento Nº 4397

ORIGINAL: Cliente (Blanco)
1ra. COPIA: Archivo Tributario (Amarillo)
2da. COPIA: Contabilidad (Celeste)

1.996.743.351

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DPTO. DE EJECUCION

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

000006

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	AGOSTO 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,18	10,80	5,77	5,91	14,81	16,07	11,04	11,57
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	13,45	14,38	7,49	7,64	19,90	21,87	10,99	11,38
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	8,65	8,83	6,25	6,34	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,71	9,77	7,77	7,79	16,39	17,02	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	23,86	26,89	6,67	6,75	21,93	24,33	10,97	11,38
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,36	28,76	8,56	8,84	27,14	30,90	10,77	11,55
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,22	12,92	-	-	12,40	13,05	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,00	1,01	0,14	0,15	0,62	0,62	0,37	0,37
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,82	3,88	1,77	1,78	2,79	2,83	1,15	1,15
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,66	5,71	3,05	3,07	4,06	4,11	3,34	3,37
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,59	7,73	4,42	4,46	8,52	8,69	5,38	5,48

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

0000007

Asunción, 21 de Setiembre de 2018.

N° 07/2018

Señor:
Dr. Arnoldo Weins Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
P R E S E N T E

Ref.: "Trabajos de Iluminación de la Autopista Ñu Guazu"
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 105/2018.

Asunto: Pago de Certificado N° 2

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 2** correspondiente al mes de Agosto del 2018, presentado por la empresa contratista **ENGINEERING S.A.** según Nota presentada por la mencionada empresa de fecha 21 de Setiembre del 2018, adjudicataria de la Obra del llamado **MOPC LPN N° 174/2017 "TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ" CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 105/2018.**

El Monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 688.160.250 (Guaraníes: Seiscientos ochenta y ocho millones ciento sesenta mil doscientos cincuenta.) I.V.A incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de Obra Nº 2 - AGOSTO 2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N° 174/2017. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA "TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ" CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 105/2018
CONTRATISTA	ENGINEERING S.A.
MONTO DEL CONTRATO	7.220.000.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	12,00%
FECHA DE CONTRATO	09-may-18
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	592/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 meses
ORDEN DE INICIO	19 de julio de 2018

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificado, y constituyen el avance físico real de la obra.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia debidamente foliada.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº: 39543
Fecha: 21 SET. 2018
Firma: Hora: 11:10

000004 (cuatro)

Ing. Emec. Roberto Zalazar
Fiscal de Obra

engineering

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Cap. Andrés Instrón 1570 esq. Lara Castro - Luque - Py
ventas@engineering.com.py

Fecha de Emisión: 14/9/2018 Condición de Venta: CREDITO

Señor(es) MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección:

R.U.C.: 80004239-5 Tel.: Vendedor:

Timbrado N° 12672518
Fecha de Autor.: 27/03/2018
Válido hasta el 31 de Marzo de 2019

RUC: 80047025 - 7

FACTURA

001-002-0000494

Código	Cantidad		DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	1	UND	CERTIFICADO N° 2		-	-	688.160.250
			TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZU		-	-	-
			CONTRATO S.G MINISTERIO N° 105/2018		-	-	-
			LLAMADO MOPC N° 174/2017 ID. N° 338381		-	-	-
			PRESENTE CERTIFICADO: 764.622.500		-	-	-
			DEVOLUCION DE ANTICIPO: 76.462.250		-	-	-
			MONTO DE LA FACTURA: 688.160.250		-	-	-
			RETENCIÓN DE GARANTIA: 38.231.125		-	-	-
			-		-	-	-
			-		-	-	-
SUB TOTALES					-	-	688.160.250

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.- 688.160.250

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5 %: - 10 %: 62.560.023 TOTAL IVA: 62.560.023

Gráfica LA LUQUEÑA Impresores de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas • RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN N° 1225 • Yioxoró N° 56 c/ Gaspar R. de Francia - Luque - Telefax: 643 039

200 juegos x3 - Ndos. del 301 al 500 - 03/2018

Original: Cliente

Lic. Andrés Campos Cervera
engineering s.a.

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

000003 (tres)

000000

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
Dirección de
VIALIDAD
Departamento de
ADMINISTRACIÓN VIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE M.E.U. N° 39.543/2018

10 de diciembre de 2018.

Al Departamento de Ejecución:

Se remite el expediente a fin de verificar la situación de la póliza vencida, a fin de dar continuidad a los trámites de rigor, si corresponde.

Además, se sugiere solicitar a la firma contratista la presentación de una Nota de Crédito, a fin de ajustar el pedido a la disponibilidad presupuestaria, la cual asciende a **G. 626.022.275.-**

Mario E. Fariña L.
Jefe
Div. Procesamiento de Certificados

Mariano Ozuna Estepa
Jefe
Dpto. de Administración Vial

61 (SESENTA Y UNO)

0000_0

engineering

SOCIEDAD ANÓNIMA DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Cap. Andrés Insfrán 1570 esq. Lara Castro - Luque - Py
ventas@engineering.com.py

Fecha de Emisión: 12/12/2018 Condición de Venta: FC.001-002-0000494

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección:

R.U.C.: 80004239-5 Tel.: Vendedor:

Timbrado Nº 12672518
Fecha de Autor.: 27/03/2018
Válido hasta el 31 de Marzo de 2019
RUC: 80047025 - 7

NOTA DE CRÉDITO

001-001-0000342

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
1	UND		62.137.975	-	-	62.137.975
		PARA AJUSTAR A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EXISTENTE	-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
SUB TOTALES				-	-	62.137.975

TOTAL A ACREDITAR EN LETRAS GS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO.- 62.137.975

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5 %: - 10 %: 5.648.907 TOTAL IVA: 5.648.907

Gráfica LA LUQUEÑA Impresiones de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas - RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 - Yhoroñ Nº 56 c/ Gaspar R. de Francia - Luque - Telefax: 643 039

100 juegos x3 - Ndos. del 251 al 350 - 03/2018

Original: Cliente

0000-1

10 / SESENTA Y DOS

engineering | Tel: +595 21 647883 / Fax: +595 21 654336 - Cap. Andrés Insfrán c/ Lara Castro - Ciudad de Luque, Paraguay
e-mail: ventas@engineering.com.py - website: www.engineering.com.py

Señores
DIVISION DE VIALIDAD
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONS
Asunción Paraguay

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SUBASTA A LA BAJA ELECTRONIC
AUTOPISTA ÑU GUASU – RESOLUCION MINISTERIAL Nº 592/2018 – CON

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con el objeto de solicitar el pa
62.137.975.- (Sesenta y dos millones ciento treinta y siete mil novecientos s
Certificado Nº 2.-

Adjunto los siguientes documentos:

- Factura Nº 001-002-0000676.-
- CCT
- Informe de verificación de garantía.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarles, atenta

Lic. Juan Andrés Campo
Rep. Legal/Vice
engineer
RUC: 80

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 42727/2019
RECURRENTE:
ENGINEERING

NOMBRE Y APELLIDO:
CARLOS GONZALEZ
TELEFONO:
654336
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL CERTIFICADO N°2 DE LA FACTURA N°676 GS. 62.137.975 IVA INCLUIDO

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
MCORONEL 23/08/2019 10:29:10

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planf.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS DAV

Lic. Graciela Gimenez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

engineering
SOCIEDAD ANÓNIMA DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO
Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Cap. Andrés Insfrán 1570 esq. Lara Castro - Luque - Py
ventas@engineering.com.py

Timbrado N° 13038027
Fecha de Autor.: 22/10/18
Válido hasta el 31 de Octubre de 2019
RUC: 80047025 - 7
FACTURA
001-002-0000676

Fecha de Emisión: 22/8/2019 Condición de Venta: CREDITO
Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección:
R.U.C.: 80004239-5 Tel.: Vendedor:

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	1 UND	SALDO DE CERTIFICADO N° 2	62.137.975	-	-	62.137.975
		TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZU		-	-	-
		CONTRATO S.G MINISTERIO N° 105/2018		-	-	-
		LLAMADO MOPC N° 174/2017 ID. N° 338381		-	-	-
		PRESENTE CERTIFICADO: -		-	-	-
		DEVOLUCION DE ANTICIPO: -		-	-	-
		MONTO DE LA FACTURA: 62.137.975		-	-	-
		RETENCIÓN DE GARANTIA: -		-	-	-
		-		-	-	-
		-		-	-	-
		-		-	-	62.137.975
SUB TOTALES						62.137.975

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: GS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5 %: - 10 %: 5.648.907 TOTAL IVA: 5.648.907

Original: Cliente

Gráfica LA LUQUEÑA Impresores de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas • RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN N° 1225 • Yloroñ N° 56 c/ Gaspar R. de Francia - Luque - Telefax: 643 039
200 juegos x3 - Ndos. del 501 al 700 - 10/2018

NUMERO DE CONTROL : 89350897

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800470258935089 7

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

000013

engineering

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Capitán Andrés Insfrán 1570 esq. Lara Castro
Luque - Paraguay
www.engineering.com.py
ventas@engineering.com.py

RECIBO DE DINERO
RUC: 80047025 - 7

Gs. ☑
U$s. ☐

Nº 0001735

Recibí de Ministerio de Obras Public y Comunicaciones RUC: 800 4239-9

La cantidad de Guaraníes/Dólares Sesenta y dos millones ciento treinta y siete mil novecientos setenta y cinco

Por concepto de Pago de factura Nº 676
Acreditado en fecha 15/09/19

Forma de Pago ☐ Efectivo

☐ Cheque Nº _____ c/ Banco _____

5784.874

Recibí = Emma Alvarez 19/09/19.

09=42. Cpb. de Retención
MOPC Cpb. de Retención

FIRMA Y ACLARACIÓN

Día	Mes	Año
19	09	19

Detalle de Facturas

Fecha	Número	Importe
	676	62.137.975
TOTAL Gs./ U$s.		62.137.975

5 tal. 50x3 - 1501 al 1750 - 08/2018

Gráfica LA LUQUEÑA Impresiones de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas • RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 • Yororó Nº 56 e/ Gaspar R. de Francia y B. Caballero - Luque - Tel.: (021) 643 039

ORIGINAL: Cliente (Blanco)
1ra. COPIA: Archivo Tributario (Amarillo)
2da. COPIA: Contabilidad (Celeste)

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

0000_1

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	OCTUBRE 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,04	10,62	6,83	7,02	15,25	16,63	11,08	11,60
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	13,62	14,60	8,07	8,25	20,39	22,49	11,25	11,88
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,26	9,46	6,95	7,05	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,77	10,81	8,96	8,99	15,86	16,41	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	22,81	25,70	7,52	7,70	22,14	24,71	10,81	11,25
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	26,25	29,84	8,23	8,41	27,84	31,86	11,24	12,15
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,14	12,83	-	-	12,14	12,78	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,98	0,99	0,19	0,19	0,63	0,63	0,74	0,75
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,79	3,85	1,39	1,40	2,80	2,82	2,01	2,03
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	4,50	4,56	2,45	2,47	4,53	4,58	2,93	2,94
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	8,35	8,57	5,14	5,23	8,73	8,90	5,37	5,43

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY