"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA
***

Mariano R. Alonso, 29 de noviembre del 2022

RESOLUCIÓN N° 126 /2022

QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO N° 104/2022, CELEBRADA ENTRE EL COMANDO LOGÍSTICO Y LA EMPRESA SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L., SOLICITADO POR EL COMANDO LOGISTICO EN EL MARCO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2022 "CONSTRUCCION DE SALON COMEDOR PARA EL COMLOG - AD REFERÉNDUM CON ID N° 417550.

VISTO:

La solicitud del COMANDO LOGISTICO, mediante la Nota N° 591/2022 de fecha 22 de noviembre del 2022, donde solicita ampliación del Contrato N° 104/2022, celebrada entre el Comando Logístico y la Empresa **SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.**; cuya ejecución está a cargo del COMANDO LOGISTICO, dentro del marco de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2022 "CONSTRUCCION DE SALON COMEDOR PARA EL COMLOG - AD REFERÉNDUM CON ID N° 417550, a fin de ampliar las cantidades contratadas inicialmente.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", establece en su artículo Artículo 62.- CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS: En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.

Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.

Que, El Informe N° 63 de fecha 23 de noviembre del 2022, de la Unidad Operativa de Contrataciones "COMLOG", recomienda dar curso favorable para la Ampliación del Contrato N° 104/2022, celebrada entre el Comando Logístico y la Empresa **SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.**

Que la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria, demuestra que: "…presupuestariamente existen programados los créditos necesarios, para la realización de la presente ampliación de contrato dentro del Presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022".

Que, por Dictamen N° 162 de fecha 24 de noviembre del 2022, el Departamento Jurídico del Centro Financiero N° 5 se expidió en los siguientes términos *"…en base la solicitud presentada y las normas jurídicas que rigen la materia, este Departamento considera procedente lo solicitado y recomienda elevar los documentos al Señor Comandante Logístico a fin de que dicte el Acto Administrativo pertinente para la ampliación del contrato mencionado como así también la firma del convenio modificatorio pertinente, previo Informe del Departamento de Control Interno".*

Que el Informe del Departamento de Verificación y Control Interno N° 305 de fecha 23 de …noviembre… del 2022, donde se expide favorablemente y recomienda remitir el presente informe al Dpto. de UOC para proseguir con los trámites correspondientes, para la Resolución de la Ampliación solicitada y la Ampliación del Contrato respectivo, por cumplir con las normas legales que rigen la materia conforme en derecho.

///…

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA
***

Que por su parte la Auditoria Interna del Comando Logístico recomienda remitir el presente informe N° 117 de fecha .28. de ..noviembre.. del 2022 al Centro Financiero N° 5 para proseguir los trámites correspondientes, a fin de que se dicte la Resolución de la Ampliación solicitada con la Adenda del Contrato respectivo, por cumplir las normas legales que rigen la materia conforme a derecho.

Que la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto N° 2992/2019 reglamentario, confiere facultades a la máxima autoridad de la Convocante;

POR TANTO; en uso de sus atribuciones y de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 2.051/2003, la Ley N° 3.439/2007 y sus Decretos Reglamentarios:

EL COMANDANTE LOGISTICO
RESUELVE:

1°.- **Aprobar** la Ampliación del Contrato N° 104/2022 con la empresa SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. solicitado por el COMANDO LOGISTICO dentro del marco de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 13/2022 "CONSTRUCCION DE SALON COMEDOR PARA EL COMLOG - AD REFERÉNDUM CON ID N° 417550 sin alterar los precios unitarios adjudicados en el respectivo Contrato conforme al Anexo I de la presente resolución por un monto total a ampliar de GS 150.699.806 (GUARANÍES CIENTO CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS)

2°.- **Imputar** el monto de la ampliación solicitada, conforme a los créditos asignados en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2022, a la Entidad 12 – 55 Ministerio de Defensa Nacional Contrato N°104/2022, celebrada entre el Comando Logístico y la Empresa **SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.**

Año	Prog.	Unidad Responsable	O.G.	F.F.	Proy	O.F.	Dep.	Monto Total
2022	1.1.56	COMANDO LOGISTICO	523	10	00	03	99	**150.699.806**
TOTAL EN GUARANIES								**150.699.806**

3°.- **Autorizar** al Director del Centro Financiero N° 5, **CNEL DCEM CARLOS ALBERTO INSFRAN CENTURION,** a suscribir la Ampliación del Contrato en representación del Comando Logístico.

4°.- **Autorizar** a la Unidad Operativa de Contratación "Comando Logístico", a fin de que adopte las medidas pertinentes para la difusión de la presente Resolución, en los términos que dispone la Ley y su reglamento, su posterior comunicación y presentación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-

5° **Disponer** que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 5 del "Comando Logístico", redacte la Adenda respectiva con la firma contratada conforme lo establece el Art. 7 del Decreto N° 2992/2019.

6°.- **Disponer** que el COMANDO LOGISTICO ejecute el Contrato respectivo, conforme a la Orden Particular N° 54 del Comando Logístico de fecha 19 de marzo de 2018.

7°.- **Comunicar** a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO REPUBLICA DEL PARAGUAY COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.AA.

GRAL DIV ROQUE ALBERTO SOTELO CHAPARRO
COMANDANTE COMANDO LOGISTICO

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA

***

ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 196 /2022

CUADRO DE AMPLIACION:

Ítems del llamado Construccion de Salon Comedor para el COMLOG - Ad Referendum con ID: 417550											
Construccion de Salon Comedor para el COMLOG - Ad Referendum, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDAD CONTRACTUAL MODIFICADA				Total AMPLIACION Gs.
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variacion Contractual	Cantidad Modificada	Precio unitario (IVA incluído)	Monto Total	
8	72131601-002	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	83,28	129.962	10.823.235	235	318	129.962	41.325.317	**30.502.081**
10	72131601-004	Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	Metros cúbicos	35,2	2.765.750	97.354.400	11	46	2.765.750	127.777.650	**30.423.250**
11	72131601-004	Vigas de Fundación Hº Aº	Metros cúbicos	9,6	2.859.175	27.448.080		10	2.859.175	28.591.750	**1.143.670**
19	72131601-008	Revoque interior filtrado a dos capas de paredes	Metros cuadrados	208	42.457	8.831.056	49	257	42.457	10.924.186	**2.093.130**
20	72131601-008	Revoque de mochetas y encuadres de aberturas	Metros	17,8	30.062	535.104	7	25	30.062	745.538	**210.434**
21	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 10cm	Metros cuadrados	270	47.286	12.767.220	30	300	47.286	14.185.800	**1.418.580**
22	72131601-009	Carpeta impermeable de regularizacion de piso	Metros cuadrados	270	40.330	10.889.100	30	300	40.330	12.099.000	**1.209.900**
23	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo porcelanato de alta resistencia	Metros cuadrados	270	170.940	46.153.800	30	300	170.940	51.282.000	**5.128.200**
26	72131601-002	Revestimiento con Azulejo ceramico	Metros cuadrados	65,1	103.877	6.762.393	15	80	103.877	8.310.160	**1.547.767**
29		Construccion de tapa parrilla con visor frontal de vidrio templado en acero inoxidable incluye carbonera	unidad				1	1	15.000.000	15.000.000	**15.000.000**
30	72131601-007	Cobertura de techo con Chapas termo acústicas trapezoidal superior color terracota o ceramico, núcleo de EPS de 30 mm y cara inferior liso tipo cielorraso color blanco. Sobre estructura metálica	Metros cuadrados	283	319.125	90.312.375	44	327	319.125	104.194.313	**13.881.938**
31	72131601-007	Estructura para correas de coberturas, perfiles tipo C, según verificacion estructural	Metros cuadrados	300	263.625	79.087.500	27	327	263.625	86.073.563	**6.986.063**
38		Provision y colocacion de columnas de hormigon prefabricado para tendido electrico incluye aisladores y mensulas	Unidad					1	5.000.000	5.000.000	**5.000.000**
46	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos colgantes de iluminacion tipo industrial con pantalla de acrilico y luces de 24w.	Unidad	20	490.250	9.805.000	4,00	24	490.250	11.766.000	**1.961.000**
49		Provision y colocacion de cañerias del sistema de audio embutidos y canalizados al panel central del sistema de audio incluye cableado ,electoductos y cajas de conneccion	metros					120	35.000	4.200.000	**4.200.000**
50	72131601-001	Provision y colocacion de cañerias de cobre embutidos para AA tipo split	Unidad	6	296.000	1.776.000		6	296.000	1.776.000	-
55	72101510-005	Cañería de desagüe pluvial subterráneo PVC Ø150mm	Metros	77,5	113.405	8.788.888	42,70	120	113.405	13.631.281	**4.842.394**
74	72101510-9998	Provision y montaje de un termo calefon de 50Lts	Unidad	1				1	4.500.000	4.500.000	**4.500.000**
81	72101510-9998	Contruccion de pozo ciego 3.00 x 3.50	Unidad				1	1	5.000.000	5.000.000	**5.000.000**
92	72131601-010	Puertas tipo placa con marco y contramarco 0.80x2.10 cm incluye herrajes y cerraduras	Unidad	2	1.276.500	2.553.000	2	4	1.276.500	5.106.000	**2.553.000**
93	72131601-010	Mueble tipo placard de madera cedro lustrado para guarda de equipos de audio incluye compartimientos, puertas , cerraduras y manijas	Unidad	1				1	4.500.000	4.500.000	**4.500.000**
98	72131601-010	ventanas de vidrio tipo blindex templado de 8mm de 2,00x1,20 mts corredizo	Metros cuadrados	16,8	666.000	11.188.800	2,4	19	666.000	12.787.200	**1.598.400**
101	72131601-012	Servicio de pintura al látex de paredes exteriores con terminacion tipo texturado con enduido.	Metros cuadrados					100	70.000	7.000.000	**7.000.000**
					Precio Total	425.075.950	MONTO MODIFICADO			575.775.756	***150.699.806***

El monto ampliado por la presente adenda asciende a la suma de GS 150.699.806 (GUARANÍES CIENTO CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS).-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO REPUBLICA DEL PARAGUAY COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL DIV ROQUE ALBERTO SOTELO CHAPARRO
COMANDANTE COMANDO LOGISTICO