RESUMEN DE CERTIFICACION

dic-15

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	1.110.635.640	197.262.000	1.307.897.640
Gastos reembolsables	541.382.198	92.391.721	633.773.919
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	1.652.017.838	289.653.721	1.941.671.559
IVA 10%	165.201.782	28.965.372	194.167.154
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	1.817.219.620	318.619.093	2.135.838.713
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	181.721.962	31.861.909	213.583.871
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	1.635.497.658	286.757.184	1.922.254.842

RUBRO	OFERTA	SALDO A CERTIFICAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	11.925.448.920
Gastos reembolsables	7.221.198.894	6.587.424.975
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	18.512.873.895
IVA 10%	2.045.454.545	1.851.287.391
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	20.364.161.287
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	2.036.416.129
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	18.327.745.158

OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Contrato S.G. Ministro No. 139/2015

Monto Total del Contrato (IVA INCL.)

Gs. 22.500.000.000.-

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 6

dic-15

CONSULTORA: *CONSORCIO INCONPAR INGSER*

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (SIN IVA)	1.941.671.559
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (SIN IVA)	1.652.017.838
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (SIN IVA)	**289.653.721**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	289.653.721
2	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	28.965.372
3	TOTAL A CERTIFICAR	**260.688.349**
4	REAJUSTE DEL MES (SIN IVA)	
5	TOTAL	**260.688.349**
6	IVA (10%)	26.068.835
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**286.757.184**

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 6

dic-15

RUBRO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	1.652.017.838	289.653.721	1.941.671.559	18.512.873.895
IVA 10%	2.045.454.546	165.201.782	28.965.372	194.167.154	1.851.287.392
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	1.817.219.620	318.619.093	2.135.838.713	20.364.161.287

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 6

dic-15

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR				
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	1.110.635.640	197.262.000	1.307.897.640	11.925.448.920
Gastos reembolsables	7.221.198.894	541.382.198	92.391.721	633.773.919	6.587.424.975
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	1.652.017.838	289.653.721	1.941.671.559	18.512.873.895

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 6

dic-15

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo	Participación						Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificada				Guaranies (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)
Personal Extranjero													
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	0,20	0,00	0,20	1,40	40.464.000	64.742.400	8.092.800	0	8.092.800	56.649.600
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	4,10	0,10	4,20	3,80	50.580.000	404.640.000	207.378.000	5.058.000	212.436.000	192.204.000
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
ESTEBAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	0,50	0,10	0,60	12,60	50.580.000	667.656.000	25.290.000	5.058.000	30.348.000	637.308.000
Personal Local													
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	1,00	0,40	1,40	31,30	50.580.000	1.653.966.000	50.580.000	20.232.000	70.812.000	1.583.154.000
		Campo	12,90	0,75	0,15	0,90	12,00	50.580.000	652.482.000	37.935.000	7.587.000	45.522.000	606.960.000
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	0,50	0,10	0,60	7,80	44.510.400	373.887.360	22.255.200	4.451.040	26.706.240	347.181.120
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	5,00	1,00	6,00	80,00	40.464.000	3.479.904.000	202.320.000	40.464.000	242.784.000	3.237.120.000
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	0,50	0,10	0,60	7,80	40.464.000	339.897.600	20.232.000	4.046.400	24.278.400	315.619.200
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	5,00	1,00	6,00	18,00	29.336.400	704.073.600	146.682.000	29.336.400	176.018.400	528.055.200
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	1,90	0,20	2,10	39,90	20.232.000	849.744.000	38.440.800	4.046.400	42.487.200	807.256.800
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0
CARLOS LLANO OSCAR CORVALAN	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	8,00	2,00	10,00	38,00	9.104.400	437.011.200	72.835.200	18.208.800	91.044.000	345.967.200
FRANCISCO GONZALEZ - RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	14,00	3,00	17,00	55,00	9.104.400	655.516.800	127.461.600	27.313.200	154.774.800	500.742.000
GREGORIO SILVA ELIGIO FLORENTIN	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	9,00	2,00	11,00	37,00	9.104.400	437.011.200	81.939.600	18.208.800	100.148.400	336.862.800
PERIODO DE MANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
[illegible]IANO FORNERON EULOGIA GONZALEZ	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	10,00	2,00	12,00	36,00	4.046.400	194.227.200	40.464.000	8.092.800	48.556.800	145.670.400
MARCELINO CARDOZO ELVIO ALVAREZ	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	10,00	2,00	12,00	36,00	4.046.400	194.227.200	40.464.000	8.092.800	48.556.800	145.670.400
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	485.568.000	0	0	0	485.568.000
Precios Totales (SIN IVA)									13.233.346.560	1.122.370.200	200.195.640	1.322.565.840	11.910.780.720
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente (Cláusula 4.5 d) de las CEC) hasta respuesta de la DV con respecto a la solicitud de no aplicación de la misma									-	11.734.560	2.933.640	14.668.200	-14.668.200
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave									13.233.346.560	1.110.635.640	197.262.000	1.307.897.640	11.925.448.920

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 6

dic-15

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades					Precio Unitario	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificadas				Guaranies (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)
1.	**Viáticos**												
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	0,058	0,012	0,070	0,930	220.000.000	220.000.000	12.808.150	2.561.630	15.369.780	204.630.220
	Técnicos y otros	gl.	1,00	0,093	0,019	0,112	0,888	508.000.000	508.000.000	47.000.000	9.900.000	56.900.000	451.100.000
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	0,015	0,000	0,015	0,985	160.000.000	160.000.000	2.328.750	0	2.328.750	157.671.250
3.	**Otros gastos de viaje**												
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	0,034	0,005	0,038	0,962	126.000.000	126.000.000	4.235.737	599.977	4.835.714	121.164.286
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	0,060	0,012	0,071	0,929	168.000.000	168.000.000	10.000.000	2.000.000	12.000.000	156.000.000
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**												
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	10,000	2,000	12,000	96,000	4.500.000	486.000.000	45.000.000	9.000.000	54.000.000	432.000.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	0,083	0,019	0,102	0,898	270.000.000	270.000.000	22.500.000	5.000.000	27.500.000	242.500.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	0,060	0,012	0,071	0,929	420.000.000	420.000.000	25.000.000	5.000.000	30.000.000	390.000.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	0,407	0,000	0,407	0,593	12.000.000	12.000.000	4.880.000	0	4.880.000	7.120.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
7.	**Flete de efectos personales**												
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	0,975	0,000	0,975	0,025	10.000.000	10.000.000	9.754.620	0	9.754.620	245.380
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**												
10.	**Subcontratos**												
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	0,111	0,020	0,131	0,869	300.000.000	300.000.000	33.212.040	6.077.000	39.289.040	260.710.960
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**												
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,060	0,012	0,071	0,929	210.000.000	210.000.000	12.500.000	2.500.000	15.000.000	195.000.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,082	0,017	0,099	0,901	126.000.000	126.000.000	10.300.000	2.200.000	12.500.000	113.500.000
13.	**Seguros**								0	0	0	0	0
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	0,964	0,000	0,964	0,036	21.000.000	21.000.000	20.250.000	0	20.250.000	750.000
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	0,964	0,000	0,964	0,036	21.000.000	21.000.000	20.250.000	0	20.250.000	750.000
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	0,144	0,000	0,144	0,856	54.000.000	54.000.000	7.760.000	0	7.760.000	46.240.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	0,100	0,000	0,100	0,900	21.000.000	21.000.000	2.100.000	0	2.100.000	18.900.000
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**												
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	5,000	1,000	6,000	78,000	24.077.526	2.022.512.184	120.387.630	24.077.526	144.465.156	1.878.047.028
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	5,000	1,000	6,000	78,000	12.038.763	1.011.256.092	60.193.815	12.038.763	72.232.578	939.023.514
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	5,000	1,000	6,000	78,000	8.025.842	674.170.728	40.129.210	8.025.842	48.155.052	626.015.676
	Chofer	mes	84,00	5,000	1,000	6,000	78,000	3.410.983	286.522.559	17.054.915	3.410.983	20.465.898	266.056.661
	Precios Totales (SIN IVA)								7.221.198.894	541.382.198	92.391.721	633.773.919	6.587.424.975

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

012 - (DOCE)