DES

GOBERNADOR DE ITAPÚA

0000023

N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 07-03-24 - 08-03-24.

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** Inestable.

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Sin actividad por precipitaciones

**Observaciones:**

M.E IMPRESIONES GRAFICA - SCRB - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 865 865

CONTRATISTA

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 9832

FISCALIZACIÓN

N°0000024

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864 LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 09-03-24

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:**

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Sin actividad por Humedad Excesiva

**Observaciones:**

M.E IMPRESIONES GRAFICA - SCM3 - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 965 965

CONTRATISTA
Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 9822

FISCALIZACIÓN

0000026
N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 16-03-24 - 18-03-24.-

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** INESTABLE

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

SIN ACTIVIDAD POR PRECIPITACIONES.-

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRÁFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL.: (0985) 965 965

CONTRATISTA
Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

FISCALIZACIÓN

0000027

N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864 LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 19-03-24 – 20-03-24

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** REGULAR.

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Sin actividad por Humedad excesiva de precipitaciones de fecha 16-17-18 de marzo.

**Observaciones:**

Se reitera la solicitud de reparación al contratista hecha en fecha 06-03-24

M.E IMPRESIONES GRAFICA - 9GX3 - Cont. 001 al 050. - CEL: (0985) 965 965

CONTRATISTA
Arq. Fabio López
Reg Prof N° 3732

Claudio Saena Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822
FISCALIZACIÓN

Nº 0000028

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO Nº 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID Nº 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 21-03-24.

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** Inestable.

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Sin actividad por precipitaciones.

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRAFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL.: (0985) 965 965

CONTRATISTA

Arq. Fabio López
Reg. Prof Nº 3732

Claudio Osorio Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

FISCALIZACIÓN

0000029

N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864 LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colector

**FECHA:** 22-03-24. 23-03-24

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:**

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Sin actividad por humedad excesiva por las precipitaciones de fecha 21-03-24'

**Observaciones:**

M.E IMPRESIONES GRAFICA - 5013 - Cant. 001 al 050.- CEL.: (0985) 865 985

CONTRATISTA
Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

Claudio Saena Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822
FISCALIZACIÓN

DES

JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

N° 0000033

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 03-04-24 al 06-04-24.

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** INESTABLE.

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Sin actividad por precipitaciones y Humedad Excesiva

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRAFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL.: (0985) 065 865

CONTRATISTA
*Arq. Fabio López*
RUC: 4112425-1

Claudio Cesar Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

FISCALIZACIÓN

DES

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPUA

0000035

N°

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 10-04-24.

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** INESTABLE.

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Sin actividad Por Precipitaciones.

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRÁFICA - 50K3 - Cant. 661 al 650.- CEL: (0889) 665 665

CONTRATISTA
Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822
FISCALIZACIÓN

DES

PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

N° 0000036

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 11-04-24

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** NUBLADO.

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Sin actividad por Humedad Excesiva.

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRÁFICA - 50X3 - Cant. 001 al 050.- CEL: (0985) 965 965

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

*Arq. Fabio López*
RUC: 4112425-1

# LIBRO DE OBRAS

## CONTRATO N° 39/2023

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAN Y CAPITÁN MIRANDA - PLURIANUAL", ID N° 435.864
LOTE NRO: 3-Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora

**FECHA:** 13-04-24. al 16-04-24.

**CONTRATANTE:** Gobernación de Itapúa

**CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido

**FISCALIZACIÓN:**

**ESTADO DE TIEMPO:** Inestable.

**Actividades y Tareas Ejecutadas:**

Sin actividad por Precipitaciones.

**Observaciones:**

V.E IMPRESIONES GRAFICA - 5013 - Cant. 001 al 050.- CEL.: (0985) 985 065

CONTRATISTA

*Arq. Fabio López*

RUC: 4112425-1

Claudio Osorio Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

FISCALIZACIÓN