Cronograma - Orden de Ejecución N° 05



Mes	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sept-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sept-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25
Certificado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Avance Parcial OE5	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,39%	1,47%	3,55%	2,09%	1,38%	1,60%	1,10%	1,51%	1,38%	2,31%	1,72%	3,77%	2,67%	4,27%	3,26%	11,22%	4,71%	6,66%	4,90%	1,96%	2,97%	14,04%	2,23%	5,04%	5,13%	0,50%	3,66%	3,87%	0,04%	0,95%	12,59%	0,12%	3,06%	2,94%
Avance Acumulado OE5	0,12%	0,24%	0,36%	0,48%	0,60%	0,99%	2,46%	6,01%	8,10%	9,48%	11,08%	12,18%	13,69%	15,07%	17,38%	19,10%	22,87%	25,54%	29,81%	33,07%	44,29%	49,00%	55,66%	60,56%	62,52%	65,49%	79,53%	81,76%	86,80%	91,93%	92,43%	96,09%	99,96%	100,00%	100,95%	113,54%	113,66%	116,72%	119,66%

CONSORCIO
RUTAS SEGURAS

Ing. Héctor Oviedo

Escaneado con CamScanner