A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7626

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1692/2021, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4).

Asunción, 5 de diciembre de 2023

VISTO: El pedido formulado en el Interno DR/CO/5287/2023 de fecha 22 de noviembre de 2023 y la Solicitud 1100000051 de fecha 29 de noviembre de 2023 de la Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales, con la aprobación de la Dirección de Gestión Regional, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 de los Contratos suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1692/2021, con ID N° 404414, para Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4); y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que las Unidades Administradoras de los Contratos, manifiestan que debido al alto grado de ejecución, y a la necesidad de dar continuidad a la ejecución de obras de adecuación y ampliación del sistema eléctrico de distribución en las localidades afectadas contractualmente, se precisa la ampliación de los montos máximos de los Contratos;

Que el objeto de la emisión del Convenio Modificatorio, consiste en la ampliación de los montos máximos de los Contratos;

Que cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 1000000006/2023 de fecha 4 de diciembre de 2023;

Que se cuenta con el Dictamen UOC/ANDE/Nº 389/2023 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 30 de noviembre de 2023;

Que cuenta con el parecer favorable de la Auditoría Interna, según Informe Previo de Auditoría N° 23/24/2023 de fecha 23 de octubre de 2023, y N° 28/2023 de fecha 14 de noviembre de 2023, elaborado por la Oficina de Auditoría Técnica, conforme establecido en el Art. 62° "Convenios Modificatorios en Obras Públicas" de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas";

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7626

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1692/2021, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4).

Que el procedimiento reúne los requisitos exigidos para la emisión del Convenio Modificatorio Nº 1, según lo dispuesto en el Art. 62° de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y en el Art. 9° de la Resolución DNCP N° 4400/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 de los Contratos, suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1692/2021, para Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4), el cual consiste en la ampliación de los montos máximos de los Contratos, conforme el siguiente detalle:

Convenio Modificatorio Nº	Contrato N°	Firma Adjudicada	Ítem	Monto Máximo del Contrato ₲ (IVA incluido)	Monto a Ampliar ₲ (IVA incluido)	Porcentaje de Ampliación %
1	8809/2022	PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	1	4.099.334.536	819.820.000	19,999
1	8810/2022	YPOA INGENIERÍA S.A.	1	3.523.989.338	704.365.000	19,988
1	8811/2022	SAGUAN S.A.	1	3.523.989.338	704.365.000	19,988
1	8812/2022	INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	1	3.523.989.338	704.365.000	19,988
1	8815/2022	14 DE JULIO S.A.	1	3.523.989.338	704.365.000	19,988
1	8816/2022	ABS MONTAJES S.A.	1	3.523.989.338	704.365.000	19,988
1	8818/2022	TECMONT S.A.	2	3.297.919.151	658.720.000	19,974
1	8820/2022	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECÁNICAS S.R.L.	3	3.268.134.492	652.814.107	19,975

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7626

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1692/2021, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4).

1	8821/2020	CONSORCIO CG LPN 1692 (INPROCON S.R.L. – OPEL DEL ING. CARLOS IRENEO SENA)	4	2.652.362.957	530.440.000	19,999
1	8822/2022	PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ.	4	2.448.335.038	489.500.000	19,993
1	8824/2022	EMPRESAS DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. - ESTESA	5	3.068.062.872	612.766.000	19,97
1	8823/2022	ING. CESAR ZÁRATE A. S.R.L.	5	3.318.516.984	663.195.500	19,98
1	8826/2022	14 DE JULIO S.A.	5	3.068.062.872	612.766000	19,97
1	8825/2022	INGELCO S.R.L.	5	3.068.062.872	612.766.000	19,97
1	8829/2022	ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	7	2.670.230.560	533.520.000	19,98
1	8830/2022	STELCI S.R.L.	7	2.464.828.210	492.480.000	19,98
1	8835/2022	INGENIEROS CONSUTORES INDUSTRIALES S.A.	10	1.347.157.334	268.400.000	19,92
1	8834/2022	YPOA INGENIERÍA S.A.	10	1.459.420.445	291.500.000	19,97
1	8836/2022	ARCAL S.R.L.	11	1.393.304.182	278.124.834	19,96
1	8837/2022	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.	11	1.286.126.937	257.225.280	20,00
1	8840/2022	ARCAL S.R.L.	13	2.589.659.506	517.380.862	19,98
1	8842/2022	GCA S.A. – SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL	14	2.407.105.193	480.600.000	19,97
1	8843/2022	DELPAR INGENIERÍA DEL ING. PABLO RAMÓN DELGADO SALINAS	15	2.280.214.114	455.454.495	19,97
1	8845/2022	PLUS INGENIERÍA S.A.	16	2.037.022.464	406.233.941	19,94
1	8847/2022	SERVICIOS ELÉCTRICOS Y METALÚRGICOS S.A. – SEMESA	17	2.388.861.689	477.035.000	19,97
1	8846/2022	SINGEL S.A.	17	2.587.933.497	517.310.000	19,99
1	8849/2022	ABS MONTAJES S.A.	18	2.424.585.816	484.746.000	19,99
1	8848/2022	TECNO ELECTRIC S.A.	18	2.626.634.633	524.908.000	19,98
1	8850/2022	MADERIL PARAGUAYA S.R.L.	19	3.557.341.224	711.140.000	19,99
1	8852/2022	PROYECTOS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA	21	2.383.763.778	476.370.000	19,98

1	8853/2022	INSUIN S.A.	22	1.892.100.324	378.250.000	19,99
1	8855/2022	CENTURIÓN INGENIERIA DE DERLYS CENTURIÓN FERNÁNDEZ	23	1.742.419.776	347.650.000	19,95
1	8854/2022	CONSORCIO CG LPN 1692	23	1.887.621.423	377.400.000	19,99
1	8856/2022	MADERIL PARAGUAYA S.R.L.	24	1.922.061.277	383.590.000	19,96
1	8859/2022	ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	25	1.867.929.367	373.150.000	19,98
1	8857/2022	TELMEC S.A.	25	1.867.929.367	373.150.000	19,98
1	8860/2022	VITALINO OJEDA ORTEGA	26	1.468.590.768	293.560.000	19,99
1	8862/2022	ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	27	1.835.098.982	366.540.000	19,97
1	8861/2022	TELMEC S.A.	27	1.988.023.898	396.880.000	19,96
1	8864/2022	CIE S.A.	28	2.384.317.569	476.320.000	19,98
1	8865/2022	VITALINO OJEDA ORTEGA	29	1.759.106.746	351.130.000	19,96
1	8867/2022	3H INGENIERÍA S.R.L.	31	1.713.268.210	342.377.000	19,98
1	8869/2022	CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	32	2.229.904.323	445.500.000	19,98
1	8868/2022	CONSORCIO ALTO PARANAENSE (SANTA MARIA INGENIERÍA S.R.L. – SM INGENIERIA S.R.L.)	32	2.415.729.683	483.120.000	20,00
1	8870/2022	PG INGENIERÍA S.R.L.	33	947.427.015	188.600.000	19,91
1	8871/2022	ELEMEC INGENIERÍA IMPORT – EXPORT S.A.	34	1.012.296.761	202.350.000	19,99
1	8873/2022	ALI IMPORT – EXPORT DE ABUNDIO LÓPEZ IBARRA	35	4.724.305.433	944.720.000	20,00
1	8874/2022	CONO S.R.L.	35	4.724.305.433	944.720.000	20,00
1	8875/2022	ING. OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA	35	4.724.305.433	944.720.000	20,00
1	8872/2022	SANTA MARÍA INGENIERÍA DEL ING. ASUNCIÓN ARGÜELLO	35	5.109.963.020	1.021.160.000	19,98
1	8876/2022	SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETT OVELAR	36	3.158.530.318	631.630.000	20,00
1	8877/2022	SANTA MARÍA INGENIERÍA DEL ING. ASUNCIÓN ARGUELLO	36	2.915.566.448	582.660.000	19,98

1	8879/2022	CONSORCIO ALTO PARANAENSE (SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L. – SM INGENIERIA S.R.L.)	37	2.022.107.260	403.750.000	19,97
1	8878/2022	OMEGA INGENIERÍA S.R.L.	37	2.190.616.199	437.750.000	19,98
1	8880/2022	SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETT OVELAR	38	2.652.344.009	529.830.000	19,98
1	8881/2022	OMEGA INGENIERÍA S.R.L.	39	3.403.328.666	680.000.000	19,98
1	8884/2022	INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA M.G.M S.A.	41	2.151.408.027	430.000.000	19,99
1	8886/2022	ING. OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA	42	1.930.678.188	385.840.000	19,98
1	8889/2022	EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. – (EPESA)	43	2.441.124.533	487.230.000	19,96
1	8887/2022	TECNOPAR S.R.L.	43	2.640.400.006	527.560.000	19,98
1	8891/2022	RIOS FLORENTÍN & ASOCIADOS DE JOSE BERNABÉ RÍOS FLORENTÍN	44	3.170.082.252	633.988.000	20,00
1	8893/2022	DECO S.R.L.	45	3.371.373.597	673.627.000	19,98
1	8894/2022	DDA INGENIERÍA DE DUSTIN JAVIER DICKEL AULER	46	2.876.722.620	575.250.000	20,00
1	8895/2022	TECNOPAR S.R.L.	47	3.378.598.971	675.393.000	19,99
1	8896/2022	J.R. INGENIERÍA DE FLORENTINO ROJAS	48	2.313.202.594	462.000.000	19,97
1	8897/2022	INGENIERIA ELECTROMECÁNICA M.G.M. S.A.	49	1.998.343.857	399.432.000	19,99
1	8898/2022	3H INGENIERÍA S.R.L.	50	1.935.813.842	386.779.000	19,98
1	8899/2022	E & R ELECTRICIDAD DE FIDEL ESPINOZA PÉREZ	51	2.753.803.291	550.620.000	19,99
1	8900/2022	SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECÁNICA S.R.L. (S.I.D.E.)	51	2.541.972.268	507.300.000	19,96
1	8901/2022	INGELMEC S.R.L.	52	1.988.861.748	397.424.529	19,98
Monto total de la ampliación ₲ (IVA incluido)					**36.339.991.548**	

por un monto total de ₲ 36.339.991.548 (guaraníes treinta y seis mil trescientos treinta y nueve millones novecientos noventa y un mil quinientos cuarenta y ocho), IVA incluido.

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7626

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1692/2021, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1 Y HHP4).

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Gestión Regional y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ

Firmado digitalmente por LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Fecha: 2023.12.05 16:50:40 -03'00'

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ