ACTA DE INICIO DE OBRA

OBRA: LICITACÍON .PUBLICA. NACIONAL. M.A.G.- Nº 17/2.021 "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG –" ID N° 396 279 – PLURIANUAL "CONTRATO N° 90 / 2021"

En la ciudad de Desmochado en el Departamento de Ñeembucú, en el lugar perteneciente al MAG, en el LOTE N° 4 – CONSTRUCCIONES DE SALON MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPEDIENTES DE LA DEAG, siendo las (10.00 hs) horas del día (27) de Enero del año dos mil veinte dos, se reúnen las siguientes personas:

a) Arq. Carlos Cáceres, técnico del Departamento de Obras del M. A. G.-
b) Arq. Leonarda Gamarra, técnico del Departamento de Obras del M. A. G.-
c) Ing. Ramón Salvioni, Empresa Contratista.

A los efectos de proceder al Inicio de los trabajos de "CONSTRUCCIONES DE SALON MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPEDIENTES DE LA DEAG

Siendo las (10.30 hs) horas del día señalado más arriba, previa ratificación del contenido del Acta de Inicio de Obra, firman en prueba de conformidad las personas citadas precedentemente en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Arq. Carlos R. Cáceres G.
Departamento de Obras
MAG

Arq. Carlos Cáceres.
Dpto. de Obras M.A.G

Arq. Leonarda Gamarra
Departamento de Obras
MAG

Arq. Leonarda Gamarra.
Dpto. de Obras M.A.G.

Contratista, Ing. Ramón Salvioni

Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Ligio Benítez
Jefe Dpto de Obras
Ministerio de Agricultura y Ganadería

COPIA FIEL DEL ORIGINAL